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ACTA AGENDA ESPECIAL  
 

Lugar: Virtual – Google Meet 
Fecha y hora de la reunión: 12/05/2022 – 08:00 a.m. 
Objetivo de la reunión: Analizar junto con el emprendedor su situación para pactar compromisos que permitan mejorar el avance del plan de negocios 
Id – Plan de Negocio: 74404 - CANNATE 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DESARROLLO DE LA REUNION 
 
Fecha de inicio: 28/01/2022 
Prórroga: N/A 
Primera visita: 28/01/2022 
Segunda visita: N/A 
Tercera visita: N/A 
Cuarta visita: N/A 
Nombre emprendedor: Olga Lucía Baena Mejía. 
Nombre gestor Operativo: Hernando Alonso Posada Lopera. 
Nombre gestor técnico: No tiene orientador técnico asignado. 
Nombre interventor: Yuli Mafla Cano 
 
Estado del proyecto al 09 de mayo de 2022:  
 

INDICADORES % MINIMO DE 
CUMPLIMIENTO 

META EJECUCIÓN % 
EJECUCIÓN 

Empleo 80% 4 empleos 0 empleos 0% 
Mercadeo 1 (100%) 6 eventos 0 eventos 0 (0%) 
Presupuestal 80% $79.954.537 $0 0% 
GIMINBI 1 14,72 (San 

Roque) 
0 (Municipio) 0 

Ventas 1 (55%) $143.880.000 $0 0 (0%) 

 
Siendo las 08:00 a.m. del 12 de mayo de 2022 se inicia la agenda 
especial realizada de manera virtual por el canal de Google-meet. La 
reunión inicia con los siguientes participantes: el profesional de Enlace 
de Interventoría de la Universidad Nacional Ruth Marcela Rodríguez 
Martínez, por el SENA participan el Profesional Líder SBDC de Centro 
Hernando Alonso Posada Lopera y el Profesional de Seguimiento de la 
Coordinación Nacional de Emprendimiento Omar Ávila Torres, por la 
interventoría Universidad de Antioquia participa la Coordinadora de 
Interventoría Xiomara Rivadeneira Lucumí,  la Asesora Jurídica María 
Yolady Quiceno,  la Interventora Líder a cargo del proyecto, Yuli Mafla 
Cano y la Emprendedora del proyecto 74404 – Cannate, Olga Lucía 
Baena Mejía. 
 
La Profesional de Enlace de Interventoría de la Universidad Nacional, 
Ruth Marcela Rodríguez Martínez, modera la reunión e inicia con la 
identificación del proyecto e informando el cumplimiento de indicadores 
a la fecha y el motivo de la agenda especial y da paso a la interventora 
para precisar las dificultades que presenta el proyecto. 
 
Interviene la Interventora Líder informando la dificultad que tiene el 
proyecto con el predio que la emprendedora tiene disponible para 
desarrollar operaciones, debido a que tenía una medida cautelar por 
demanda en división del predio interpuesta por uno de los titulares, 
pues de acuerdo con el certificado de tradición y matrícula inmobiliaria 
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Producción 60% 31.935 kilos 
de panela 
312 Bolsas 
de panela 
fraccionada 
8/4 

0 kilos de 
panela 
0 Bolsas de 
panela 
fraccionada 
8/4 

0% 

Contrapartida 100% 5 eventos 0 eventos 0% 
 
Objeto: Producir y comercializar panela en diferentes presentaciones libre de 
conservantes y colorantes, derivada del cultivo de la caña de azúcar en el 
Municipio San Roque Antioquia. 
 
Componente innovador: El mejoramiento en la calidad, renovar las semillas y 
las cepas junto con la comercialización VIA ONLINE generando un mejor 
posicionamiento del producto en el mercado. 
Producir panela en gramos, bloque, pulverizada, tipo exportación, para 
promocionar y vender a granel y vía ONLINE, en mercados verdaderamente 
competitivos para nuestro producto con calidad, siendo verdaderamente 
innovador generando mayor confianza al cliente y al productor estabilidad en 
sus ventas, rentable, con una imagen corporativa reconocida con empaques 
más limpios y estéticamente agradables. 
 
Estado del proyecto: El 28 de enero de 2022 se realizó la primera visita de 
interventoría y para la fecha la emprendedora informó que tenía disponible un 
predio rural de su propiedad para desarrollar operaciones, ubicado en la vereda 
San Pablo del municipio de San Roque (Ant.). De acuerdo con la información 
suministrada por la emprendedora en el sitio cuenta con un trapiche construido 
con columnas en concreto, muros en adobe, piso en tierra y estructura del techo 
en madera y teja de eternit. Tiene disponible un horno en acero inoxidable de 8 
puestos, mesones en ladrillo, molino y masas para triturar la caña. El lugar se 
encuentra en operación y en condiciones para procesar la panela, sin embargo, 
la emprendedora estimó un periodo improductivo de 3 meses porque requiere 
encerrar el área de moldeo, construir el piso en cemento y realizar el 
acondicionamiento del lugar de acuerdo con los requisitos sanitarios exigidos 

son 5 personas las titulares del inmueble. Después de consultar el 
caso con el abogado de la Universidad de Antioquia para el proyecto 
Fondo Emprender se concluye que el sitio no sería viable para 
desarrollar operaciones mientras la medida cautelar estuviera vigente y 
aunque esta ya fue cancelada con una Sentencia de la Corte que 
niega la demanda por división del predio, es necesario, presentar el 
contrato de arrendamiento firmado por todos los titulares debido a que 
el predio no está dividido, sin embargo, la emprendedora ha 
manifestado que esta condición no es posible debido a que tiene un 
proceso jurídico por prescripción en adquisición de dominio y no puede 
reconocer la propiedad que tienen los demás titulares en el predio.  
 
Se concede la palabra a la Emprendedora quien manifiesta que le hizo 
la invitación al Abogado que ha llevado el caso de la finca para que 
participara en la reunión y continúa informando que la finca fue 
adquirida en el año 1996 por su papá y desconoce la razón por la cual 
aparecen también otras personas como socias del papá. En el 2006 la 
emprendedora escritura unos derechos de la finca pero continúa la 
posesión del 100% del terreno y junto con su esposo se encuentra en 
proceso jurídico para sanear la finca.  
 
Manifiesta la emprendedora que para el proceso de presentarse a 
Fondo Emprender le solicitaron una idea de negocio pero en las 
asesorías recibidas no le explicaron que tenía que tener el predio 
saneado totalmente y se enfocó en la idea de negocio porque tenía 
una oportunidad con el trapiche para fortalecer y adecuar el lugar para 
poder comercializar la panela. Expresa su preocupación por el tiempo 
de ejecución que lleva el contrato de cooperación y cita que en el 
instructivo de pagos aparece una cláusula pequeña que dice que si al 
menos tiene un derecho en el certificado de libertad y matrícula 
inmobiliaria puede desarrollar su proyecto y ella cumple con esta 
condición porque tiene un derecho por escritura en la propiedad. 
Solicita colaboración para no perder la oportunidad de mejorar las 
instalaciones del trapiche aclarando que el contrato de arrendamiento 
no lo puede firmar con todos los titulares del predio porque sería 
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para procesar la panela, adicionalmente debe realizar la compra de la máquina 
pulverizadora. Durante la visita se definieron los indicadores de gestión y 
resultados y de efectividad empresarial de acuerdo con lo establecido en el plan 
de negocios y al informe final de evaluación del proyecto, se reestructuró el plan 
operativo, se dieron a conocer las normas, reglas, políticas y procesos de la 
interventoría, el Operador y el SENA, se verificó la documentación legal, se 
acordaron compromisos por cumplir para poder iniciar la ejecución de los 
recursos asignados. 
 
En la verificación del certificado de tradición y matrícula inmobiliaria del predio, 
suministrado por la emprendedora durante la primera visita de interventoría se 
observa que, en la anotación No. 24 con fecha del 16 de abril de 2018, se 
registra una medida cautelar por “Demanda en Proceso Divisorio”, la 
emprendedora manifiesta que esta medida se debe a un proceso de demanda 
por la división del predio, por parte de una de las personas titulares del derecho 
de dominio, sin embargo, la emprendedora informó que ya contaba con una 
sentencia emitida por el Juzgado de San Roque (Antioquia) en la cual se niega 
el objeto de la demanda, en cuanto a la división del predio.  
 
Para el 10 de febrero de 2022, la emprendedora envía mediante correo 
electrónico la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de 
Cisneros, en la que se confirma el auto emitido en audiencia del día 29 de junio 
de 2021 por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Roque.  
 
Una vez recibida la sentencia y analizada por parte de la interventoría se 
observa la medida cautelar registrada en el certificado de libertad y tradición, y 
el día 11 de febrero de 2022 mediante correo electrónico se comunicó a la 
emprendedora lo siguiente:  
 
"Mientras esté inscrita la medida de levantamiento en el certificado no es 
procedente aprobar el Predio. 
 

reconocerles la propiedad y perdería el proceso que lleva por 
prescripción adquisitiva de dominio. Propone que las adecuaciones 
que realizaría en el trapiche  se dejen como una cuenta por cobrar 
porque su abogado le ha indicado que no hay mayor riesgo para que 
ella pueda desarrollar actividades en el lugar.  
 
Participa la Asesora Jurídica de la Universidad de Antioquia María 
Yolady Quiceno, haciendo referencia a los requerimientos que se han 
solicitado a la emprendedora ajustados a la normatividad de Fondo 
Emprender, específicamente el instructivo de pagos.  
 
Procede diciendo que al evidenciar  en el certificado de tradición y 
matrícula inmobiliaria que registra varios titulares del derecho, se 
indicó a la emprendedora que suministrara un oficio donde se 
evidenciara el levantamiento de la medida cautelar, un oficio emitido 
por el juez, sin embargo, el suministrado por la emprendedora no tenía 
sello de radicación ante el juzgado. Frente al tema de los titulares, para 
poder aprobar el lugar de operaciones se requiere que todos suscriban 
el contrato de arrendamiento o que se otorgue el poder a una persona 
que en este caso sería la señora Olga, entendiendo que al suscribir el 
contrato con todos los titulares o que ellos otorguen el poder sería 
causal para se puedan alegar que son titulares de ese derecho. Sin 
embargo, no se tienen más opciones desde el punto de vista de la 
normatividad de fondo emprender para dar lugar a aprobación del sitio 
de operaciones y al inicio de actividades.  
Adicionalmente dentro del presupuesto asignado por el programa 
Fondo Emprender, el proyecto tiene asignado $13.000.000 para el 
rubro de adecuaciones y $34.285.000 para la compra de maquinaria, 
por lo que la opción que plantea la emprendedora de registrar una 
cuenta por cobrar no sería viable porque la vigencia del contrato de 
cooperación es de 12 meses y no se puede extender a un mayor 
tiempo. 
Frente a lo mencionado por la emprendedora y la comunicación 
enviada el 6 de mayo de 2022 en donde cita textualmente partes del 
instructivo de pagos, se aclara que en la página 11 de dicho instructivo 
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Tiene que estar mínimamente el oficio de levantamiento del juez y la 
Certificación de cambio de titular." 
 
Esto fundamentado en que las medidas cautelares están concebidas como un 
instrumento jurídico que tiene por objeto garantizar el ejercicio de un derecho 
objetivo, legal o convencionalmente reconocido, impedir que se modifique una 
situación de hecho o de derecho o asegurar los resultados de una decisión 
judicial o administrativa futura.  
 
Adicionalmente, debido a que el inmueble no está dividido, el contrato de 
arrendamiento debe estar firmado por todos los dueños, pero la emprendedora 
manifiesta que, no es posible porque no tiene ningún tipo de relación con los 
demás dueños, pues quienes han habitado la finca y la han administrado en su 
totalidad, han sido ella (emprendedora) y su esposo, los otros tres titulares del 
derecho que registran en el certificado de libertad y tradición nunca han hecho 
posesión del predio, de hecho, la emprendedora informa que dio inicio al 
proceso de prescripción adquisitiva de dominio.  
 
El 4 de marzo de 2022, la emprendedora envía solicitud al Operador de los 
Recursos, Universidad Nacional de Colombia con la solicitud para desarrollar 
las operaciones del proyecto en el predio "Finca el Refugio". En respuesta 
realizada por el operador el 18 de marzo de 2022 a esta solicitud, se confirma la 
instrucción enviada el 11 de febrero de 2022, en la cual se comunica la 
inviabilidad de la solicitud, considerando que para dicha fecha no había 
reportado la totalidad de los documentos idóneos establecidos conforme al 
instructivo de pagos para la aprobación del lugar de operaciones. 
 
El 22 de marzo de 2022, se recibe nueva comunicación de la 
emprendedora mediante correo electrónico en el que solicita aclaración 
de “quien autoriza y la aclaración de la respuesta que le fue informada. 
Ante esta nueva solicitud, el día 23 de marzo de 2022 mediante correo 
electrónico después de precisar las partes involucradas en el proceso 
(Operador de los Recursos, SENA, Emprendedor e Interventoría) y la 

se indica “… En algunos casos particulares la Interventoría podrá 
requerir documentos adicionales para estudio de las partes 
contractuales como, por ejemplo: escrituras públicas, etc…”. Lo que 
indica que aunque no es un requisito para la aprobación de todos los 
lugares de operación, existen casos particulares como este, en los que 
la interventoría requiere el reporte de documentos adicionales para 
poder garantizar la ejecución de recursos en el lugar de operaciones.  
 
Toma la palabra el Asesor de Coordinación Nacional de 
Emprendimiento del SENA Omar Ávila Torres, se presente ante la 
emprendedora y le expone lo siguiente: 
Respecto al comentario realizado por la emprendedora sobre la 
asesoría recibida en la formulación del plan de negocio, se aclara que 
normalmente se les pregunta en donde está ubicado y que avances 
tiene o con que recursos cuenta y que pueden hacer parte del aporte 
de capital que debe realizar el emprendedor por el 10% del proyecto, 
sin embargo, es responsabilidad del emprendedor y debe saber y tener 
el conocimiento que el lugar de operaciones debe estar al día 
legalmente y sin ninguna cuenta pendiente como en este caso.  
Manifiesta que desde su punto de vista, ante los argumentos jurídicos 
no es posible atender la solicitud de la interventoría de elaborar el 
contrato de arrendamiento firmado por todas las personas que acredita 
el certificado de matrícula inmobiliaria como titulares del derecho del 
inmueble o el poder que estas personas le otorguen a la señora Olga 
para que pueda hacer uso de ese predio, por lo que recomienda 
analizar la posibilidad de ubicarse en otro predio que no tenga 
inconvenientes legales.  
 
La emprendedora aclara ante lo manifestado por la Asesora Jurídica 
de la Universidad de Antioquia, ya no hay recurso de apelación porque 
ya tiene la sentencia de la Corte Suprema en la que se confirma que 
no es aceptada la solicitud de división del predio y se levantó la medida 
cautelar. Solicita el favor para que su abogado pueda ingresar a la 
reunión pero esta le fue negada por parte del Asesor de Coordinación 
Nacional de Emprendimiento quien le indica a la emprendedora que 
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gestión o trámite realizada a su solicitud se aclara lo siguiente: 
  
“La "No viabilidad" del lugar de operaciones se fundamenta en el hecho 
que, aunque se tengan varias sentencias, la medida cautelar no ha sido 
cancelada en la oficina de instrumentos públicos y estas están 
concebidas como un instrumento jurídico que tiene por objeto garantizar 
el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente 
reconocido, impedir que se modifique una situación de hecho o de 
derecho o asegurar los resultados de una decisión judicial o 
administrativa futura. Adicionalmente se requiere el cambio de titular 
para que el contrato de arrendamiento pueda ser firmado entre los 
dueños (la emprendedora y su esposo) y la empresa Canñaté Panela´s 
SAS, de lo contrario el contrato debe firmarse con todos los que ostenta 
la calidad de dueños según el certificado de tradición y matrícula 
inmobiliaria.” 
 
Nuevamente el 9 de abril de 2022 la emprendedora realiza el envío del 
certificado de tradición y libertad y matrícula inmobiliaria con la 
cancelación de la medida cautelar y en atención a este correo el 11 de 
abril de 2022 basado en la solicitud realizada desde el 11 de febrero de 
2022 en la que se indica como requisito para la aprobación del lugar de 
operaciones, adjuntar el documento idóneo que dé cuenta de la 
cancelación de la medida cautelar y la certificación de cambio de titular, 
sobre lo cual se realizó aclaración el 23 de marzo de 2022, se informó: 
  
“… El procedimiento a seguir es la elaboración del contrato de 
arrendamiento firmado con todas las personas que acredita el 
certificado de matrícula inmobiliaria como titulares de derecho del 
inmueble o con el poder que otorgue todos los titulares a una sola 
persona. Además debe presentar toda la documentación requerida para 
el lugar de operaciones según el numeral 2.1 del instructivo de pagos.” 
 
Debido a las dificultades anteriormente mencionadas, a la fecha no se ha 
legalizado el lugar de operaciones para la empresa. 
 

pueden comunicarse internamente con el abogado y a través de ella 
manifestar lo que considere conveniente.  
 
El Asesor de Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA 
Omar Ávila Torres, consulta  a la Interventora y a la Asesor Jurídica de 
la Universidad de Antioquia si el cambio de titular es demorado o cuál 
sería el tiempo que requiere para que se dé esta condición, pues de 
acuerdo con el tiempo de ejecución del contrato y sin iniciar 
operaciones hasta la fecha, lo más recomendable y tratando de buscar 
una solución para la emprendedora, sería confirmarle entonces buscar 
otro lugar. 
 
La Emprendedora responde que ella le había propuesto a la 
Interventora buscar un local en San Roque para hacer la 
comercialización de la panela, pues le parece improcedente buscar 
otro trapiche por el tiempo que ha invertido en desarrollar su idea de 
negocio en el predio que es de su propiedad.  
 
La interventora Líder confirma lo manifestado por la emprendedora 
sobre la cancelación de la medida cautelar que tenía el predio la cual 
fue registrada en instrumentos públicos.  
A la consulta realizada por el Asesor de Coordinación Nacional de 
Emprendimiento del SENA sobre el tiempo que se requiere para el 
cambia de titular, la Interventora manifiesta que no tiene conocimiento 
del tiempo requerido para que el proceso jurídico que tiene la 
Emprendedora de prescripción adquisitiva de dominio pueda salir a su 
favor. 
Respecto a la propuesta realizada por la Emprendedora para arrendar 
un local en el municipio de San Roque y comercializar la panela, la 
Interventora aclara que no considera viable esta opción porque la idea 
de negocio se estaría modificando, incluso cambiaría de sector 
económico pasando de ser una empresa Agroindustrial  a una 
meramente comercial.  
 
La emprenderá cuestiona la recomendación que se le ha realizado de 
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Dificultades detectadas:  
- Considerando que el lugar de operaciones no ha sido legalizado, el proyecto 
no ha iniciado la ejecución de recursos y de acuerdo la fecha de inicio del 
contrato, se encuentra sobre el cuarto mes de ejecución. 
- El reporte de la información en plataforma no es oportuno. 
 

buscar otro predio porque no lo considera pertinente ya que sería 
hacerle mejoras, adecuaciones e invertir en un sitio totalmente ajeno 
sin importar las condiciones del predio, cuando en su predio ella tiene 
un derecho por escritura del 16% y junto con el derecho de su esposo 
sería de 33%.  
 
Participa el Líder de Interventoría de la Universidad Nacional de 
Colombia Carlos José Rosado, aclarando a la emprendedora que a la 
opción que se le está dando de buscar otro predio, este también debe 
cumplir con la normatividad de Fondo Emprender, el nuevo sitio 
también debe estar saneado y sin procesos legales pendientes. 
Reitera que el predio en el que se vaya a desarrollar operaciones debe 
cumplir la normatividad de Fondo Emprender independientemente del 
titular y como ya se ha expuesto durante la reunión el predio que tiene 
la emprendedora no cumple los requisitos.  
 
La emprendedora manifiesta que no hay garantía que al buscar otra 
finca pueda continuar y pueda transformar su idea de negocio en una 
empresa. Adicionalmente expone que no ha tenido un buen 
acompañamiento del SENA, pues de haberlo tenido hubiera percibido 
las dificultades que ahora se la presentado con los requerimiento de la 
interventoría.  
 
El Asesor de Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA 
Omar Ávila Torres, puntualiza que la responsabilidad de la legalidad de 
los predios es del emprendedor. Aclara además que la agendas 
especiales son espacios en los que participan unos actores que para el 
caso son Emprendedor, el Operador (Universidad Nacional de 
Colombia) la Interventoría y el SENA, razón por la cual no era posible 
la participación del Abogado, pues el protocolo de agendas especiales 
no contempla la participación de terceros o invitados especiales. Le 
indica a la emprendedora si hay un argumento jurídico que le pueda 
dar salida a la situación que se está presentando en el proyecto, lo 
comunique a la Interventoría para que sea analizado de igual forma 
como se ha venido realizando.  
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Interviene el Líder de Centro, Hernando Posada Lopera y en respuesta 
a lo manifestado por la emprendedora sobre el acompañamiento que 
ha recibido del SENA, argumenta que en las primeras inducciones 
siempre se comparte con el emprendedor el Acuerdo 010 de 2019 en 
donde están las responsabilidades del emprendedor, sin embargo, no 
puede ir al detalle y empezar una asesoría realizando el estudio de 
títulos de la propiedad. En los entrenamientos realizados también se 
hace mención a la normatividad y se les entrega para que los 
emprendedores le den lectura. Adicionalmente en el proceso de 
formulación e incluso en el video que presentó la emprendedora 
siempre manifiesta que tiene un sitio propio para operar por lo que se 
asume que tiene una buena situación jurídica. Posteriormente en el 
alistamiento también se les informa las condiciones que deben cumplir  
 
Detallar compromisos pactados en visitas o agendas anteriores y que estén 
pendientes:  
 
 

Compromisos Responsable  Fecha 
Pactada  

Fecha de 
cumplimiento  

Nueva fecha 
pactada 

Anexar las 3 
cotizaciones 
(propuestas) de 3 
contadores y del 
elegido el contrato, la 
cédula, la hoja de vida, 
el RUT, la tarjeta 
profesional, el 
certificado de 
antecedentes de la 
Junta Central de 
Contadores, 
afiliaciones y soportes 
de pagos de la 
seguridad social, en la 
actividad “Contador”. 

Emprendedor 01/02/2022 

A la fecha no 
reporta la 
afiliación de 
la contratista 
a riesgos 
profesionales. 

20/05/2022 
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Anexar los 
documentos del predio 
a arrendar como 
contrato de arriendo, 
cédula arrendador(es), 
RUT, concepto de uso 
de suelos, certificado 
de libertad y tradición y 
la constancia de 
revisión del inmueble 
(según Anexo#1 del 
acta e instructivo de 
pagos vigente del 
Fondo Emprender), en 
la actividad “1 - Lugar 
de Operaciones”. 

Emprendedor 09/02/2022 Sin cumplir 30/05/2022 

Anexar en la actividad 
“99 Documentos 
Legales” los protocolos 
de bioseguridad 
aprobados por la 
autoridad municipal 
competente. 

Emprendedor 15/03/2022 Sin cumplir 
Con la 

legalización 
del predio 

Reportar el certificado 
de bomberos en la 
actividad “99 
Documentos Legales” 

Emprendedor 15/03/2022 Sin cumplir 
Con la 

legalización 
del predio 

Evidenciar los aportes 
de capital realizados 
en la actividad “89 – 
aportes del 
emprendedor” 

Emprendedor 28/02/2022 Sin cumplir 30/05/2022 

Presentar la 
certificación de la 
contadora sobre la 
responsabilidad del 
impuesto de industria y 
comercio y reteica 
basados en el acuerdo 
o estatuto tributario 
municipal. 

Emprendedor 15/02/2022 Sin cumplir 30/05/2022 
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Se da por terminada la reunión a la 09:02 a.m. del  12 de mayo de 2022. 
 

 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella. 

 
 

NOMBRE: Olga Lucía Baena Mejía   
Rol: Contratista   
En representación de: Empresa beneficiaria del Fondo Emprender Firma 
NOMBRE: Ruth Marcela Rodríguez Martínez    

  
Firma 

Rol: Profesional de Enlace de Interventoría  
En representación de: Universidad Nacional de Colombia 
NOMBRE: Carlos José Rosado   

  
Firma 

Rol: Líder de Interventoría 
En representación de: Universidad Nacional de Colombia 
NOMBRE: Omar Ávila Torres 

  
Firma  

Rol: Asesor Coordinación Nacional de Emprendimiento 
En representación de: SENA 
NOMBRE: Hernando Alonso Posada Lopera 

Firma   
Rol: Líder de Centro 
En representación de: SENA 
NOMBRE: Xiomara Rivadeneira Lucumí 

Firma   
Rol: Coordinadora de Interventoría 
En representación de: Universidad de Antioquia 
NOMBRE: María Yoladi Quiceno 

Firma   
Rol: Asesora Jurídica 
En representación de: Universidad de Antioquia 
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NOMBRE: Yuli Mafla Cano 

Firma   
Rol: Interventor 
En representación de: Universidad de Antioquia 

 


