El progreso

- . INFORME DE
Mincomercio SUPERVISION / INTERVENTORIA
es de todos GRUPO CONTRATOS

INFORME No.: 1

FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME: 2021-01-07
PERIODICIDAD: Otro

PERIODO REPORTADO: (DESDE: 2020-11-20 HASTA: 2020-12-31)

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolucion No. 3861
de 2015 Por la cual se adopta el manual de Contratacion del Ministerio de Comercio
Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
N° CONTRATO O CONVENIO: GC389 de 2020

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA
(800149923)

1.1 Informacion financiera

Valor del contrato $: 42.225.000.000,00 C.D.P: 79320-85320 R.P.: 211920-211820
Rubro: A-03-03-01-082

Objeto del contrato

Otorgar créditos directos con tasa compensada dirigidos a financiar proyectos y actividades
en los sectores elegibles para conjurar la crisis o impedir la extension de sus efectos en el
territorio nacional, en el marco del Decreto 417 de 2020, en los sectores elegibles, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 2 del Decreto 468 de 2020.

Fecha de suscripcion del contrato o de la cesion segun el caso: 2020-11-20
Fecha de inicio: 2020-11-20 Fecha de Terminacion: 2021-12-31

Plazo: 14 meses, Vigencia: 2021-12-31 Modificaciones en el plazo:
Supervisor: AURELIO ENRIQUE MEJIA MEJIA

Cargo: 010022 - DIRECTOR TECNICO

Dependencia: DIRECCION DE REGULACION

NOTA: En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las
mismas se realizaron, fecha de aprobacion de la garantia y en general el cumplimiento de otros requisitos sefialados en el
documento mediante el cual se realizé la modificacion. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobacién de
garantias. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.

AVANCE EN LA EJECUCION: 0.00 % (Establecer en porcentaje aproximado cuanto esta
ejecutado del contrato).
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Aporte correspondiente al
Convenio Interadministrativo $ 42.225.000.000 27/11/2020 $0
No. 389 de 2020

De conformidad con lo anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo actualmente
no tiene pagos pendientes con Bancoldex.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

De conformidad con la clausula cuarta del Otrosi No. 1 al Convenio Interadministrativo No.
389 de 2020, suscrito entre la Nacion - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO y el BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. BANCOLDEX, se
presenta el primer informe de supervision con corte al 31 de diciembre de 2020.

Bancoldex realiz6 la publicacion de la circular con condiciones de la linea, la cual se ajusta a
lo establecido en las clausulas y condiciones del convenio suscrito con el Ministerio. Durante
el periodo del presente informe, el supervisor, a través de correo electrénico, avald el
contenido de la circular mediante la cual se definieron las condiciones de la linea de crédito.
Informacion disponible en el siguiente enlace:
https://www.bancoldex.com/sites/default/files/linea _de credito _directo _bancoldex para pym
es_decreto 468 de 2020.pdf

En dicho periodo, se recibieron un total de 169 solicitudes por valor de $129.865 millones,
las cuales se encontraban en proceso de acopio de informacion, radicacién o estudio. Con
corte a este informe, se habian aprobado 8 solicitudes por valor de $3.350 millones, las
cuales se encontraban en perfeccionamiento de documentos para efectuar los primeros
desembolsos en 2021. Para este informe, no se habian registrado desembolsos por la linea
de Apoyo Directo de Bancéldex.

Bancoldex ha remitido, en la oportunidad indicada por el supervisor, los avances necesarios
para realizar el reporte periddico a la Contraloria General de la Republica referido al
seguimiento de los recursos del Fondo de Mitigacion de Emergencias (FOME).
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Declara conformidad: Sl
Informa incumplimiento en las obligaciones del Contrato: NO

Firma:

AURELIO ENRIQUE MEJIA MEJIA
010022 - DIRECTOR TECNICO
Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria segun lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la
validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: http://servicios.mincit.gov.co/contratos

La coincidencia entre la informacién desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del
informe emitido.

El documento debe estar firmado digitalmente por el supervisor del contrato

Documentos registrados en el presente informe:

TITULO DEL ANEXO ARCHIVO ANEXO
Informe noviembre Bancoldex GC389_3088_24295 72526.xlIsx
Informe diciembre Bancoldex GC389_3088_24295 72527 .xlsx
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