
 
 

 

 

 

 

 

ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°.143 - 

2022, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Y 

MAURICIO ALBERTO TORRES NUÑEZ 

 
 
Carrera. 31 D No. 4 – 05 
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OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA 
FORMULACIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 2139 TEUSAQUILLO 
CON PARQUES PARA DISFRUTAR Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL 
MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024.”  
 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 27 de enero de 2022  
FECHA DE INICIO: 28 de enero de 2022  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 meses  
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de septiembre de 2022  
FECHA SUSPENSIÓN:  07 de junio de 2022 
VALOR DEL CONTRATO: $ 36.160.000 
 

Entre los suscritos ROSA ISABEL MONTERO TORRES, identificada con cédula de ciudadanía número 

45.560.194 expedida en Cartagena - Bolívar, en su calidad de Alcaldesa Local de Teusaquillo (E), nombrada 

mediante Decreto N° 539 del 24 de Diciembre de 2021 y debidamente posesionada mediante Acta de 

Posesión N° 349 del 27 de Diciembre de 2021, facultada por el Decreto 374 de 2019, quien en lo sucesivo se 

denominará el FONDO por una parte, y MAURICIO ALBERTO TORRES NUÑEZ identificado con C.C 

No. 73.193.560 de Cartagena, hemos acordado SUSPENDER EL CONTRATO 143 de 2022 celebrado entre 

las partes, previas las siguientes consideraciones: 1. Que el 07 de junio de 2022 mediante correo electrónico, el 

contratista MAURICIO ALBERTO TORRES NUÑEZ  solicita a la entidad  la suspensión  del contrato 143 

de 2022 con fundamento en argumentos allí esgrimidos 2. Que el Apoyo a la Supervisión solicita suspender el 

contrato de conformidad con lo expuesto en el documento de “solicitud de modificación contractual” previo 

aval de la alcaldesa. 3. Que una vez evaluada la solicitud se considera viable suspender el contrato. En virtud 

de lo anterior se ACUERDA: PRIMERO - Suspender el contrato 143 de 2022 por las razones expuestas en la 

parte motiva del presente documento. SEGUNDO - Las demás condiciones del Contrato permanecen 

vigentes. TERCERA- La presente Suspensión se entenderá aprobada por EL CONTRATISTA con la 

aceptación de esta en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II). 

La presente suspensión no genera costo adicional ni procede reclamación contra la misma por ser de mutuo 

acuerdo. 

 

Proyectó: Jose Leonardo Galindez Rojas – Abogado - Contratación FDLT  

Revisó: Katherine Rocío Peña Lozano – Abogada – Contratista FDL   
Revisó: Maria Magdalena Polanco Echeverry – Abogada Contratación FDL  
 


