** SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO

ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°.143 -
2022, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Y
MAURICIO ALBERTO TORRES NUNEZ

OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA
FORMULACION Y APOYO A LA SUPERVISION DEL PROYECTO 2139 TEUSAQUILLO
CON PARQUES PARA DISFRUTAR Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL
MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024.”

FECHA DE SUSCRIPCION: 27 de enero de 2022
FECHA DE INICIO: 28 de enero de 2022

PLLAZO DE EJECUCION: 8 meses

FECHA DE TERMINACION: 27 de septiembre de 2022
FECHA SUSPENSION: 07 de junio de 2022

VALOR DEL CONTRATO: $ 36.160.000

Entre los suscritos ROSA ISABELL MONTERO TORRES, identificada con cédula de ciudadania numero
45.560.194 expedida en Cartagena - Bolivar, en su calidad de Alcaldesa Local de Teusaquillo (E), nombrada
mediante Decreto N° 539 del 24 de Diciembre de 2021 y debidamente posesionada mediante Acta de
Posesién N° 349 del 27 de Diciembre de 2021, facultada por el Decreto 374 de 2019, quien en lo sucesivo se
denominard el FONDO por una parte, y MAURICIO ALBERTO TORRES NUNEZ identificado con C.C
No. 73.193.560 de Cartagena, hemos acordado SUSPENDER EL. CONTRATO 143 de 2022 celebrado entre
las partes, previas las siguientes consideraciones: 1. Que el 07 de junio de 2022 mediante correo electrénico, el
contratista MAURICIO ALBERTO TORRES NUNEZ solicita a la entidad la suspensién del contrato 143
de 2022 con fundamento en argumentos allf esgrimidos 2. Que el Apoyo a la Supervision solicita suspender el
contrato de conformidad con lo expuesto en el documento de “solicitud de modificacién contractual” previo
aval de la alcaldesa. 3. Que una vez evaluada la solicitud se considera viable suspender el contrato. En virtud
de lo anterior se ACUERDA: PRIMERO - Suspender el contrato 143 de 2022 por las razones expuestas en la
parte motiva del presente documento. SEGUNDO - Las demas condiciones del Contrato permanecen
vigentes. TERCERA- La presente Suspension se entendera aprobada por EL CONTRATISTA con la
aceptacion de esta en el Sistema Electrénico para la Contratacion Pablica (SECOP 11I).

La presente suspensién no genera costo adicional ni procede reclamacién contra la misma por ser de mutuo

acuerdo.

Proyecto: Jose Leonardo Galindez Rojas — Abogado - Contratacién FDLT =

Yarod

Revis6: Katherine Rocio Pefia Lozano — Abogada — Contratista FDL
Reviso6: Maria Magdalena Polanco Echeverry — Abogada Contratacion FDL

Carrera. 31 D No. 4 — 05
Cédigo Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
Informacion Linea 195
www.puentearanda.gov.co



