) CODIGO: F-GG-19
- - RELACION DE DOCUMENTOS -
eterritorio VERSION: 01
Empresa Macional Promotons del Desarrollo Territesial
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2010-10-12
CONTRATO No. : 2220571
CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS, DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA
OBJETO: EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICI-LIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE
SAMPUES, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIONES CARIBE
INTERVENTOR: CONSORCIO VELNEC-BRAIN
SUPERVISOR: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
No. Titulo del Documento Version # Tomo No. Fecha Aprobado por Original | # Copias Med}q Observaciones
documento Magnético
oficio de radicacion 1 1 Juan David Amon| X X
1 RESUMEN EJECUTIVO
1 |resumen ejecutivo 1 1 Juan David Amon| x X
F-GG-08 - Informe Ejecutivo Mensual de Interventoria 1 1 Juan David Amon| x X
2 INFORME BASICO
2.1 |ANEXO ADMINISTRATIVO
F-GG-04 - Acta de Vecindad 1 1 Juan David Amon X X
F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato 1 1 Juan David Amon| x X
F-GG-09 - Acta dg}segwmlento de contrato - 1 1 Juan David Amon|  x «
Actas de aprobacién.
F-GG-10 - Control de personal 1 1 Juan David Amon| x X
F-GG-11 - Relacion de correspondencia 1 1 Juan David Amon| x X
PCI-009 - Actas de concertacion 1 1 Juan David Amon X X
2,2 | ANEXO TECNICO
F-GG-19 - Relacion de documentos 1 1 Juan David Amon| X X
F-GG-20 - Relacién de planos 1 1 Juan David Amon| x X
F-GG-24 - Control de seguridad industrial 1 1 Juan David Amon| x X
F-GG-25 - Formato de registro fotografico 1 1 Juan David Amon| X X
F-GG-21 - Analisis de Precios Unitarios 1 1 Juan David Amon X X
F-,GQ-SO - Verificacion de disefios y/o Estudios 1 1 Juan David Amon|  x «
Técnicos
Cumplimiento normatividad ambiental 1 1 Juan David Amon| x X
2,3 |ANEXO PRESUPUESTAL
F-GG-32 - Acta de recibo parcial y balance . anexo cuenta de cobro del
1 1 Juan David Amon X -
presupuestal anticipo contrato de obra
3 |OTROS
F-GG-06 - Informes semanales presentados y 1 1 Juan David Amon| x «
aprobados del proyecto
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Fptocqpla de la bitacora o libro de obra de toda la 1 1 Juan David Amon
ejecucion del proyecto.

Informe de gestion social del proyecto. 1 1 Juan David Amon
Planillas de Seguridad Social 1 1 Juan David Amon

Para constancia de lo anterior, se firma en bogota a los 23 dias del mes junio del 2022
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NOMBRE CARLOS LIBARDO LOPEZ PENALOZA

NOMBRE JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

Fecha: 23 de junio de 2022

Fecha: 23 de junio de 2022
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