]D INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 1048 DE 2021
ADICIONAL NUMERO UNO (01) DE 2021

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTOY MEJORAMIENTO DE VIAS
RURALES EN EL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL
PROGRAMA COLOMBIA RURAL”.

VALOR SOLICITADO: $52.973.431.426,00 MONEDA CORRIENTE.

PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  NIT: 800.215.807-2
MUNICIPIO DE CAREPA NIT: 890.985.316-8

Entre los suscritos, CATALINA TELLEZ POSADA, identificada con cédula de ciudadania nimero 35.195.494, en su
calidad de SUBDIRECTORA DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS (E). segin
Resolucion No. 3193 de 19 de octubre de 2021y posesionada mediante acta No. 149 de 19 de octubre de 2021,
obrando en nombre y representacion legal del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, Establecimiento publico del
Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y
modificada su estructura mediante el Decreto 1292 de 14 de octubre de 2021 debidamente facultada al respecto por
la Resolucién de Delegacion de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021 expedida por el INVIAS, quien para
los efectos de este documento se llamara EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, JONNAN ALEXIS CERQUERA
, identificado con cédula de ciudadania nimero 98.648.954 obrando en nombre y representacion del MUNICIPIO DE
CAREPA en su calidad de Alcalde, posesionado mediante Acta de fecha 29 de diciembre de 2019 ante La Notaria
Unica del circulo de Carepa, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal
de alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos de este documento se
denominard EL MUNICIPIO, y quienes de manera conjunta se denominaran LAS PARTES, en razén a que
anteriormente celebramos el Convenio Interadministrativo No. 1048 de 2021, hemos convenido suscribir la presente
Adicién previas las siguientes.

CONSIDERACIONES:

1). Que mediante oficio de 14 de octubre de 2021 el municipio de Carepa solicita al Instituto Nacional de Vias los
Recursos por valor de CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE ($52.973.431.426,00.),
Para un total del convenio de CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE ($59.875.431.426,00) para
la cofinanciacion del convenio 1048 de 2021.

2) Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-MN-IN-12-FR-1 Solicitud de
Adicién y/o Modificacién y/o Prérroga Convenio Interadministrativo del 10 de noviembre de 2021, suscrito por el
Alcalde del Municipio de Carepa, Supervisor Territorial, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Gestor Técnico del
Proyecto y la abogada de la Unidad Ejecutora.

3) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones y Prorrogas, quien la aprobd segin Acta
No.03 de 12 de noviembre de 2021.

4) Que con Memorando SRV 84553 del 12 de noviembre de 2021, el Subdirector de Vias regionales, solicita a la
Subdireccion de Gestién Contractual de Procesos Administrativos dar tramite a la minuta de adicion.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regira por las disposiciones del
Convenio Interadministrativo Nimero 1048 de 2021 y las siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: Adicionar el valor del Convenio en CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y

TRES MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE

($52.973.431.426,00), Para un total del convenio de CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CTP



CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE
($59.875.431.426,00).

PARAGRAFO PRIMERO: La presente adicion se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda
adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA.

CLAUSULA SEGUNDA: APROPIACION PRESUPUESTAL.- Para respaldar las obligaciones contraidas, EL
INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero 213921 del 3 de noviembre de 2021,
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera, del cual se reservara la suma QUINCE MIL
QUINIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS
M/CTE ($15.507.832.611,00,00) M/CTE, distribuidos de la siguiente manera del rubro C-2402-0600-12-0-2402041-
02, Fuente Nacion, Recurso 11 el valor de CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO M/CTE  ($14.826.245.265,00,) y del C-2402-0600-12-
0-2402112-02, Fuente Nacion, Recurso 11 el valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA'Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO M/CTE ($681.587.345,00,00).

PARAGRAFO: Toda vez que el plazo el convenio excedera la actual vigencia fiscal, existe autorizacion para
comprometer vigencias futuras ordinarias segin Radicado 2-2021-060294, suscrito por CLAUDIA MARCELA NUMA
PAEZ, Directora General del Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales
se reservaran las siguientes sumas correspondientes al Programa 2402, Subprograma 0600, Proyecto 0012
denominado MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES
PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL, recursos nacién segun el caso, con nimero de autorizacion SIIF
Nacion 113121 del 11 de noviembre de 2021, asi:

VIGENCIA FISCAL VALOR
TREINTA'Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA'Y CINCO MILLONES
2022 QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE M/CTE.
($37.465.598.815,00)

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Contintian vigentes todas las estipulaciones del
convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente acuerdo se perfecciona con la firma
virtual de las partes y seré publicado a través de la plataforma transaccional SECOP Il. Para su ejecucion se requiere
del registro presupuestal expedido por el MUNICIPIO.

Para constancia se firma en Bogota D.C., a los 12 dias del mes de noviembre del afio 2021.

POR EL INSTITUTO: Firmado
__,—— digitalmente por

‘Tcbuwa \ellez CATALINA
TELLEZ POSADA

CATALINA TELLEZ POSADA
Subdirectora de Gestion Contractual de Procesos Administrativos (E)

POR EL MUNICIPIO:
JONNAN ALEXIS CERQUERA

ALCALDE

Elaboro: Leyda Margarita Amaya Arias — Abogada SVR.
Vo. Bo. Ing. Patricia Ines Morales Padron SVR
Vo.Bo. Cristian Eduardo Beltran Ceron Abg. SVR
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