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INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE 
CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

En mi calidad de supervisor del contrato No.  CO1.PCCNTR.3076864 del 29/11/2021 celebrado 
entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Jhon Jairo Motta Calderón 
y  IPS MEDI-SALUD S.A.S, cuyo objeto es: “Contratar el servicio de vacunacion de programas 
asistenciales de la red salud .”, me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, 
de acuerdo con lo siguiente: 

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O 
CENTRO ORDENADORA DE 
GASTO: 

Coordinacion Academica 

Centro de Comercio y Servicios SENA Regional Cauca 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Ada Lorena Cerón Rosero 

APOYO A LA SUPERVISIÓN: N.A 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.3076864 

TIPO DE CONTRATO: MINIMA CUANTIA-CUC-CCS-00013-2021 

OBJETO: 
Contratar el servicio de vacunacion de programas asistenciales de 
la red salud 

VALOR:  $ 35.315.384 

CONTRATISTA: IPS MEDI-SALUD S.A.S 

NIT: 900617163 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Departamento del Cauca 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 29/11/2021 

FECHA DE INICIO: 30/11/2022 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:
  

17/07/2022 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 35.315.384 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

$35.315.384 

ADICIÓN NRO. 2 
CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR el numeral 8 de la 
aceptación de oferta CO1.PCCNTR.3076864 de 2021, la cual 
quedara así: 
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I. ASPECTOS LEGALES 
 

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

ASEGURADORA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 

No. PÓLIZA 3216012–8 

FECHA EXPEDICIÓN 30/11/2021 

FECHA APROBACIÓN 05/12/2021 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Calidad del servicio 30/11/2021 30/04/2022 $ 3.531.538 

Calidad y correcto 
funcionamiento 

30/11/2021 30/04/2022 $ 3.531.538 

Cumplimiento del 
contrato 

30/11/2021 30/04/2022 $ 3.531.538 

 

POLIZA DEL OTROSI 

ASEGURADORA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 

No. PÓLIZA 3216012–8 

8. PLAZO. El plazo de ejecución del contrato plazo estará 
supeditado al agotamiento total del valor del contrato, sin 
embargo no podrá exceder del día 17 de julio de 2022, el termino 
será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y de ejecución 
del contrato, acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior 
a la fecha del registro presupuestal ni la ejecución podrá 
sobrepasar la presente vigencia. 

FORMA DE PAGO: 

PAGOS PERIODICOS, con la certificación emitida por el supervisor 
y el apoyo técnico del contrato, cumplido todas las obligaciones y 
deberes establecidos en el contrato y donde conste que se ha 
recibido los bienes a plena satisfacción. 
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FECHA EXPEDICIÓN 03/01/2022 

FECHA APROBACIÓN 10/05/2022 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Calidad del servicio 30/11/2021 30/11/2022 $ 3.531.538 

Calidad y correcto 
funcionamiento 

30/11/2021 30/11/2022 $ 3.531.538 

Cumplimiento del 
contrato 

30/11/2021 30/11/2022 $ 3.531.538 

 

2. MULTAS Y SANCIONES 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se 
han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

la fecha de presentación del presente informe, no se han realizado cobros por parte del proveedor 
por lo tanto como supervisora del contrato no puedo afirmar que el proveedor este a paz y salvo por 
conceptos de pagos laborales y fiscales. 

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato el 
cumplimiento del 90% de ejecución dando cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales. 

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Ada Lorena Cerón Rosero mediante 
SECOP II de fecha 30 de noviembre de 2021, desde el 30 de noviembre de 2021 hasta el 17 de julio 
de 2022. 

II. BALANCE DEL CONTRATO 
 

1. PAGOS REALIZADOS 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos 
del contrato del asunto:  
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BALANCE GENERAL   PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA 

CONCEPTO VALOR  
FECHA 

DE 
CORTE  

MES DE 
COBRO 

 

VALOR 
EJECUTADO 

 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

Valor inicial (1) $35.315.384       

Vr. Adiciones (2) 0       

Valor Total (1) + (2) 0       

Vr. 
Pagado/Desembolsado 

a la fecha (3) 0 
    

  

Vr. Causado y que no se 
ha pagado/ 

desembolsado (4) 

  

0 

      

      

      

Vr. Total, ejecutado  

(3) + (4) 

  

0 

      

    
  

Vr. SALDO A LA FECHA 

 

      

      

(Vr. Total -Vr. Ejecutado 
a la fecha) 

      

  Vr. Pagado a la fecha (3) 0 

  

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato 
del asunto: 

ESTADO DE EJECUCIÓN PORCENTAJE 

Física 90% 

Financiera 0% 
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III. ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3076864DE 2022 
 

Teniendo en cuenta el plan de vacunación y toma de anticuerpos contemplado para los aprendices 
del Centro de Comercio y Servicios y las dosis requeridas, solicito comedidamente la ampliación de 
la fecha de terminación del contrato hasta el 28 de julio de 2022. 

De igual manera informo que desde la ultima jornada que se aplicaron las vacunas de Varicela y 
Hepatitis ha pasado menos de un mes y por ello no es posible aplicar a la fecha los inmunobiológicos, 
por esta razón se tiene proyectado realizar a finales de julio de 2022 esta jornada, con el fin de 
garantizar que la mayoría de los aprendices queden con el esquema completo. Aprovecho para 
solicitar se realicen las gestiones pertinentes para llevarse a cabo también la reserva presupuestal de 
este contrato por las razones antes expuestas. 

Por consiguiente, solicito se estudie la pertinencia de adicionar plazo al contrato N° 
CO1.PCCNTR.3076864 de 2022, hasta el 28 de julio de 2022, de acuerdo con las necesidades de 
aplicar inmunobilogicos a los aprendices del Centro de Comercio y Servicios. 

En consideración de lo anterior se solicita modificar la cláusula 8-Plazo 

El anterior informe de ejecución se rinde a los 14 dias  de julio de 2022. 

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud. 

 

Cordialmente,  

 

 

ADA LORENA CERÓN ROSERO 
Coordinadora Académica 
Supervisor del contrato número CO1.PCCNTR.3076864 de 2021 
Centro de Comercio y Servicios Regional Cauca 
 

ASUNTO NOMBRE CARGO FIRMA 

Reviso Jurídica y 

adm 

María José 

Hurtado   

Apoyo jurídico 

administrativo 

 

Proyectó Jamilton 

Calvache   

Apoyo administrativo  
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