
Convenio Contrato X

SI NO X SI NO X

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada

Valor ($) 

programado

$6.138.132.000,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$3.836.332.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

Objeto: Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado (Grupo A) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.

0763947-3

20/05/2021

dd/mm/aaaa

Fecha real Valor ($) real amortizado

0%

Justificación

Amortización del anticipo

% del Anticipo

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                        

-$                                                        

Fecha del Acta de 

Liquidación
Comentarios

Fecha 

El avance del cumplimiento de las obligaciones para acceder al TERCER PAGO pago hasta por valor de 

$3.836.332.500 es el siguiente:

 

Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 6.

Mes 6: marzo de 2022. Cumplido 

En conciliación valor a descontar por la no prestación del servicio en las condiciones pactadas contractualmente

Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe por parte de la Interventoría. En proceso -En 

subsanación de observaciones por el contratista del informe de marzo.

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                         

-$                                            

-$                                                                                         

Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

48.337.789.500$                                                                                                  

26.854.327.500$                   

-$                                            

17/01/2022

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Modificaciones / Terminación / Liquidación

20/05/2021

22/12/2021

15/12/2021

16/09/2021

Requisitos para el pago o 

desembolso

N.º de Registro 

Presupuestal

21.483.462.000$                   

Fecha de aprobación de la Póliza

3007594-6

Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

19/05/2021

2/06/2021

31/07/2022

01/06/2021 02/06/2021172521 19/05/2021

TRANSFERENCIAS CORRIENTES-SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN 

ACCESO A INTERNET NACIONAL
Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                                                         

Valor en el Registro

Valor Total 48.337.789.500,00$                                                              

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                                         

Aporte - Fondo Único TIC

37822

48.337.789.500,00$                                                              

23/03/2021

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-012-2021

N° de proceso en SECOP

Fecha Final de ejecución según 

prórrogas

Fecha Registro Presupuestal
Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza
Póliza inicial N.º

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 

Requisitos para el perfeccionamiento

20/05/2021212046392 LACIDES ROBLES ESPINOSA.

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selecciónTipo: 20 FOMENTO

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

jun-22 Dirección de Infraestructura 831-2021 COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 830.114.921-1

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

-$                                                                                             TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Observaciones 

Durante el periodo que comprende este informe no se realizaron pagos al Contratista COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.  

Al cierre de este informe la Interventoría, se encuentra analizando la segunda versión de los archivos entregados por 

el Operador, mediante correo electrónico de fecha 29 de abril de 2022, con el detalle de la información de los 

servicios prestados, correspondientes a los pagos No.1 y No.2.

A continuacion se detalla el cumplimiento de los requisitos  para acceder al pago 1:

i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información. Cumplido 

ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD. Cumplido. 

(iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes como mujeres emprendedoras. Cumplido.

iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer y segundo mes contado a partir 

del inicio de la etapa de operación para el 60% de las SIM CARD adjudicadas (meta 1 y meta 2). Cumplido.

v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer mes de operación para el 40% de 

las SIM CARD adjudicadas (meta 3). Cumplido.

vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría. 

Cumplido

En proceso de facturación por parte del Operador.

-$                                                 

Requiere Acta de liquidación 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

dd/mm/aaaa

Estado del Acta de Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Valor($)

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 3, 

mes 4 y mes 5 de operación. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de:

i) Entrega del Informe Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría del informe

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 6. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: 

i)Entrega del Informe Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                                        

Sujeto a (i) perfeccionamiento 

y legalización del Contrato de 

aporte. Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: (i) 

Crear, implementar y poner en 

servicio el repositorio de 

información (ii)  Del Plan de 

Entrega de las Tarjetas SIM 

CARD (iii) Entrega de las 

tarjetas SIM CARD a los 

beneficiarios tanto estudiantes 

como mujeres emprendedoras 

iv) Prestación efectiva del 

servicio de conectividad a 

internet y voz móvil del primer 

y segundo mes contado a 

partir del inicio de la etapa de 

operación para el 60% de las 

SIM CARD adjudicadas (meta 

1 y meta 2). v) Prestación 

efectiva del servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil del primer mes de 

operación para el 40% de las 

-$                                                                                         

El avance del cumplimiento de las obligaciones para acceder al SEGUNDO PAGO, hasta por valor de 

$11.508.997.500 es el siguiente

Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 3, mes 4 y 

mes 5 de operación

Mes 3: diciembre de 2021

Mes 4: enero de 2022

Mes 5: febrero de 2022

En conciliación valor a descontar por la no prestación del servicio en las condiciones pactadas 

contractualmente

i)Entrega del Informe mensual de actividades y aprobación del informe mensual por parte de la Interventoría. 

Cumplido

Valor ($)
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$3.836.332.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

48.337.789.500,00$                                  0% 0% TOTAL -$                        

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,0% 2,0%

 $                           -   100%

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                 48.337.789.500 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: 0%

18/04/2022 Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 7, 

mes 8, mes 9 de operación. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: i) 

Entrega del Informe Mensual 

de Actividades y aprobación 

-$                                                                                                                                                                        

Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se desingó a Lácides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones dela Dirección de Infraestructura como supervisor del Contrato de Aporte.

TOTAL$0TOTAL -$                                                        

-$                                                
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

 N/A ANTICIPO POR AMORTIZAR

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                                -$                                                    

-$                                                        

N/A

dd/mm/aaaa -$                                                        

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

-$                                                                                                                                                                        

En proceso de cumplimiento de requisitos por parte del Contratista

En proceso de cumplimiento de requisitos por parte del Contratista

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 10, 

mes 11 y mes 12 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de: i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                                        

-$                                                 

2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así

se requiera.

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

-$                                                 

25/08/2022 Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 13 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de:

i) Entrega Informe de Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría 

ii) Entrega Informe Final y 

aprobación del informe final 

por parte de la interventoría

-$                                                 

-$                                                 

14/07/2022

1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las 

obligaciones por parte del contratista.

0,0% 0,0% A continuación, se presenta el estado actual de cada uno de los requisitos para acceder a los pagos:

PRIMER PAGO

i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información. Cumplido 

ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD. Cumplido. 

(iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes como mujeres emprendedoras. Cumplido.

iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer y segundo mes contado a partir del inicio de la etapa de operación para el 60% de las SIM CARD adjudicadas (meta 1 y meta 2). Cumplido.

v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer mes de operación para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3). Cumplido.

vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría. cumplido

En conciliación con interventoría del valor a descontar por la no prestación del servicio en las condiciones pactadas de algunas SIM CARD.

SEGUNDO PAGO, hasta por valor de $11.508.997.500 es el siguiente

Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 3, mes 4 y mes 5 de operación

Mes 3: diciembre de 2021 -Mes 4: enero de 2022 - Mes 5: febrero de 2022

En conciliación valor a descontar por la no prestación del servicio en las condiciones pactadas contractualmente

i)Entrega del Informe mensual de actividades y aprobación del informe mensual por parte de la Interventoría.  Cumplido

TERCER PAGO pago hasta por valor de $3.836.332.500 es el siguiente:

Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 6.

Mes 6: marzo de 2022. 

En conciliación valor a descontar por la no prestación del servicio en las condiciones pactadas contractualmente

Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe por parte de la Interventoría.  En proceso  En subsanación de observaciones por el contratista.

CUARTO PAGO pago hasta por valor de $11.508.997.500 es el siguiente:

Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 7, mes 8, mes 9 de operación. EN PROCESO

Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: 

i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría. EN PROCESO

dd/mm/aaaa El avance del cumplimiento de las obligaciones para acceder al  CUARTO PAGO pago hasta por valor de 

$11.508.997.500 es el siguiente:

Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 7, mes 8, 

mes 9 de operación. EN PROCESO

i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría. EN 

PROCESO
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,6% 7,3%

0,0% 3,0%

0,0% 10,0%

0,6% 7,3%

0,6% 7,3%

0,6% 7,3%

0,6% 7,3%

3,9% 66,07%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

02 jun – Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 831 de 2021 (COLOMBIA MÓVIL-Grupo A: 209.646 SIMCARD)

6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras) para

que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil. En caso de ser estudiante menor

de edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad. 

7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato. 

Durante el mes de junio de 2022, se adelantaron  las siguientes actividades:

02 jun - Se remite listado con PQRSD de traslado a operador Colombia movil con corte al 26 mayo

03 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Colombia Movil

06 jun - se remite comunicado UMM-DIRINFRA-CTECNO-058-2022 con radicado MinTIC No.221042361 con el cruce del SISBEN IV – 157 beneficiarios sustitución COLOMBIA MÓVIL

10 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Colombia Movil

13 jun - Se remite listado con PQRSD de traslado a operador Colombia Movil con corte al 01 junio

15 jun - se remite comunicado UMM-DIRINFRA-TIGO-060-2021 con radicado MinTIC No. 222059959 ]Requerimiento cumplimiento indicadores Tigo.

17 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Colombia Movil

23 jun - se remite comunicado UMM-DIRINFRA-CTECNO-064-2022 con radicado MinTIC No. 222062366 con el cruce del SISBEN IV – 1.144 beneficiarios sustitución COLOMBIA MÓVIL

24 jun - Se remite listado con PQRSD de traslado a operador Colombia Movil con corte al 16 junio

24 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Colombia Movil

30 jun - Se adelanta Comite operativo contrato 831 Colombia Movil

Con corte al 30 de Junio se tienen las siguientes cifras de sustitución:

Sustituciones Solicitadas: 33.408

Sustituciones Aprobadas: 32.058

Beneficiarios Aprobados: 4.260

Reactivaciones: 6.072

Beneficiarios Pendientes: 21.726

9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del

contrato.
Durante el mes de  junio de 2022 no se presentó ninguna circunstancia que vulnere los derechos del contratista.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA. En el periodo no se presentaron solicitudes por parte del contratista.																

3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos. 0,6% 7,3% Durante el mes de junio de 2022, se adelantaron  las siguientes actividades:

02 jun - Se remite listado con PQRSD de traslado a operador Colombia movil con corte al 26 mayo

03 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Colombia Movil

06 jun - se remite comunicado UMM-DIRINFRA-CTECNO-058-2022 con radicado MinTIC No.221042361 con el cruce del SISBEN IV – 157 beneficiarios sustitución COLOMBIA MÓVIL

10 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Colombia Movil

13 jun - Se remite listado con PQRSD de traslado a operador Colombia Movil con corte al 01 junio

15 jun - se remite comunicado UMM-DIRINFRA-TIGO-060-2021 con radicado MinTIC No. 222059959 ]Requerimiento cumplimiento indicadores Tigo.

17 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Colombia Movil

23 jun - se remite comunicado UMM-DIRINFRA-CTECNO-064-2022 con radicado MinTIC No. 222062366 con el cruce del SISBEN IV – 1.144 beneficiarios sustitución COLOMBIA MÓVIL

24 jun - Se remite listado con PQRSD de traslado a operador Colombia Movil con corte al 16 junio

24 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Colombia Movil

30 jun - Se adelanta Comite operativo contrato 831 Colombia Movil

Con corte al 30 de Junio se tienen las siguientes cifras de sustitución:

Sustituciones Solicitadas: 33.408

Sustituciones Aprobadas: 32.058

Beneficiarios Aprobados: 4.260

Reactivaciones: 6.072

Beneficiarios Pendientes: 21.726

5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla. 0,6% 7,3%

Durante el mes de junio de 2022, se adelantaron  las siguientes actividades:

02 jun - Se remite listado con PQRSD de traslado a operador Colombia movil con corte al 26 mayo

03 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Colombia Movil

06 jun - se remite comunicado UMM-DIRINFRA-CTECNO-058-2022 con radicado MinTIC No.221042361 con el cruce del SISBEN IV – 157 beneficiarios sustitución COLOMBIA MÓVIL

10 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Colombia Movil

13 jun - Se remite listado con PQRSD de traslado a operador Colombia Movil con corte al 01 junio

15 jun - se remite comunicado UMM-DIRINFRA-TIGO-060-2021 con radicado MinTIC No. 222059959 ]Requerimiento cumplimiento indicadores Tigo.

17 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Colombia Movil

23 jun - se remite comunicado UMM-DIRINFRA-CTECNO-064-2022 con radicado MinTIC No. 222062366 con el cruce del SISBEN IV – 1.144 beneficiarios sustitución COLOMBIA MÓVIL

24 jun - Se remite listado con PQRSD de traslado a operador Colombia Movil con corte al 16 junio

24 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Colombia Movil

30 jun - Se adelanta Comite operativo contrato 831 Colombia Movil

Con corte al 30 de Junio se tienen las siguientes cifras de sustitución:

Sustituciones Solicitadas: 33.408

Sustituciones Aprobadas: 32.058

Beneficiarios Aprobados: 4.260

Reactivaciones: 6.072

Beneficiarios Pendientes: 21.726

15 jun - se remite comunicado UMM-DIRINFRA-TIGO-060-2021 con radicado MinTIC No. 222059959 ]Requerimiento cumplimiento indicadores Tigo.

* Obligaciones COLOMBIA MÓVIL S.A

10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar. Se ha guardado la  confidencialidad  requerida para la correcta ejecución del contrato.

11. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato. Todas las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2022 se detallan en la Obligación No. 3.

Actividades realizadas y novedades en el período

Total 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,3% 4,0%

0,3% 4,0%

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la 

propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario. 

0,3% 4,0% Durante el mes de junio se adelantaron las siguientes actividades:

01 jun – Informe Mensual Ejecución Mayo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0069-22 / Radicado 221043394)

02 jun – Aceptación Adición y Prórroga (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0070-22 / Radicado 221043709).

02 jun – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V5 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0071-22 / Radicado 221043878).

02 jun –  Se remite Información Beneficiarios Proyecto a Interventoría (Correo Electrónico).

03 jun – Reintegro Beneficiarios V1 (Base 532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0072-22 / Radicado 221043912).

03 jun - Verificación Estratificación Sustituciones (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0066-22 / Radicado 221044170).

07 jun - Subsanaciones Informe Mensual Abril V1 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0074-22 / Radicado 221044891).

08 jun - Radicación Física Documentación mayo Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0075-22 / Radicado 221045146).

08 jun – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

09 jun – Comunicado No Consumo Mes Mayo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0076-22 / Radicado 221045509).

09 jun – Informe Mensual Mayo Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0077-22 / Radicado 221045649).

09 jun – Envío proforma a Interventoría para revisión (Correo electrónico).

10 jun - Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V6 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0078-22 / Radicado 221046184).

10 jun - Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.1 (532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0079-22 / Radicado 221046186).

11 jun - Certificación Seguridad Social y Parafiscales Mes Mayo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0080-22 / Radicado 221046198).

13 jun – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

14 jun - Alcance Beneficiarios Aprobados Sustitución No Consumo (Tercera Base) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0082-22 / Radicado 221046835).

15 jun - Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V7 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0083-22 / Radicado 221047184).

15 jun - Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.2 (532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0084-22 / Radicado 221047247).

15 jun - Comunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual Abril V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0085-22 / Radicado 221047501).

16 jun – Envío reporte semanal a Interventoría de líneas suspendidas por fraude del 08 al 14 de Junio de 2022 (Correo electrónico).

16 jun – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

17 jun - Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V8 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0086-22 / Radicado 221048280).

17 jun - Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.3 (532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0087-22 / Radicado 221048291).

18 jun – Envío link acceso información segundo pago a Interventoría (Correo electrónico).

21 jun - Comunicado Solicitud Receso Académico (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0088-22 / Radicado 221048640).

21 jun - Alcance Beneficiarios Aprobados Sustitución No Consumo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0089-22 / Radicado 221048642).

22 jun - Respuesta Comunicado UMM-INTV-TIGO-0092-22 Validación Estratificación (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0090-22 / Radicado 221049093).

22 jun - Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V9 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0091-22 / Radicado 221049096).

22 jun - Alcance Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.4 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0092-22 / Radicado 221049103).

22 jun – Se envía información documentación requerida para facturación a Interventoría (Correo electrónico).

23 jun - Respuesta Comunicado  UMM-INTV-TIGO-0093-22 Solicitud Soportes Obligaciones Contractuales (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0095-22 / Radicado 221049944).

23 jun – Envío reporte semanal a Interventoría de líneas suspendidas por fraude del 15 al 22 de Junio de 2022 (Correo electrónico).

23 jun – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

24 jun - Alcance Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.5 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0093-22 / Radicado 221049627).

24 jun - Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V10 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0094-22 / Radicado 221049630).

29 jun - Respuesta UMM-DIRINFRA-TIGO-060-2021 Indicadores Capacidad Financiera y Organizacional (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0096-22 / Radicado 221050906).

29 jun - Comunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual Mayo V1 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0097-22 / Radicado 221051064).

29 jun - Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (3036 Beneficiarios) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0098-22 / Radicado 221051256).

29 jun – Respuesta PQRSD 221039312 Beneficiario Juan David Saldarriaga Vanegas (Correo Electrónico).

29 jun – Respuesta PQRSD 221041656 Beneficiario Deivy Urango (Correo Electrónico).

29 jun –  Se envía correcciones proforma a Interventoría (Correo Electrónico). 

30 jun - Comunicado Beneficiarios Sustitución Tera Junio (2) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0099-22 / Radicado 221051650).

30 jun - Alcance Beneficiarios Aprobados Sustitución No Consumo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0102-22 / Radicado 221051744).

30 jun - Comunicado Beneficiarios Sustitución Tera Junio (2) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0103-22 / Radicado 221051749).

30 jun - Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (333) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0103-22 / Radicado 221051749).

SUSTITUCIÓN

Para el operador  Claro con corte al 30 junio de 2022 se tienen 62.349 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución (Se tienen en cuenta 17.478 SIM CARD que el operador informó que reportaron tráfico). De los cuales se 

presenta la siguiente tipificación:

37.705  Elegibles.

7.160  Pendiente envio de soportes de beneficiarios entrantes por parte del operador.        

15  jun - Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios.

23 jun - Se remite listado de 77.420 posibles beneficiarios.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelantó el operador, se entregaron listados adicionales, como se detalla a continuación:

12 jul - Se remite listado con 242.157 de estudiantes del SENA 

30 jul - Se remite listado con 17.102 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

23 ago - Se comparte listado con 4.490 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

24 ago - Se comparte listado con 17.594 inscritos, mujeres emprendedoras.

01 sept, se comparte Listado con 10427 benficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio

01 sept, se comparte listado con 68571 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN. 

08 sept, se envia listado 2665 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.

21 sept, se envia listado 751491 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN.

22 sept, se envia listado 2381 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.

01 oct, se envia listado 1.438 estudiantes de la Universidad ESAP.

16 jun 2022 - se envia listado con 12,936 de muejeres emprendedoras

SUSTITUCIÓN

Sustituciones Solicitadas: 33.408

Sustituciones Aprobadas: 32.058

Beneficiarios con soportes aprobados: 4.260

Reactivaciones	: 6.072

Beneficiarios Pendientes de entrega de soportes: 21.726

22 de junio la interventoría presento actualización del informe de presunto incumplimiento. En revisión de la supervisión

2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato.
Se da cumplimiento a lo estipulado por el contrato, donde todas las actividades estan encaminadas únicamente para la entrega y servicio de conectividad y voz de 209.646 SIM CARD para los siguientes beneficiarios: Mujeres

Emprendedoras, Estudiantes de Instituciones Educativas de Educación Básica o Media o universidad pública o SENA.

3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y seleccionar a 

quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. 

Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MIINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá realizar la 

gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo aplicará para la 

población estudiantil.
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7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad a 

internet y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.  

6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 “Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018”.

Tigo cuenta con una red móvil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utilizará los acuerdos para contratar servicios con otros operadores y así poder 

ofrecer un servicio integral sin costos adicionales.

Se ejecuta la prestación del servicio del noveno (9) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (octubre a junio), séptimo (7) mes de para los beneficiarios de la Segunda Meta (diciembre a junio) y quinto (5) mes de la 

Tercera Meta (febrero a junio) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.     

5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo descrito en 

el anexo técnico y a la oferta presentada. 
0,3% 4,0%

En cuanto al desarrollo de la etapa de operación durante el mes de junio de las Metas 1, 2 y 3, se desarrollaron las siguientes actividades:

01 jun – Informe Mensual Ejecución Mayo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0069-22 / Radicado 221043394)

02 jun – Aceptación Adición y Prórroga (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0070-22 / Radicado 221043709).

02 jun – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V5 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0071-22 / Radicado 221043878).

02 jun –  Se remite Información Beneficiarios Proyecto a Interventoría (Correo Electrónico).

03 jun – Reintegro Beneficiarios V1 (Base 532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0072-22 / Radicado 221043912).

03 jun - Verificación Estratificación Sustituciones (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0066-22 / Radicado 221044170).

07 jun - Subsanaciones Informe Mensual Abril V1 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0074-22 / Radicado 221044891).

08 jun - Radicación Física Documentación mayo Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0075-22 / Radicado 221045146).

08 jun – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

09 jun – Comunicado No Consumo Mes Mayo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0076-22 / Radicado 221045509).

09 jun – Informe Mensual Mayo Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0077-22 / Radicado 221045649).

09 jun – Envío proforma a Interventoría para revisión (Correo electrónico).

10 jun - Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V6 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0078-22 / Radicado 221046184).

10 jun - Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.1 (532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0079-22 / Radicado 221046186).

11 jun - Certificación Seguridad Social y Parafiscales Mes Mayo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0080-22 / Radicado 221046198).

13 jun – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

14 jun - Alcance Beneficiarios Aprobados Sustitución No Consumo (Tercera Base) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0082-22 / Radicado 221046835).

15 jun - Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V7 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0083-22 / Radicado 221047184).

15 jun - Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.2 (532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0084-22 / Radicado 221047247).

15 jun - Comunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual Abril V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0085-22 / Radicado 221047501).

16 jun – Envío reporte semanal a Interventoría de líneas suspendidas por fraude del 08 al 14 de Junio de 2022 (Correo electrónico).

16 jun – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

17 jun - Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V8 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0086-22 / Radicado 221048280).

17 jun - Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.3 (532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0087-22 / Radicado 221048291).

18 jun – Envío link acceso información segundo pago a Interventoría (Correo electrónico).

21 jun - Comunicado Solicitud Receso Académico (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0088-22 / Radicado 221048640).

21 jun - Alcance Beneficiarios Aprobados Sustitución No Consumo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0089-22 / Radicado 221048642).

22 jun - Respuesta Comunicado UMM-INTV-TIGO-0092-22 Validación Estratificación (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0090-22 / Radicado 221049093).

22 jun - Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V9 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0091-22 / Radicado 221049096).

22 jun - Alcance Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.4 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0092-22 / Radicado 221049103).

22 jun – Se envía información documentación requerida para facturación a Interventoría (Correo electrónico).

23 jun - Respuesta Comunicado  UMM-INTV-TIGO-0093-22 Solicitud Soportes Obligaciones Contractuales (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0095-22 / Radicado 221049944).

23 jun – Envío reporte semanal a Interventoría de líneas suspendidas por fraude del 15 al 22 de Junio de 2022 (Correo electrónico).

23 jun – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

24 jun - Alcance Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.5 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0093-22 / Radicado 221049627).

24 jun - Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V10 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0094-22 / Radicado 221049630).

29 jun - Respuesta UMM-DIRINFRA-TIGO-060-2021 Indicadores Capacidad Financiera y Organizacional (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0096-22 / Radicado 221050906).

29 jun - Comunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual Mayo V1 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0097-22 / Radicado 221051064).

29 jun - Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (3036 Beneficiarios) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0098-22 / Radicado 221051256).

29 jun – Respuesta PQRSD 221039312 Beneficiario Juan David Saldarriaga Vanegas (Correo Electrónico).

29 jun – Respuesta PQRSD 221041656 Beneficiario Deivy Urango (Correo Electrónico).

29 jun –  Se envía correcciones proforma a Interventoría (Correo Electrónico). 

30 jun - Comunicado Beneficiarios Sustitución Tera Junio (2) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0099-22 / Radicado 221051650).

30 jun - Alcance Beneficiarios Aprobados Sustitución No Consumo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0102-22 / Radicado 221051744).

30 jun - Comunicado Beneficiarios Sustitución Tera Junio (2) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0103-22 / Radicado 221051749).

30 jun - Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (333) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0103-22 / Radicado 221051749).

SUSTITUCIÓN

Con corte al 30 de Junio se tienen las siguientes cifras de sustitución:

Sustituciones Solicitadas: 33408

Sustituciones Aprobadas: 32058

Beneficiarios Aprobados: 4260

4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiaros previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes como a 

las mujeres emprendedoras. 

Durante el mes de junio se adelantaron las siguientes actividades:

03 jun – Reunión Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunión Teams).

09 jun – Reunión Revisión conceptos a facturar Pago 1 (Reunión Teams).

10 jun – Reunión Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunión Teams).

17 jun – Reunión Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunión Teams).

24 jun – Reunión Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunión Teams).

30 jun – Comité operativo contrato 831 (Reunión Teams).

SUSTITUCIÓN

Con corte al 30 de Junio se tienen las siguientes cifras de sustitución:

Sustituciones Solicitadas: 33.408

Sustituciones Aprobadas: 32.058

Beneficiarios con soportes aprobados: 4.260

Reactivaciones	: 6.072

Beneficiarios Pendientes de entrega de soportes: 21.726

22 de junio la interventoría presento actualización del informe de presunto incumplimiento. En revisión de la supervisión

El proyecto y la compañía TIGO siempre se acoge al cumplimiento de todos los requerimientos legales y normativos, incluyendo la política de tratamiento de datos personales, dentro de los procesos realizados  en la ejecución del 

proyecto.
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14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios 

adjudicados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través del Sistema de 

Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente.  

El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la correspondiente meta 

de entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto.

16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.  

17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las tarjetas 

SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista. 

8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor 

y/o interventor del contrato. 

11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsibles del contrato. 

12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores móviles de 

red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).  

13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD entregadas a los 

beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.  

La Gerente del Proyecto mantiene contacto constante con los integrantes de Ministerio TIC e Interventoría, informando inmediatamente cualquier novedad que se presente, de igual forma se deja evidencia formal de lo tratado.

Durante el mes de junio se adelantaron las siguientes actividades:

03 jun – Reunión Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunión Teams).

09 jun – Reunión Revisión conceptos a facturar Pago 1 (Reunión Teams).

10 jun – Reunión Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunión Teams).

17 jun – Reunión Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunión Teams).

24 jun – Reunión Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunión Teams).

30 jun – Comité operativo contrato 831 (Reunión Teams).

Toda la gestión logística está diseñada para los imprevistos que se puedan llegar a presentar una vez se de inicio a la entrega, servicio y concectividad de las SIM CARD.

Tigo cuenta con una red móvil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utilizará los acuerdos para contratar servicios con otros operadores y así poder 

ofrecer un servicio integral sin costos adicionales.

El Departamento de Ingeniería ha realizado las validaciones en cuanto a conectividad de las SIM CARD, evidenciando que se asegure la red 4G, y de acuerdo con el contrato prestará los servicios de 3G de manera excepcional en 

caso de requirerse, lo cual será comunicado en el Plan de Entrega. 

Se ejecuta la prestación del servicio del noveno (9) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (octubre a junio), séptimo (7) mes de para los beneficiarios de la Segunda Meta (diciembre a junio) y quinto (5) mes de la 

Tercera Meta (febrero a junio) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.

Dentro del los informes mensuales se tiene contemplado el análisis de los riesgos inherentes al proyecto, adicional  las reuniones de seguimiento se comunican los riesgos y el tratamiento a estos para mitigar su impacto.

15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.  

0,3%

En el proceso de validación que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificación solicitada.

Se cumplirá con el servicio de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.

Se ejecuta la prestación del servicio del noveno (9) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (octubre a junio), séptimo (7) mes de para los beneficiarios de la Segunda Meta (diciembre a junio) y quinto (5) mes de la 

Tercera Meta (febrero a junio) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.     

Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.

Se ejecuta la prestación del servicio del noveno (9) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (octubre a junio), séptimo (7) mes de para los beneficiarios de la Segunda Meta (diciembre a junio) y quinto (5) mes de la 

Tercera Meta (febrero a junio) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.     

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo. 4,0% Durante el mes de junio se adelantaron las siguientes actividades:

01 jun – Informe Mensual Ejecución Mayo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0069-22 / Radicado 221043394)

02 jun – Aceptación Adición y Prórroga (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0070-22 / Radicado 221043709).

02 jun – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V5 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0071-22 / Radicado 221043878).

02 jun –  Se remite Información Beneficiarios Proyecto a Interventoría (Correo Electrónico).

03 jun – Reintegro Beneficiarios V1 (Base 532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0072-22 / Radicado 221043912).

03 jun - Verificación Estratificación Sustituciones (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0066-22 / Radicado 221044170).

07 jun - Subsanaciones Informe Mensual Abril V1 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0074-22 / Radicado 221044891).

08 jun - Radicación Física Documentación mayo Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0075-22 / Radicado 221045146).

08 jun – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

09 jun – Comunicado No Consumo Mes Mayo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0076-22 / Radicado 221045509).

09 jun – Informe Mensual Mayo Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0077-22 / Radicado 221045649).

09 jun – Envío proforma a Interventoría para revisión (Correo electrónico).

10 jun - Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V6 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0078-22 / Radicado 221046184).

10 jun - Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.1 (532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0079-22 / Radicado 221046186).

11 jun - Certificación Seguridad Social y Parafiscales Mes Mayo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0080-22 / Radicado 221046198).

13 jun – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

14 jun - Alcance Beneficiarios Aprobados Sustitución No Consumo (Tercera Base) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0082-22 / Radicado 221046835).

15 jun - Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V7 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0083-22 / Radicado 221047184).

15 jun - Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.2 (532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0084-22 / Radicado 221047247).

15 jun - Comunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual Abril V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0085-22 / Radicado 221047501).

16 jun – Envío reporte semanal a Interventoría de líneas suspendidas por fraude del 08 al 14 de Junio de 2022 (Correo electrónico).

16 jun – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

17 jun - Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V8 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0086-22 / Radicado 221048280).

17 jun - Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.3 (532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0087-22 / Radicado 221048291).

18 jun – Envío link acceso información segundo pago a Interventoría (Correo electrónico).

21 jun - Comunicado Solicitud Receso Académico (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0088-22 / Radicado 221048640).

21 jun - Alcance Beneficiarios Aprobados Sustitución No Consumo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0089-22 / Radicado 221048642).

22 jun - Respuesta Comunicado UMM-INTV-TIGO-0092-22 Validación Estratificación (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0090-22 / Radicado 221049093).

22 jun - Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V9 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0091-22 / Radicado 221049096).

22 jun - Alcance Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.4 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0092-22 / Radicado 221049103).

22 jun – Se envía información documentación requerida para facturación a Interventoría (Correo electrónico).

23 jun - Respuesta Comunicado  UMM-INTV-TIGO-0093-22 Solicitud Soportes Obligaciones Contractuales (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0095-22 / Radicado 221049944).

23 jun – Envío reporte semanal a Interventoría de líneas suspendidas por fraude del 15 al 22 de Junio de 2022 (Correo electrónico).

23 jun – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

24 jun - Alcance Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.5 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0093-22 / Radicado 221049627).

24 jun - Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V10 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0094-22 / Radicado 221049630).

29 jun - Respuesta UMM-DIRINFRA-TIGO-060-2021 Indicadores Capacidad Financiera y Organizacional (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0096-22 / Radicado 221050906).

29 jun - Comunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual Mayo V1 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0097-22 / Radicado 221051064).

Se designa a la ingeniera Leydy Pauline Gama Martinez como Gerente de Proyecto, aprobación dada por la Interventoría el día 08 de abril de 2022 por medio del comunicado UMM-INTV-TIGO-0067-22 quien realizará la 

retroalimentacion y presentacion de los avances e informes propios del Proyecto, en reemplazo del ingeniero Brian Steve Bautista Guzman.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los aspectos 

técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del requerimiento de 

la interventoría, en caso de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendara a la entidad contratante llevar a cabo el procedimiento a que 

haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente. 

0,3% 4,0% Durante el mes de junio se adelantaron las siguientes actividades:

01 jun – Informe Mensual Ejecución Mayo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0069-22 / Radicado 221043394)

02 jun – Aceptación Adición y Prórroga (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0070-22 / Radicado 221043709).

02 jun – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V5 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0071-22 / Radicado 221043878).

02 jun –  Se remite Información Beneficiarios Proyecto a Interventoría (Correo Electrónico).

03 jun – Reintegro Beneficiarios V1 (Base 532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0072-22 / Radicado 221043912).

03 jun - Verificación Estratificación Sustituciones (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0066-22 / Radicado 221044170).

07 jun - Subsanaciones Informe Mensual Abril V1 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0074-22 / Radicado 221044891).

08 jun - Radicación Física Documentación mayo Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0075-22 / Radicado 221045146).

08 jun – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

09 jun – Comunicado No Consumo Mes Mayo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0076-22 / Radicado 221045509).

09 jun – Informe Mensual Mayo Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0077-22 / Radicado 221045649).

09 jun – Envío proforma a Interventoría para revisión (Correo electrónico).

10 jun - Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V6 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0078-22 / Radicado 221046184).

10 jun - Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.1 (532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0079-22 / Radicado 221046186).

11 jun - Certificación Seguridad Social y Parafiscales Mes Mayo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0080-22 / Radicado 221046198).

13 jun – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

14 jun - Alcance Beneficiarios Aprobados Sustitución No Consumo (Tercera Base) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0082-22 / Radicado 221046835).

15 jun - Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V7 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0083-22 / Radicado 221047184).

15 jun - Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.2 (532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0084-22 / Radicado 221047247).

15 jun - Comunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual Abril V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0085-22 / Radicado 221047501).

16 jun – Envío reporte semanal a Interventoría de líneas suspendidas por fraude del 08 al 14 de Junio de 2022 (Correo electrónico).

16 jun – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

17 jun - Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V8 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0086-22 / Radicado 221048280).

17 jun - Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.3 (532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0087-22 / Radicado 221048291).

18 jun – Envío link acceso información segundo pago a Interventoría (Correo electrónico).

21 jun - Comunicado Solicitud Receso Académico (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0088-22 / Radicado 221048640).

21 jun - Alcance Beneficiarios Aprobados Sustitución No Consumo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0089-22 / Radicado 221048642).

22 jun - Respuesta Comunicado UMM-INTV-TIGO-0092-22 Validación Estratificación (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0090-22 / Radicado 221049093).

22 jun - Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V9 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0091-22 / Radicado 221049096).

22 jun - Alcance Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.4 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0092-22 / Radicado 221049103).

22 jun – Se envía información documentación requerida para facturación a Interventoría (Correo electrónico).

23 jun - Respuesta Comunicado  UMM-INTV-TIGO-0093-22 Solicitud Soportes Obligaciones Contractuales (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0095-22 / Radicado 221049944).

23 jun – Envío reporte semanal a Interventoría de líneas suspendidas por fraude del 15 al 22 de Junio de 2022 (Correo electrónico).

23 jun – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

24 jun - Alcance Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.5 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0093-22 / Radicado 221049627).

24 jun - Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V10 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0094-22 / Radicado 221049630).

29 jun - Respuesta UMM-DIRINFRA-TIGO-060-2021 Indicadores Capacidad Financiera y Organizacional (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0096-22 / Radicado 221050906).

29 jun - Comunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual Mayo V1 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0097-22 / Radicado 221051064).

18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato. 0,3% 4,0%

En cuanto al desarrollo de la etapa de operación durante el mes de junio de las Metas 1, 2 y 3, se desarrollaron las siguientes actividades:

01 jun – Informe Mensual Ejecución Mayo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0069-22 / Radicado 221043394)

02 jun – Aceptación Adición y Prórroga (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0070-22 / Radicado 221043709).

02 jun – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V5 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0071-22 / Radicado 221043878).

02 jun –  Se remite Información Beneficiarios Proyecto a Interventoría (Correo Electrónico).

03 jun – Reintegro Beneficiarios V1 (Base 532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0072-22 / Radicado 221043912).

03 jun - Verificación Estratificación Sustituciones (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0066-22 / Radicado 221044170).

07 jun - Subsanaciones Informe Mensual Abril V1 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0074-22 / Radicado 221044891).

08 jun - Radicación Física Documentación mayo Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0075-22 / Radicado 221045146).

08 jun – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

09 jun – Comunicado No Consumo Mes Mayo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0076-22 / Radicado 221045509).

09 jun – Informe Mensual Mayo Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0077-22 / Radicado 221045649).

09 jun – Envío proforma a Interventoría para revisión (Correo electrónico).

10 jun - Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V6 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0078-22 / Radicado 221046184).

10 jun - Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.1 (532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0079-22 / Radicado 221046186).

11 jun - Certificación Seguridad Social y Parafiscales Mes Mayo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0080-22 / Radicado 221046198).

13 jun – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

14 jun - Alcance Beneficiarios Aprobados Sustitución No Consumo (Tercera Base) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0082-22 / Radicado 221046835).

15 jun - Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V7 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0083-22 / Radicado 221047184).

15 jun - Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.2 (532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0084-22 / Radicado 221047247).

15 jun - Comunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual Abril V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0085-22 / Radicado 221047501).

16 jun – Envío reporte semanal a Interventoría de líneas suspendidas por fraude del 08 al 14 de Junio de 2022 (Correo electrónico).

16 jun – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

17 jun - Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V8 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0086-22 / Radicado 221048280).

17 jun - Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.3 (532) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0087-22 / Radicado 221048291).

18 jun – Envío link acceso información segundo pago a Interventoría (Correo electrónico).

21 jun - Comunicado Solicitud Receso Académico (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0088-22 / Radicado 221048640).

21 jun - Alcance Beneficiarios Aprobados Sustitución No Consumo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0089-22 / Radicado 221048642).

22 jun - Respuesta Comunicado UMM-INTV-TIGO-0092-22 Validación Estratificación (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0090-22 / Radicado 221049093).

22 jun - Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V9 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0091-22 / Radicado 221049096).

22 jun - Alcance Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.4 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0092-22 / Radicado 221049103).

22 jun – Se envía información documentación requerida para facturación a Interventoría (Correo electrónico).

23 jun - Respuesta Comunicado  UMM-INTV-TIGO-0093-22 Solicitud Soportes Obligaciones Contractuales (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0095-22 / Radicado 221049944).

23 jun – Envío reporte semanal a Interventoría de líneas suspendidas por fraude del 15 al 22 de Junio de 2022 (Correo electrónico).

23 jun – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

24 jun - Alcance Comunicado Reintegro Beneficiarios V1.5 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0093-22 / Radicado 221049627).

24 jun - Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V10 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0094-22 / Radicado 221049630).

29 jun - Respuesta UMM-DIRINFRA-TIGO-060-2021 Indicadores Capacidad Financiera y Organizacional (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0096-22 / Radicado 221050906).

29 jun - Comunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual Mayo V1 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0097-22 / Radicado 221051064).

29 jun - Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (3036 Beneficiarios) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0098-22 / Radicado 221051256).

29 jun – Respuesta PQRSD 221039312 Beneficiario Juan David Saldarriaga Vanegas (Correo Electrónico).

29 jun – Respuesta PQRSD 221041656 Beneficiario Deivy Urango (Correo Electrónico).

29 jun –  Se envía correcciones proforma a Interventoría (Correo Electrónico). 

30 jun - Comunicado Beneficiarios Sustitución Tera Junio (2) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0099-22 / Radicado 221051650).

30 jun - Alcance Beneficiarios Aprobados Sustitución No Consumo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0102-22 / Radicado 221051744).

30 jun - Comunicado Beneficiarios Sustitución Tera Junio (2) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0103-22 / Radicado 221051749).

30 jun - Entrega Tera Sustitución Comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0080-22 (333) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0103-22 / Radicado 221051749).

SUSTITUCIÓN

Con corte a 30 de junio de 2022 se tienen 32.026 beneficiarios aprobados por Interventoría para sustitución (de  los cuales el operador reportó que 6.931 presentaron consumo de nuevo y solicitó cancelar la sustitución). Para los 

restantes se presenta la siguiente distribución:

- Con Corte a 30 de Junio 4.274 Elegibles.

- Durante el mes de junio 325 Elegibles y 2 No Elegibles.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,3% 4,0%

0,3% 4,0%

0,3% 4,0%

0,3% 4,0%

6,8% 88,9%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 16

Entregable Fecha entrega

1
23/06/2021

30/06/2021

1 13/07/2021

1 20/08/2021

1 10/09/2021

1 10/09/2021

1 8/11/2021

1 10/12/2021

1 18/01/2022

1 8/02/2022

1 8/03/2022

1 12/04/2022

1 10/05/2022

1 9/06/2022

81%

SI

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 87,4%

Número de contratos derivados a la fecha

16,3%%  Acumulado  Avance Entregables

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022

Presentación informe final

La Interventoría notifica el día 30/11/2021 por medio del comunicado No. UMM-INTV-TIGO-0036-21 - Radicado No. 211097847  Aprobación Meta 2 (40% de los beneficiarios) correspondiente a 83.858 beneficiarios.

22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

20 ago – Se radica Formalización Entrega Primera Meta (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0034-21/ Radicado 211068642).

La Interventoría remite el día 05/10/21 la Aprobación Meta 1 (20% de los beneficiarios) con el consecutivo No. UMM-INTV-TIGO-0029-21 - Radicado No. 211081555

Observaciones por parte del Supervisor

09 jun – Informe Mensual Mayo Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0077-22 / Radicado 221045649).

Informe en Revisión de observaciones en su 1a versión remitida el día 29 de junio de 2022 - UMM-TIGO-INTV-0097-22 con radicado MINTIC 221051064.

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de marzo 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022

08 nov - Comunicado Informe Mensual Mes Octubre Proyecto Navega TIC (UMM-TIGO-INTV-0066-21  / Radicado 211091069)

Informe Aprobado en su 3a versión el 21 de Enero de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0044-22 con radicado MINTIC No  211004486.

10 dic - Comunicado Informe Mensual Noviembre Proyecto Navega TIC (UMM-TIGO-INTV-0081-21 / 211100920)

Informe Aprobado el su 2a versión el 21 de Enero de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0045-22 con radicado MINTIC No 211004491.

18 ene 22 – Comunicado Informe Mensual Diciembre Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0001-22 / Radicado 221003651).

Informe Aprobado el su 3a versión el 21 de Febrero de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0055-22 con radicado MINTIC No 221012927.

08 feb 22 - Comunicado Informe Mensual Enero Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0010-22 / Radicado 221009516)

Informe Aprobado en su 3a versión el 03 de Marzo de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0058-22 con radicado MINTIC No 221016420.

08 mar – Comunicado Informe Mensual Febrero Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0028-22 / Radicado 221018261).

Informe Aprobado en su 4a versión el día 20 de Abril de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0072-22 con radicado MINTIC 221031696.

12 abr – Informe Mensual Marzo Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0043-22 / Radicado 221029649).

Informe Aprobado en su 3a versión el día 23 de mayo de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0085-22 con radicado MINTIC 221040986.

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2022 se detallan en la Obligación No. 1.

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 71,1%

Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados. 

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de enero 2022

Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.

La Interventoría notifica el día 03/02/2022 por medio del comunicado No.UMM-INTV-TIGO-0049-22 - Radicado No. 221008281 Aprobación Meta 3 (40% de los beneficiarios) correspondiente a 83.858 beneficiarios.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.

Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

NO X

Entregables

23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.

Total 

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2022 se detallan en la Obligación No. 1.

23 jun - Se remite primer plan de entrega para revisión de la interventoria, mediante radicado MINTIC No. 211049518, aprobado por la interventoria con radicado No. 211052578 del 02 de julio de 2021.

30 jun - Se remite segundo plan de entrega para revisión de la interventoria, mediante radicado MINTIC No. 211051854, aprobado por la interventoria con radicado No. 211055830 del 13 de julio de 2021

Mediante comunicado se colocó a disposición del proyecto el repositorio, el cual fue aprobado por la interventoría mediante radicado No. 211055811 del 13 de julio de 2021.

Total 

El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.

E lcontratista tiene la obligación de crear, implementary poner en servicio el repositorio de información a los 15 días  hábiles  siguientes a la  suscripción  del  acta  de  inicio, esto  incluye  la  

definición  de  accesos,  permisos, pruebas  de  conexión  al  repositorio  necesarios  para  que  la  interventoría  y  supervisión  puedan  acceder  al mencionado  repositorio  de  información.

Actividades realizadas y novedades en el período

21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.

Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.

Se ejecuta la prestación del servicio del noveno (9) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (octubre a junio), séptimo (7) mes de para los beneficiarios de la Segunda Meta (diciembre a junio) y quinto (5) mes de la 

Tercera Meta (febrero a junio) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.     

Se cumplirá con la cpacidad (15GB) tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.

Se ejecuta la prestación del servicio del noveno (9) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (octubre a junio), séptimo (7) mes de para los beneficiarios de la Segunda Meta (diciembre a junio) y quinto (5) mes de la 

Tercera Meta (febrero a junio) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.     

10 may – Informe Mensual Abril Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0060-22 / Radicado 221037344).

Informe Aprobado en su 3a versión el día 17 de junio de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0094-22 con radicado MINTIC 221048195.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Resultados Obtenidos

El operador no ha presentado soportes que acrediten el cumplimiento de requisitos de la totalidad de los beneficiarios a sustituir

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

Jurídicos

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA. Firmado Electrónicamente

La interventoría presentó actualización del informe de precunto incumplimiento, el cual fue observacdo por la

Supervisión en las labores de seguimiento del Proyecto. Pendiente actualización informe por parte de la

interventoría.

Revisó:

Erika Ferro P. - Apoyo Técnico

Fabian Yanquen - Apoyo Técnico

Ricardo Martinez - Apoyo Financiero

Lorena Leyton - Apoyo Jurídico 

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSTITUCIÓN

Para el operador Tigo con corte al 30 de junio de 2022 se tiene: 

Sustituciones Solicitadas: 33.408

Sustituciones Aprobadas: 32.058

Beneficiarios con soportes aprobados: 4.260

Reactivaciones	: 6.072

Beneficiarios Pendientes de entrega de soportes: 21.726

Nombre Supervisor:
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 831 - Junio 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220714-173944-3e7ff6-19969536

Finalizado

2022-07-14 17:39:44

2022-07-15 11:06:54

Revisión: Apoyo Financiero

rmartinez@mintic.gov.co

Revisión: Apoyo Jurídico

Lorena Maria Leyton
1110448523
lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario

Revisión: Apoyo Técnico

Fabian Yesid Yanquén Botia
1049623060
fyanquen@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Apoyo Técnico

Erika Johana Ferro Pardo
53931618
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 831 - Junio 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220714-173944-3e7ff6-19969536

Finalizado

2022-07-14 17:39:44

2022-07-15 11:06:54

Firma: Supervisor Proyecto NAVEGATIC

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Cto 831 - Junio 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220714-173944-3e7ff6-19969536

Finalizado

2022-07-14 17:39:44

2022-07-15 11:06:54

Revisión

Erika Johana Ferro Pardo
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-07-14 17:39:45

Lec.: 2022-07-14 17:44:10

Res.: 2022-07-14 17:44:23

IP Res.: 186.84.90.22

Revisión

Fabian Yesid Yanquén Botia
fyanquen@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-07-14 17:44:23

Lec.: 2022-07-14 18:08:02

Res.: 2022-07-14 18:08:08

IP Res.: 191.95.59.179

Revisión

Lorena Maria Leyton
lleyton@mintic.gov.co

Profesional universitario
Aprobado

Env.: 2022-07-14 18:08:08

Lec.: 2022-07-14 18:08:53

Res.: 2022-07-14 18:08:57

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Ricardo Alberto Martinez Vargas
rmartinez@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-07-14 18:08:57

Lec.: 2022-07-14 18:26:51

Res.: 2022-07-14 18:27:03

IP Res.: 191.95.61.228

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-07-14 18:27:03

Lec.: 2022-07-14 19:04:30

Res.: 2022-07-15 11:06:54

IP Res.: 186.169.214.185
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