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ACTA No. 35

NOMBRE DEL COMITE O DE LA REUNION: Asesoria puesta en marcha empresa Fondo
Emprender, HassCate.

CIUDAD Y FECHA: Ibagué, 29 de | HORA INICIO: 10:00 a.m. HORA FIN: 2:00 p.m.
junio del 2022,

LUGAR Y/O ENLACE: Virtual, | DIRECCION GENERAL / REGIONAL / CENTRO
https://meet.google.com/seh-wvns- | Regional Tolima/ Centro de Comercio y Servicios
VSX

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Asesoria puesta en marcha empresa Fondo
Emprender, HassCate.

OBJETIVO(S) DE LA REUNION: Asesoria puesta en marcha empresa Fondo Emprender,
HassCate.

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo la hora programada se inicia la reunion, con presencia del emprendedor y el orientador
del SBDC, desarrollando la siguiente agenda:

1. Primera visita de interventoria: Se revisaron los avances en las tareas dejadas
durante la primera visita, las cuales se pueden resumir de la siguiente manera.

COMPROMISOS ESTADO

Anexar el contrato de cooperacion empresarial, sus cinco Aprobado en

anexos yla guia de envio de estos al operador, en el item 99

DoGUMEtOS rp;zzta;ormzual 05 de
| legales. e

Anexar Libro de Actas y Libro de Accionistas Adjunto en

debidamente plataforma el

actualizados. 15/05/2022

Anexar las 3 cotizaciones (propuestas) de 3 contadores y del Adjunto en

elegidoel contrato, la cédula, la hoja de vida, el RUT, la tarjeta
profesional,el certificado de antecedentes de la Junta Central
de Contadores,

afiliaciones y soportes de pagos de la seguridad social.

Anexar los documentos del local a arrendar como contrato de
arriendo, cédula del arrendador (es), RUT, concepto de uso de
suelos, certificado de libertad y tradicién y la constancia de
revisionde calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento
del inmueble (segun Anexo#1 del acta e instructivo de pagos
vigente del Fondo Emprender).

plataforma.

Adjunto en
plataforma el
07/05/2022. Ya se
aprob6 el lugar de
operaciones por

parte del

interventor.
Anexar la informaciéon contable de marzo y abril de 2022 en Adjunto en
la plataforma el
actividad de Contabilidad. 15/05/2022
Anexar documento con las politicas de medicién contable de Adjunto en
la plataforma
empresa, en la actividad de Contabilidad. el16/05/2022
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Anexar la informacién tributaria de marzo y abril de 2022 y Adiistoen
soportede activacion del mecanismo de firma digital en la !
actividad de Informacioén Tributaria pitaioma of
' 15/05/2022
Anexar informe para la interventoria en Informes para Aprobado en
el interventor. Plataforma el
05/05/2022
Resolucién de Facturacion Electrénica y Resolucion del Adjunto en
Documento Soporte en la actividad de Documentos Legales. plataforma el
15/05/2022
Anexar acta de aporte del emprendedor. Pendiente Plazo
09/08/2022.
Anexar acuerdo municipal en relacion con el registro y Adjunto en
presentac_ic’mde Ia_ declaracion del impuesto anual de industria plataforma el
y comercio de Cajamarca. 15/05/2022
Anexar formato reporte planilla de némina a la DIAN. Pendiente. Plazo
15/07/2022
Anexar formato reporte del Documento Soporte a la DIAN. Pendiente. Plazo
15/06/2022
Anexar certificado de visita del Cuerpo de Bomberos Voluntarios [Pendiente. Plazo
de Cajamarca (Tolima). 20/07/2022
Anexar registro y aprobacion del protocolo de bioseguridad. Pendiente. Plazo
20/07/2022

. Avances: El emprendedor ya tramito la compra de la maquinaria y equipo requerida
para la puesta en marcha de la produccién. No ha iniciado con las adecuaciones para
cumplir con los tiempos en los cuales le entreguen la maquinaria.

correspondiente a mayo el 8 de junio.

. Contabilidad: La informacién contable esta al dia en la plataforma, se cargo la

CONCLUSIONES

Se realizo la reunion de acompafiamiento a la empresa HassCate en puesta en marcha de
Fondo Emprender.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE

FECHA

ASISTENTES:

GD-F-007 V04
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ACTA No. 36

NOMBRE DEL COMITE O DE LA REUNION: Asesoria puesta en marcha empresa Fondo
Emprender, HassCate.

CIUDAD Y FECHA: Ibagué, 07 de | HORA INICIO: 7:00 a.m. HORA FIN: 9:00 a.m.
julio del 2022.

LUGAR Y/O ENLACE: Virtual, DIRECCION GENERAL / REGIONAL / CENTRO
https://meet.google.com/dvc-ikaz- | Regional Tolima/ Centro de Comercio y Servicios
pth

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Asesoria puesta en marcha empresa Fondo
Emprender, HassCate.

OBJETIVO(S) DE LA REUNION: Asesoria puesta en marcha empresa Fondo Emprender,
HassCate.

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo la hora programada se inicia la reunién, con presencia del emprendedor y el orientador
del SBDC, desarrollando la siguiente agenda:

1. Avances: El emprendedor ha ejecutado lo siguiente de acuerdo con el plan operativos.

e Maquinarian equipos: Ya se tramito toda la maquinaria requerida, de acuerdo con
el emprendedor solo hace falta compra la tapadora de la cual ya tiene la
documentacion, pero no se pudo cargar el avance antes del 14 de julio segunda
fecha de corte.

e Adecuaciones: Se espera tener toda la documentacion requerida para el primer
corte del mes de agosto. Hay que aclarar que las adecuaciones del lugar de
operaciones son minimas y era importante ya contar con la maquinaria para hacer
una correcta instalacion de estas.

2. Informacién Contable: La empresa toda la informacion al dia para la fecha de la

reunion, se espera cargar la informacioén de junio antes del 15 de julio de acuerdo con

lo estipulado en el instructivo de pagos.

Informacion tributaria: Se tiene la informacion tributaria al dia en la plataforma.

Documentos legales: Se tiene toda la informacion actualizada. La ultima informacion

cargada esta relacionada con el traslado del registro de marca a HassCate que esta a

nombre del emprendedor.

5. Contrapartida: Se espera entre el mes de agosto y septiembre cumplir con este
indicador.

Ll

CONCLUSIONES
Se realizo la reunidn de acompafniamiento a la empresa HassCate en puesta en marcha de
Fondo Emprender.

COMPROMISOS
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

ASISTENTES:
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