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Ingeniera

NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ
GERENTE GRANDES PROYECTOS 2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS
ASUNTO:

A CARGO.
PERIODO: MARZO DE 2022

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2
SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA del manual de Contratacion del Instituto, de
manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a

cargo, asi:

PROYECTO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA — CHIQUINQUIRA
- VILLA DE LEYVA - TUNJA - RAMIRIQUI — MIRAFLORES — MONTEREY. BOYACA,
CASANARE

LONGITUD DEL CORREDOR: 378,00 Km

CONTRATO DE OBRA No.

973 DE 2021

CONTRATISTA:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE
CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.
SUCURSAL COLOMBIANA

NIT:

900.815.676-1

CONFORMACION:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.
SUCURSAL COLOMBIANA Nit. 900.815.676-1 (100% de participacion)

Objeto:

Mejoramiento, mantenimiento, gestidn predial, social y ambiental
sostenible del corredor Transversal de Boyaca (Puerto Boyaca —

Otanche — Chiquinquird — Pdez) en el departamento de Boyac3, en
marco de la reactivacion econdmica, mediante el programa de obra
publica “Vias para la legalidad y la reactivacién vision 2030” médulo

3.

. No. de

Fecha de Inicio: 25/06/2021 . SRN 32730
Oficio:

Valor Inicial: S 358.871.764.334,00
Valor Adiciones: $ 28.823.323.054
Adicion 1: $28.823.323.054
Adicion 2: $0,00
Adicion 3: $0,00
Adicion 4: $0,00
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Adicién 5: S0,00
Valor Actual: $387.695.087.388,00
Anticipo Entregado: $ 2.185.855.000,00
Anticipo Amortizado: $ 2.185.855.000,00
Saldo por Amortizar: $ 0,00
Plazo Inicial: 102 Meses
Total Prérrogas: -
Prérroga 1: -
Prérroga 2: -
Prérroga 3: -
Prérroga 4: -
Prérroga 5: -
Fecha de Fin: 29/08/2029

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA
DEL
REGISTRO

RECURSO

RUBRO

VALOR REGISTRO

VALOR UTILIZADO

SALDO REGISTRO

425821

2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401008-
02

$4.628.712.871,00

$0,00

$4.628.712.871,00

425821

2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401008-
02

$4.628.712.871,00

$38.092.116,00

$4.590.620.755,00

425821

2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401008-
02

$4.628.712.871,00

$354.253.356,00

$4.236.367.399,00

425821

2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401008-
02

$4.628.712.871,00

$523.145,00

$ 4.235.844.254,00

425821

2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401008-
02

$4.628.712.871,00

$727.511.116,00

$3.508.833.138,00

425821

2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401008-
02

$4.628.712.871,00

$2.775.450,00

$3.505.557.688,00

425821

2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401008-
02

$4.628.712.871,00

$247.089.247,00

$3.258.468.441,00

425821

2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401008-
02

$4.628.712.871,00

$16.188.216,00

$3.242.280.225,00

425821

2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401008-
02

$4.628.712.871,00

$973.128.660,00

$569.674.572,00
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425821

2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401008-
02

$4.628.712.871,00

$4.439.607,00

$565.234.965,00

425821

2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401008-
02

$4.628.712.871,00

$22.680.733,00

$542.554.232,00

425821

2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401008-
02

$4.628.712.871,00

$2.227.465.818,00

$ 14.565.407,00

425821

2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401023-
02
C-2401-0600-
74-0-2401008-
02

$4.628.712.871,00

$13.362.262,00

$1.203.145,00

425821

2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401023-
02
C-2401-0600-
74-0-2401008-
02

$4.628.712.871,00

$1.191.589,00

$11.556,00

153422

2022

11
11

C-2401-0600-
74-0-2401008-
02
C-2401-0600-
74-0-2401023-
02

$8.015.328.690,00

$11.556,00

$0,00

153422

2022

11
11

C-2401-0600-
74-0-2401008-
02
C-2401-0600-
74-0-2401023-
02

$8.015.328.690,00

$1.609.651,00

$8.013.760.595,00

153422

2022

11
11

C-2401-0600-
74-0-2401008-
02
C-2401-0600-
74-0-2401023-
02

$8.015.328.690,00

$905.883.737,00

$7.107.846.857,68

153422

2022

11
11

C-2401-0600-
74-0-2401008-
02
C-2401-0600-
74-0-2401023-
02

$8.015.328.690,00

$1.149.658.525

$5.958.188.332,68

153422

2022

11
11

C-2401-0600-
74-0-2401008-
02
C-2401-0600-
74-0-2401023-
02

$8.015.328.690,00

$498.549.480

$5.459.638.852,68
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| ToTAL | | | $7.184.402.70832| $5.459.638.852,68

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripcion Valor Basico IVA Valor Facturado
i\gta de Recibo Parcial de Obra No. $496.373.075,00 | $2.176.405,00 | $ 498.549.480,00

AVANCE FiSICO DEL CONTRATO.
% Basico programado acumulado: 3.06%
% Basico ejecutado acumulado: 2.12%

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA | ITEM | DESCRIPCION iTEM

ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN
EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE | No. COMITE | TRAMITE ESTADO DE APROBACION
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ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO
CONTROL DE POLIZAS
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
Péliza de Cumplimiento
Pdliza No. . .
Amparos Valor Asegurado oliza No Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento $18.032.875.075,40 4%&?(?;7;3 20/05/2021 31/12/2025
B M j
“Z:ticfpnoejo $ 31.009.208.054,00 4(/1?1?;7;3 20/05/2021 | 31/12/2025
Pago de Salarios,
Prestaciones $ 36.065.750.150,80 4(::&3;17;3 20/05/2021 31/12/2028
Sociales.
Estabilidad de la 400033713 5 afios a partir del | 5 afios a partir del
Obra $54.098.625.226,20 Anexo 8 Recibo final Recibo final
. 400033713 5 afios a partir del | 5 afios a partir del
Calidad de la obra | $54.098.625.226,20 Anexo 8 Recibo final Recibo final
Calidad de estudios 400033713 5 afios a partir del | 5 afios a partir del
y disefios $457.317.000,00 Anexo 8 Recibo final Recibo final
Poéliza de RCE
CONTROL DE POLIZAS
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, Labora y 400033712
Operaciones $9.016.437.537,00 Anexo 9 20/05/2021 31/12/2025

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No.

CAUSAL
INTERPUESTA

No. MEMORANDO
ENVIADO A JURIDICA

ESTADO
ACTUAL

FECHA
AUDIENCIA

OBSERVACIONES

1 -
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CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO

CONTRATO DE

INTERVENTORIA No. 962 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ECOVISION - 188 ‘ NIT: ‘ 901.481.141-1

CONFORMACION:

TRIADA MEXICO COLOMBIA SUCURSAL EN COLOMBIA DE TRIADA
DISENO, GERENCIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. Nit. 900.854.758-3
(Participacion 17%)

GRUPO TECMEDIC S.A.S. Nit. 900.195.606-4 (Participacion 3%)

RUTH ELENA TABARES ZULETA C.C. 30.303.454 (Participacién 20%)

ECG INGENIERIA S.A.S. Nit. 901.289.190-0 (Participacion 40%)
ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.330.875-8 (Participacion
20%)

Objeto:

Interventoria para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestion
predial, social y ambiental sostenible del corredor Transversal de
Boyaca (Puerto Boyaca — Otanche — Chiquinquird — Pdez) en el
departamento de Boyacd, en marco de la reactivacién econdmica,
mediante el programa de obra publica “Vias para la legalidad y |a
reactivacioén vision 2030” médulo 2.

Fecha de Inicio: 15/06/21 | No.deOficio: | SRN 30584
Valor Inicial: $29.999.894.328,00

Valor Adiciones: $0,00

Adicion 1: $0,00

Adicion 2: $0,00

Adicion 3: $0,00

Adicion 4: $0,00

Adicion 5: $0,00

Valor Actual: $29.999.894.328,00

Anticipo Entregado:

$ 366.002.995,00

Anticipo Amortizado:

$111.155.203,00

Saldo por Amortizar:

$ 254.847.792,00

Plazo Inicial:

102 Meses
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Total Prérrogas:

Prérroga 1:

Prérroga 2:

Prérroga 3:

Prérroga 4:

Prérroga 5:

Fecha de Fin:

31/08/2029

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO
REGISTRO
C-2401-0600-74-
424021 2021 >4 0-2401023-03 »1.278.453.732,00 $11.163.390,00 | $1.111.345.509,00
C-2401-0600-74-
424021 2021 >4 0-2401023-03 $1.278.453.732,00 $60.061.631,00| $1.051.596.838,00
C-2401-0600-74-
424021 2021 >4 0-2401023-03 $1.278.453.732,00 $100.687.358,00 $951.434.114,00
C-2401-0600-74-
424021 2021 >4 0-2401023-03 $1.278.453.732,00 $ 141.704.667,00 $ 810.467.796,00
C-2401-0600-74-
424021 2021 >4 0-2401023-03 $1.278.453.732,00 $180.164.123,00 $ 631.242.349,00
C-2401-0600-74-
424021 2021 >4 0-2401023-03 $1.278.453.732,00 $201.950.378,00 $ 430.344.149,00
C-2401-0600-74-
424021 2021 >4 0-2401023-03 $1.278.453.732,00 $219.058.622,00 $212.426.948,00
C-2401-0600-74-
54 0-2401023-03
424021 2021 C-2401-0600-74- $1.278.453.732,00 $223.450.853,00
162322 2022 ﬁ 0-2401008-02 $1.856.329.972,00 >1.672.863.097,00
C-2401-0600-74-
0-2401023-02
C-2401-0600-74-
11 0-2401008-02 $222.505.403,00
162322 2022 11 C-2401-0600-74- $1.856.329.972,00 $ 1.487.755.838,00
0-2401023-02
C-2401-0600-74-
11 0-2401008-02 $187.016.115,00
162322 2022 11 C-2401-0600-74- $1.856.329.972,00 $ 1.332.173.372,00
0-2401023-02
TOTAL $1.547.762.540,00 | $ 1.332.173.372,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripcion

Valor Basico IVA

Valor Facturado

Acta Mensual de Costos No. 10

$157.168.245,00 $29.847.870,00

$187.016.115,00

Acta Mensual de Costos No.




MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

. MINFRA-FR-
cODIGO IMS-1.
VERSION 2
PAGINA 8 | DE | 11

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE

No. COMITE

TRAMITE

ESTADO DE APROBACION

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS
SEGUROS MUNDIAL
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta

Cumplimiento $1.336.623.095,30 | NB-100163013 15/06/2021 07/02/2026

Buen Manejo Anticipo $156.002.995,00 NB-100163013 15/06/2021 07/02/2026
P lari

ago desalarios, | «) 023 94619200 | NB-100163013 15/06/2021 07/02/2026
Prestaciones Sociales.

. .. 5 afios a partir del 5 afios a partir del

Calidad del Servicio $8.999.968.298,00 | NB-100163013 Recibo final Recibo final

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL

INTERPUESTA

No. MEMORANDO
ENVIADO A JURIDICA

ESTADO
ACTUAL

FECHA
AUDIENCIA

OBSERVACIONES

1 -
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CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
Gustavo Gamaliel Entrega de informe mensual N°8, con
055-2-257-2022 | 03/03/2022 Fernandez Nifio - INVIAS observaciones
Gustavo Gamaliel Relacidén hojas de vida personal
055-2-259-2022 | 03/03/2022 | Fernandez Nifio - INVIAS interventoria y contratista, bitadcora de
obra y proyeccidn facturacién.
Gustavo Gamaliel Entrega Acta de Costos N°8-Atencién de
055-2-204-2022 | 17/02/2022 Fernandez Nifio - INVIAS observaciones
Gustavo Gamaliel Entrega de formato AFINCO-FR-12
055-2-261-2022 | 18/02/2022 | Fernandez Nifio - INVIAS Afectacion presupuestal y factura
proforma del acta de obra N°8
Gustavo Gamaliel Reiteracion solicitud de asignacion del
055-2-217-2022 | 04/03/2022 | Fernandez Nifio - INVIAS sitio de disposiciones manejo, custodia y
entrega de material de fresado
Gustavo Gamaliel Respuesta comunicado DO-TB-355-2022 -
055-2-268-2022 | 09/03/2022 | Fernandez Nifio - INVIAS Solicitud aprobacién
Inspector SISO
Gustavo Gamaliel Respuesta comunicado DO-TB-357-2022 -
055-2-270-2022 | 09/03/2022 Fernandez Nifio - INVIAS presentacion residente de obra
Gustavo Gamaliel Respuesta al comunicado DO-TB-260-
055-2-271-2022 | 09/03/2022 Fernandez Nifio - INVIAS 2022
Jairo Fernando Aprobacidén informes sostenibilidad enero
055-2-276-2022 | 12/03/2022 | Arguello Urrego INVIAS y febrero-Respuesta DO-TB-294-021yDO-
TB-361-2021.
Gustavo Gamaliel Respuesta comunicacion DO-TB-331-022,
055-2-277-2022 | 14/03/2022 | Fernandez Nifio - INVIAS Inicio inmediato parcheo técnico Ruta
6006
Gustavo Gamaliel Respuesta DO-TB-334-2022. Gestiones
055-2-287-2022 | 16/03/2022 Fernandez Nifio - INVIAS realizfa\das parz'zm el tramitey optencién de
permisos ambientales requeridos para el
desarrollo de actividades constructivas.
Gustavo Gamaliel Entrega del informe mensual N°8 enero de
055-2-288-2022 | 16/03/2022 Fernandez Nifio - INVIAS 2022
Gustavo Gamaliel Respuesta comunicado DO-TB-311-2022,
055-2-293-2022 | 18/03/2022 Fernandez Nifio - INVIAS ngséi)i/g;grlimgggla
Gustavo Gamaliel Respuesta comunicado DO-TB-311-2022,
055-2-294-2022 | 18/03/2022 | Fernandez Nifio - INVIAS cl?s;i:\e/gg:ﬁnaéfz la actividad de sefializacién
horizontal en ruta 6009
Gustavo Gamaliel Respuesta DO-TB-317-2022, Solicitud de
055:2:295-2022 18/03/2022 Fernandez Nifio - INVIAS Zgazti)gzlig?] f[:(;jlen(Jj?a(Ijgropuesta para el corredor




MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

. MINFRA-FR-
cODIGO IMS-1.
VERSION 2
PAGINA 10 | DE | 11

6006
Gustavo Gamaliel Entrega Acta de costo N°9
055-2-207-2022 | 22/03/2022 | <1 de; Nifio - INVIAS
Gust G liel Observacion complemento oficio DO-TB-341-
055-2-300-2022 | 22/03/2022 | 25 2VC PR | 2022
Gust G liel Entrega del informe mensual N°9
055-2-301-2022 | 22/03/2022 | 200 PSR
Gustavo Gamaliel Observ%cionesde} los insumos prediales
. i entregados mediante
055-2-306-2022 | 24/03/2022 | Fernandez Nifio - INVIAS comunicado DO-TB-332-2022 revision de la
interventoria.
055-2-307-2022 | 24/03/2022 Gustavo Gamaliel IIzesp.ueszla aocomun.ic,:a%o DO-TB-370-2022.
-2-307- . = ermiso de Ocupacién de
Ferndndez Nifio - INVIAS | 3\ ce del PR 83+492 de la Ruta 6009.
Solicitud de respuesta a comunicado DO-TB-
. 287-2022 Gestiones
055-2-308-2022 | 24/03/2022 GUSt?VO Gar‘@hel realizadas para el tramite y obtencion de
Fel'nandeZ N|n0 - |NVIAS permisos ambientales
requeridos para el desarrollo de actividades
constructivas.
Respuesta comunicado DO-TB-347-2022.
055-2-319-2022 | 28/03/2022 | Gustavo Gamaliel Presentacion Hoja de Vida
i . ingeniero Auxiliar
Fernandez Nifio - INVIAS
Gustavo Gamaliel Entrega Acta de costos N°8-Atencion de
055-2-320-2022 | 28/03/2022 | £ < de; Nifio - INVIAS | Oservaciones
Gustavo Gamaliel Respuesta a traslado de solicitud - oficio DT-
055-2-326-2022 | 30/03/2022 Fernandez Nifio - INVIAS BOY-16298
Gustavo Gamaliel Respuesta comunicado DO-TB-326-2022
055-2-327-2022 | 31/03/2022 Fernindez Nifio - INVIAS montaje del Puente Metalico

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. (Debe ser conciso,

breve, claro y preciso)

ASPECTOS TECNICOS.

La informacién suministrada en el presente informe es tomada del informe mensual de interventoria,
ya que es la interventoria la responsable de adelantar la supervisidn técnica, financiera, administrativa
y ambiental del contrato de obra. La supervisién del contrato de interventoria Unicamente le hace
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seguimiento administrativo al contrato de interventoria, conforme a lo establecido en el articulo 83 de
laley 1474 de 2011.

ASPECTOS JURIDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
Durante el periodo se realizo visita los dias:

7 de marzo Tunja — Otanche - Tunja.

17 de marzo Puerto Boyaca - Tunja

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

La supervisidn se adelanta Unicamente de acuerdo a las actividades que presenta la interventoria pues
es la responsable de la vigilancia y control de la ejecucién del contrato de obra, conforme a lo
establecido en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011.

El acta de costos corresponde a los gastos efectivos en los que incurrié la firma Interventora de
acuerdo con los soportes presentados.

Cordialmente,

Lo
GYZTAVGGAMALIEL EERNARDEZ NINO
Supervisor del Contrato de Interventoria N2 962 de 2021
C.C. 6.763.769 de Tunja




