INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN-IN-15-FR-2

CONTRATISTA:  Cnsorcio Vias Nacionales

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO PAGINA
FECHA 31/05/2022
(Dia/ Mes / Afo)

UNIDAD EJECUTORA: Gerencia de Grandes Provectos 3 DIRECCION TERRITORIAL: Boyacé PERIODO MES: may-22
CONTRATO DE OBRA No.: 978 de 2021 PLAZO INICIAL: 102 meses

FECHA DE INICIO: 23/06/2021, VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 322.790.128.920,00,
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS FECHA DE SUSPENSION: N.A VALOR ADICIONALES (incluido IVA); $ 20.059.840.972,00,
LIBERTADORES (BELEN — SOCHA — SACAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE FECHA DE REANUDACION: N.A VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD FECHA DE VENCIMIENTO: N.A ANTICIPO CONCEDIDO: $ 20.059.840.972,00,
Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 4. PLAZO ACUMULADO: 98 meses y 2 dias ANTICIPO AMORTIZADO: $ 270.113.754,00

INVERSION EN OBRA

INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

22.711.423.499,06
9.289.897.476,00

1038 de 2021 INTERVENTOR: Consorcio Interventorias Colombia, SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: Gustavo Gamaliel Fernandez Nifio
ALCANCE FiSICO CONTRATADO AVANCE FiSICO EJECUTADO DEL CONTRATO
CANTIDAD
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD MES | »cumuLADA
Construccion Km 46 Construccion km 0 0
o - - Km Pavimentacién ~ [Mejoramiento
Rehabilitacion Km 105,25 Rehabilitacién Km 1,58 14,9
Taneles Und Taneles
Estructuras Puentes Und Estructuras Puentes
Pontones Und Pontones
Mantenimiento | Conformacién Km 128,33 Conformacién Km 16 47,17
Otros Otros
(Especificar (Especificar
cuales) cuales)
AVANCE FINANCIERO
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES
BASICO IVA TOTAL BASICO IVA TOTAL ACUMULADO
OBRAS 279.656.191.730,00 2.043.641.401,00 281.699.833.131,00 OBRAS $ 790.917.099,00 | $ 5.779.779,00 | $ 796.696.878,00 | $ 9.175.266.450,00
AJUSTES $ 113.799.414,00 | § 831.612,00 | $ 114.631.026,00 | $ 114.631.026,00
TDTCT)%\’&ZRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 32.309.052.778,00 236.104.616,00 32.545.157.394,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES $ - ls -ls -8 -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA E ILUMINACION 990.000.000,00 7.234.615,00 997.234.615,00 SEMANA E ILUMINACION $ R -l s -l s -
ESTUDIOS Y DISENOS 1.038.890.000,00 197.389.100,00 1.236.279.100,00 ESTUDIOS Y DISENOS $ s -8 -8 -
. GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ -1s s s N
GESTION AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD 25.739.616.633,00 25.739.616.633,00 -
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -|s -l s -|s -
'l“gp“:m:”‘“'”” PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID 631.849.018,00 631.849.018,00 GESTION PREDIAL (PREACTA) 3 s s s -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 340.365.600.159,00 342.849.969.891,00 GESTION DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) $ -ls -l s -
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada. VALOR EJECUTADO $ 904.716.513,00 | $ 6.611.391,00 | $ 911.327.904,00 | $ 9.289.897.476,00

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 40,90%

MANO DE OBRA CALIFICADA: 19
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 112
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 20

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
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PR 11+100 RN 6404 - PARCHEO TECNICO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCION (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sancién si aplica)
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Normbre FERNANDO BENJA OY

Director de Interventoria
Matricula Profesional No. 01193-0187 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.

|Copias: Interventor, Direccion Territorial




