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Ingeniero

JUAN CARLOS DÍAZ

Gerencia Grandes Proyectos

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:

PERIODO:

Respetado Ingeniero,

PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA 

No.

CONTRATISTA: NIT:

CONFORMACIÓN:

Objeto:

Fecha de Inicio: martes, 29 de junio de 2021

Valor Inicial: 

Valor Adiciones:

Valor Actual: 

Anticipo Entregado:

Anticipo Amortizado:

Saldo por Amortizar:

Plazo Inicial: 

Total Prórrogas:

Prórroga 1:

Fecha de Fin:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO RECURSO RUBRO
VALOR 

UTILIZADO

419721 54
C-2401-0600-132-0-

2401008-02
$ 881 263 023

419721 54
C-2401-0600-132-0-

2401017-02
$ 0

419721 54
C-2401-0600-132-0-

2401023-02
$ 0

419721 54
C-2401-0600-135-0-

2401008-02
$ 0

419721 54
C-2401-0600-135-0-

2401023-02
$ 0

TOTAL $ 881 263 023

$ 1 976 880 881.00 $ 1 976 880 881.00

$ 46 111 111.00 $ 46 111 111.00

$ 10 884 103 103.00 $ 10 002 840 080.00

$ 6 918 402 778.00 $ 6 037 139 755.00

$ 1 692 708 333.00 $ 1 692 708 333.00

$ 250 000 000.00 $ 250 000 000.00

114 MESES

N.A

N.A

domingo, 29 de diciembre de 2030

VALOR REGISTRO SALDO REGISTRO

$ 399 567 436 436.00

$ 0.00

$ 399 567 436 436.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - NIT.830.094.920-5 - 90%

CONSTRUCTORA EMMA LTDA. - NIT. 806.014.108-1 - 5% 

CICON S.A.S. - NIT. 890.403.235-3 - 5%

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN

VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN

VISIÓN 2030. MÓDULO 1.

No. de Oficio: DO-GGP 33449

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. 

NOVIEMBRE DE 2021

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del

manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a

cargo, así:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN

VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ.

LONGITUD DEL CORREDOR: NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA- Ruta 3001,3001,6503 y 6504 L= 343 Km

991 de 2021.

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR
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ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción Valor Básico IVA

Acta de Obra No. 1 $ 0 $ 0

Acta de Obra No. 2 $ 25 633 813.00 $ 187 324.00

Acta de Obra No. 3 $ 290 414 527.00 $ 35 828 991.00

Acta de Obra No. 4 $ 151 421 024.00 $ 1 106 538.00

Acta de Obra No. 5 $ 373 938 181.00 $ 2 732 625.00

Acta de Ajuste n° N/A N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

0.94%

0.197%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ÍTEM

N/A …

FECHA ACTA ACTA No.

N/A …

… …

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS

FECHA ACTA ACTA No.

N/A

…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE

N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

Póliza No.

Anexo No. Hasta

Cumplimiento $ 10 801 743 644.00 31/12/2025

Buen Manejo y 

Correcta Inversión del 

Anticipo

N/A N/A

Pago de Salarios, 

prestaciones sociales 

legales e

indemnizaciones

$ 21 603 487 288.00 31/12/2028

Calidad del Servicio $ 658 665 000.00

Estabilidad y/o Calidad 

de Obra
$ 32 405 230 932.00

$ 376 670 806.00

Póliza de Cumplimiento No. 400033451

Amparos Valor Asegurado
Vigencia

Desde

400033451

15/05/2021

N/A

15/05/2021

vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción 

del acta de entrega y recibo definitivo de la obra por parte de la 

Entidad. 

vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de 

suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la 

revision, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o 

complementación de los estudios y diseños y/o elaboracion del 

cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos 

estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la 

estabilidad de la infraestructura vial.

ESTADO DE APROBACIÓN

CONTROL DE PÓLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUROS

% Básico programado acumulado:

% Básico ejecutado acumulado:

DESCRIPCIÓN ÍTEM

N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

TIEMPO SUSPENSION OBSERVACIONES

Valor Facturado

$ 0

$ 25 821 137

$ 326 243 518.00

$ 152 527 562.00

N/A

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR
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Póliza de RCE

Póliza No.

Anexo No. Hasta
Responsabilidad Civil 

Extracontractual (RCE)
$ 5 400 871 822 400033450 31/12/2025

  
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

CAUSAL No. MEMORANDO FECHA

INTERPUESTA
ENVIADO A 

JURÍDICA
AUDIENCIA

N/A … … …

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO

N/A

…

CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No.

CONTRATISTA: NIT:

CONFORMACIÓN:

Objeto:

Fecha de Inicio: martes, 29 de junio de 2021

Valor Inicial: 

Valor Adiciones:

Adición 1:

Valor Actual: 

Anticipo Entregado:

Anticipo Amortizado:

Saldo por Amortizar:

Plazo Inicial: 

Total Prórrogas:

Prórroga 1:

Fecha de Fin:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

421021 54
C-2401-0600-132-0-

2401008-02
$ 1 361 086 359.00

421021 54
C-2401-0600-132-0-

2401023-02
$ 27 777 778.00

421021 54
C-2401-0600-135-0-

2401008-02
$ 907 222 222.00

421021 54
C-2401-0600-135-0-

2401023-02
 $          37 222 222.00 

$ 2 333 308 581.00

 $            97 058 457.95 $ 810 163 764.05

 $              4 631 838.02  $            32 590 383.98 

 $         663 237 871.00 $ 1 667 873 742.00

domingo, 29 de diciembre de 2030

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

 $         538 706 000.50 $ 822 380 358.50

 $            25 038 542.53 $ 2 739 235.47

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

114 MESES

N/A

N/A

No. de Oficio:  DO-GGP 33443

$ 33 499 975 248.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 33 499 975 248.00

985 DE 2021

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 901.481.479-5

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA-NIT. 900.366.647-0-17,5%                                                                                                                                                                                  

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - NIT. 860.041.968-1 - 27,5%                                                                                                                                                                                                                   

CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS - NIT. 901.314.825-6 - 10%                                                                                                                                                                                                                                

CELQO S.A.S - NIT. 900.090.780-6 - 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                  

AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S - NIT. 901.200.521-2- 40%

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS

DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

… …

ASUNTO

Amparos Valor Asegurado
Vigencia

Desde

13/05/2021

No.

ESTADO

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

OBSERVACIONES
ACTUAL
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ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción Valor Básico IVA

Acta de Costos No. 1 $ 0 $ 0

Acta de Costos No. 2 $ 29 628 188 $ 5 629 356

Acta de Costos No. 3 $ 42 427 384 $ 8 061 203

Acta de Costos No. 4 $ 146 957 352 $ 27 921 897

Acta de Costos No. 5 $ 163 773 024 $ 31 116 875

Acta de Costos No. 6 $ 174 556 800 $ 33 165 792

TOTAL

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

N/A …

… …

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

N/A

…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE

N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

Póliza No.

Anexo No. Hasta

Cumplimiento  $                     1 019 997 524.70 31/12/2025

Buen Manejo y 

Correcta Inversión del 

Anticipo

 $                     2 252 303 164.80 31/12/2025

Pago de Salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

indemnizaciones

 $                     2 039 995 049.40 31/12/2028

Calidad del Servicio  $                     3 059 992 574.10 31/12/2030

$ 207 722 592

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101352030

Amparos Valor Asegurado
Vigencia

Desde

21-44-101352030

12/05/2021

12/05/2021

12/05/2021

31/12/2025

ESTADO DE APROBACIÓN

$ 663 237 871

TIEMPO SUSPENSION OBSERVACIONES

Valor Facturado

$ 0

$ 35 257 544

$ 50 488 587

$ 174 879 249

$ 194 889 899

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR
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PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

CAUSAL No. MEMORANDO FECHA

INTERPUESTA
ENVIADO A 

JURÍDICA
AUDIENCIA

1

…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

…

Cordialmente, 

Comité Virtual el Día 1-12-21, de seguimiento de ejecución del contrato 991 de 2021, con participación, Supervisor del contrato de interventoria,

Gestor Tecnico del Proyecto, Director territorial caqueta, Contratista e interventoria, y se trataron los siguientes temas: 1. Aprobación del acta

anterior, 2. Estudios y diseños, 3. Avance semanal ejecución de actividades de mantenimiento, 4. Actas de costos de Obra e Interventoría, 5. Ítems

no previstos, 6. Gestión socio ambiental, avance del PAGÁ, 7 . Proposiciones y varios

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

No se presentaron novedades jurídicas en el presente mes.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se gestionaron las Acta de Obra No. 05 y Actas de Costos No. 6 Presentadas por parte de la Interventoria y se realizo su tramite respectivamente;

se espera en el mes de Octubre recibir las demas actas.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron novedades

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

…

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Conformación de la calzada existente en los tramos comprendidos PR15+002 – PR15+163, PR18+636 – PR18+796 - Suministro e instalación de sub

base granular en los tramos comprendidos entre los PR20+927 – PR21+139,5, PR21+640 – PR21+752, PR4+826 – PR4+893, PR3+512 – PR3+572,

PR1+750 – PR1+789, PR1+695 – PR1+720 - Topografía por parte de la interventoría para el control y ejecución de la actividad de mejoramiento con

adición de material de subbase granular Ruta 6504 - Conformación de la Calzada existente PR20 al PR30 de la Ruta 3002 - Instalación de Chaflanes

del PR10,5 al PR13,5 Ruta 3001.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No.

ESTADO

OBSERVACIONES
ACTUAL

CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1
MINISTÉRIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR


