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Ingeniero

CLAUDIA MILENA LOPEZ RAMIREZ

Gerencia Grandes Proyectos

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:

PERIODO:

Respetado Ingeniero,

PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA 

No.

CONTRATISTA: NIT:

CONFORMACIÓN:

Objeto:

Fecha de Inicio: martes, 29 de junio de 2021

Valor Inicial: 

Valor Adiciones:

Valor Actual: 

Anticipo Entregado:

Anticipo Amortizado:

Saldo por Amortizar:

Plazo Inicial: 

Total Prórrogas:

Prórroga 1:

Fecha de Fin:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO RECURSO RUBRO
VALOR 

UTILIZADO

419721 54
C-2401-0600-132-0-

2401008-02
$ 2 137 581 427

419721 54
C-2401-0600-132-0-

2401017-02
$ 0

419721 54
C-2401-0600-132-0-

2401023-02
$ 250 000 000

419721 54
C-2401-0600-135-0-

2401008-02
$ 267 931 504

419721 54
C-2401-0600-135-0-

2401023-02
$ 0

1059821 54
C-2401-0600-132-0-

2401008-02

1059821 54
C-2401-0600-135-0-

2401008-02

TOTAL $ 2 405 512 931

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - NIT.830.094.920-5 - 90%

CONSTRUCTORA EMMA LTDA. - NIT. 806.014.108-1 - 5% 

CICON S.A.S. - NIT. 890.403.235-3 - 5%

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN

VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN

VISIÓN 2030. MÓDULO 1.

No. de Oficio: DO-GGP 33449

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. 

Marzo DE 2022

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del

manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a

cargo, así:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN

VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ.

LONGITUD DEL CORREDOR: NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA- Ruta 3001,3001,6503 y 6504 L= 343 Km

991 de 2021.

114 MESES

N.A

N.A

domingo, 29 de diciembre de 2030

VALOR REGISTRO SALDO REGISTRO

$ 399 567 436 436.00

$ 9 885 528 230.00

$ 409 452 964 666.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 1 976 880 881.00 $ 1 708 949 377.00

$ 46 111 111.00 $ 46 111 111.00

$ 7 852 964 666.00 $ 7 852 964 666.00

$ 6 918 402 778.00 $ 4 780 821 351.00

$ 1 692 708 333.00 $ 1 692 708 333.00

$ 250 000 000.00 $ 0.00

$ 2 032 563 564.00 $ 2 032 563 564.00

$ 20 769 631 333.00 $ 8 228 590 172.00
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ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción Valor Básico IVA

Acta de Obra No. 1 $ 0 $ 0

Acta de Obra No. 2 $ 0 $ 0

Acta de Obra No. 3 $ 25 633 813.00 $ 187 324.00

Acta de Obra No. 4 $ 290 414 527.00 $ 35 828 991.00

Acta de Obra No. 5 $ 151 421 024.00 $ 1 106 538.00

Acta de Obra No. 6 $ 373 938 181.00 $ 2 732 625.00

Acta de Obra No. 7 $ 288 931 557.00 $ 2 111 423.00

Acta de Obra No. 8 $ 162 319 214.00 $ 1 186 179.00

Acta de Obra No. 9 $ 95 030 846.00 $ 1 319 010.00

Acta de Obra No. 10 $ 815 247 738.00 $ 141 462 056.00

Acta de Ajuste n° N/A N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

0.94%

0.300%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ÍTEM

N/A …

FECHA ACTA ACTA No.

N/A …

… …

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS

FECHA ACTA ACTA No.

N/A

…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE

1 1 ADICION

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

Póliza No.

Anexo No. Hasta

Cumplimiento $ 10 801 743 644.00 31/12/2025

Buen Manejo y 

Correcta Inversión del 

Anticipo

N/A N/A

Pago de Salarios, 

prestaciones sociales 

legales e

indemnizaciones

$ 21 603 487 288.00 31/12/2028

Calidad del Servicio $ 658 665 000.00

Estabilidad y/o Calidad 

de Obra
$ 32 405 230 932.00

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

$ 326 243 518.00

$ 152 527 562.00

$ 376 670 806.00

$ 291 042 980.00

$ 163 505 393.00

$ 96 349 856.00

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

Valor Facturado

$ 0

$ 0

$ 25 821 137

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

TIEMPO SUSPENSION OBSERVACIONES

$ 956 709 794.00

N/A

% Básico programado acumulado:

% Básico ejecutado acumulado:

DESCRIPCIÓN ÍTEM

N/A

TOTAL $ 2 388 871 046.00

CONTROL DE PÓLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUROS

Póliza de Cumplimiento No. 400033451

Amparos Valor Asegurado
Vigencia

Desde

ESTADO DE APROBACIÓN

APROVADA

400033451

15/05/2021

N/A

15/05/2021

vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del 

acta de entrega y recibo definitivo de la obra por parte de la 

Entidad. 

vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de 

suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la 

revision, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o 

complementación de los estudios y diseños y/o elaboracion del 

cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales 

y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la 

infraestructura vial.
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Póliza de RCE

Póliza No.

Anexo No. Hasta
Responsabilidad Civil 

Extracontractual (RCE)
$ 5 400 871 822 400033450 31/12/2025

  
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

CAUSAL No. MEMORANDO FECHA

INTERPUESTA
ENVIADO A 

JURÍDICA
AUDIENCIA

N/A … … …

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO

N/A

…

CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No.

CONTRATISTA: NIT:

CONFORMACIÓN:

Objeto:

Fecha de Inicio: martes, 29 de junio de 2021

Valor Inicial: 

Valor Adiciones:

Adición 1:

Valor Actual: 

Anticipo Entregado:

Anticipo Amortizado:

Saldo por Amortizar:

Plazo Inicial: 

Total Prórrogas:

Prórroga 1:

Fecha de Fin:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

421021 54
C-2401-0600-132-0-

2401008-02
$ 1 361 086 359.00

421021 54
C-2401-0600-132-0-

2401023-02
$ 27 777 778.00

421021 54
C-2401-0600-135-0-

2401008-02
$ 907 222 222.00

421021 54
C-2401-0600-135-0-

2401023-02
 $         37 222 222.00 

$ 2 333 308 581.00

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

OBSERVACIONES
ACTUAL

… …

ASUNTO

Amparos Valor Asegurado
Vigencia

Desde

13/05/2021

No.

ESTADO

No. de Oficio:  DO-GGP 33443

$ 33 499 975 248.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 33 499 975 248.00

985 DE 2021

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 901.481.479-5

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA-NIT. 900.366.647-0-17,5%                                                                                                                                                                                  

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - NIT. 860.041.968-1 - 27,5%                                                                                                                                                                                                                   

CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS - NIT. 901.314.825-6 - 10%                                                                                                                                                                                                                                

CELQO S.A.S - NIT. 900.090.780-6 - 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                  

AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S - NIT. 901.200.521-2- 40%

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS

DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

domingo, 29 de diciembre de 2030

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

 $            749 368 440.50 $ 611 717 918.50

 $              25 038 542.53 $ 2 739 235.47

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

114 MESES

N/A

N/A

 $              97 058 457.95 $ 810 163 764.05

 $                5 282 220.02  $           31 940 001.98 

 $        1 539 218 719.00 $ 1 456 560 920.00
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ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción Valor Básico IVA

Acta de Costos No. 1 $ 0 $ 0

Acta de Costos No. 2 $ 29 628 188 $ 5 629 356

Acta de Costos No. 3 $ 42 427 384 $ 8 061 203

Acta de Costos No. 4 $ 146 957 352 $ 27 921 897

Acta de Costos No. 5 $ 163 773 024 $ 31 116 875

Acta de Costos No. 6 $ 174 556 800 $ 33 165 792

Acta de Costos No. 7 $ 177 573 800 $ 33 739 022

Acta de Costos No. 8 $ 178 949 460 $ 34 000 397

Acta de Costos No. 9 $ 195 827 300 $ 37 207 187

Acta de Costos No. 10 $ 183 767 800 $ 34 915 882

TOTAL

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

N/A …

… …

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

N/A

…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE

N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

Póliza No.

Anexo No. Hasta

Cumplimiento  $                    1 019 997 524.70 31/12/2025

Buen Manejo y 

Correcta Inversión del 

Anticipo

 $                    2 252 303 164.80 31/12/2025

Pago de Salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

indemnizaciones

 $                    2 039 995 049.40 31/12/2028

Calidad del Servicio  $                    3 059 992 574.10 31/12/2030

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

$ 207 722 592

$ 211 312 822

$ 212 949 857

$ 233 034 487

$ 218 683 682

$ 1 539 218 719

Valor Facturado

$ 0

$ 35 257 544

$ 50 488 587

$ 174 879 249

$ 194 889 899

ESTADO DE APROBACIÓN

TIEMPO SUSPENSION OBSERVACIONES

21-44-101352030

12/05/2021

12/05/2021

12/05/2021

31/12/2025

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101352030

Amparos Valor Asegurado
Vigencia

Desde
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PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

CAUSAL No. MEMORANDO FECHA

INTERPUESTA
ENVIADO A 

JURÍDICA
AUDIENCIA

1

…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

…

Cordialmente, 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE

No.

ESTADO

OBSERVACIONES
ACTUAL

CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

El dia 17 de Febrero se entrego oficialmente dos (2) comunicados con numero de radicados C-245-0404-0510-22 Ajustes a los Informes Mensuales

Julio - Diciembre 2021 y el C-245-0405-0511-22 Oficio SS 6957 - Obervaciones Diagnostico Preliminar y Plan de Inversion "Plan de Trabajo

Sostenibilida" , a la fecha no hay respuesta por parte del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

No se presentaron novedades jurídicas en el presente mes.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se gestionaron las Acta de Obra No. 10 y Actas de Costos No. 10 Presentadas por parte de la Interventoria y se realizo su tramite respectivamente;

se espera en el mes de Abril recibir las demas actas Ademas.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron novedades

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

…

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Levantamiento inicial por parte de la comisión topográfica de interventoría desde el PR40+000 al PR35+000; Retiro de asfaltita desde el Pr:47+500

al Pr47+300; RUTA 3001: Retiro de fallo, desde PR 11+065 al PR 11+075; Retiro de fallo, desde PR 10+960 al PR 11+000; Instalación de la primera

capa de sub base, desde PR 11+010 al PR 11+090; Chequeo de niveles, excavación e instalación de terraplén, desde PR 11+090 al PR 11+140;

Chequeo de niveles, excavación e instalación de terraplén, desde PR 11+005 al PR 11+080; Chequeo de niveles, excavación e instalación de

terraplén, desde PR 10+950 al PR 11+000; Chequeo de niveles, excavación e instalación de terraplén, desde PR 11+210 al PR 11+240; Chequeo de

niveles para instalación de terraplén, desde PR 11+010 al PR 11+100; Construcción de solado para ampliación de alcantarilla existente en el

PR11+629; Toma de densidades para liberación del tramo del terraplén en el PR 11+030; Toma de densidades para liberación del tramo del

terraplén en el PR 11+118 .

ASPECTOS JURÍDICOS.


