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Contenido 

Respetado Doctor Toro, 

En atención al Comité de Contratación celebrado el 6 y 7 de julio de 2022, 
en el cual fue aprobada la solicitud de modificación, adición y prórroga para 
el Contrato de Obra Pública No. 1617 de 2020 suscrito entre el 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS y el CONSORCIO MP 
CARIBE, cuyo objeto corresponde a “MEJORAMIENTO A TRAVÉS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA VALLEDUPAR PUENTE 
RAFAEL ESCALONA-LA PAZ Y EL MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LA PAZ-CUESTECITAS, EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CESAR Y LA GUAJIRA EN MARCO DEL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 
REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MÓDULO 1", comedidamente me 
permito allegar proyecto de minuta “MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (1), 
PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) Y ADICIÓN NÚMERO DOS (2) DE 
2022”.

Según Acta del Comité de Contratación No. 38 de fecha 6 y 7 de julio de 
2022, se adjuntan los documentos contractuales relacionados con el 
precitado contrato, Modificación de Acuerdo de Conformación del 
CONSORCIO MP CARIBE, del 14 de abril de 2021, copia de la cédula de 
ciudadanía de la Representante Legal y Rut e igualmente se allega solicitud 
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Historia del documento

de modificación, prórroga y adición radicada el 1 de julio de 2022 ante la 
Secretaria Técnica del Comité de Contratación del Instituto Nacional de Vías 
– INVIAS.

En consecuencia, se adjunta documento editable para amable revisión y 
correspondiente tramite, así como los documentos anteriormente 
enunciados en el siguiente link que se encuentra a continuación:

DOCUMENTOS ADICION 2

Sea oportuno indicar que no ha sido posible a la fecha contar con los datos 
presupuestales que deben estar inmersos en la minuta contractual, 
relacionados con la Adición, toda vez que el tema a la fecha aún se 
encuentra en aprobación de la Oficina Asesora de Planeación, con ocasión a 
la aprobación del trámite de asignación de rubros y expedición del CDP.

Cordial saludo, 
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