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Que la entidad Proponente no cumpla
con los requisitos habilitantes

apropiados para el Proceso de
Contratación 

Proceso de contartación sin el lleno
de requisitos
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ICBF

Verificar uy controlar el 
cumplimiento de requisitos  
establecidos por la norma 

para el proceso- de 
contratación 
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DE inicio del 
proceso 

precontractual

hasta la 
lagalización del 

contrato

con instrumento 
de verificación - 
lista de chequeo 

inico del 
porceso 

precontractual 
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Se presenta cuando el operador
seleccionado no firma el contrato en
el plazo establecido y/o se retrasa en
la constitución y presentación de la
garantias que amparan el
cumplimiento del contrato 

Retraso en el inicio de la ejecución
del contrato y afectación en el logro
de los objetivos y satisfacción  de la 
necesidad propuesta en la
prestación del servicios de los
niños, niñas y adolescentes 2=
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Contratista

Analizar la situacion en 
particular presentado  por el 
operador y tomar decisiones 

inmedaiata el comité 
contractual 
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Contratista

DE inicio del 
proceso 

precontractual

hasta la 
lagalización del 

contrato

Realizar 
seguimiento 

mediante 
llamada 
telefonica 

Inmediato
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Ocurre cuando se presentan retrasos
o incumplimiento en la entrega de los
informes tecnicos y financieros , con
ocasión  d ela ejecución del contrato 

Afectación de la ejecución del
contrato, satisfacción de la
necesidad y posible incumplimiento
de las obligaciones contractuales
pactadas en los clausulados 
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Contratista

Realizar seguimientos por 
parte del equipo apoyo a la 

supervisión y supervisora de 
contrato. 3=
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Contratista
Incio ejecucion 

de contrato

 hasta 
liquidación de 

contrato.

realizar 
Llamadas 

Telefonica y  
Visita 

Presencial 
cuando sea 
necesario ,  

Enviar correos 
electronicos 

Mensual
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Ocurre cuando se presentan demoras
por parte del supervicor en la

aprobación de los informes
desarrollados por el operador
contratista 

Afecta el cumplimiento de las
obligaciones contractuales a cargo
del superviisor , relacionadas con
la aprobación de los informes, y se
genera retaso en el tramite de pago
a favor del contratista que presta
los servicios a los niños, niñas y
adolescnetes
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Realizar seguimiento por 
parte del Grupo de Asistencia 

Tecnic a la supervisora del 
contrato para agilizar la 

presentación de la 
certificación de pago y  se 
cumpla oportunamente la 

ejecucion del PAC 
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Incio ejecucion 
de contrato

 hasta 
liquidación de 

contrato.

 Realizar 
Llamdas 
Llamadas 

telefonicas  y 
enviar  correos 

electronicos 

Mensual
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Ocurre cuando no se realiza
seguimientos a las instituciones de
protección en la verificacion de las
obligaciones contractuales pactas en
el contrato 

Afecta la calidad del servicio
prestado por el operador a los
niños, niñas y adolescente. 1=
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seguimiento y verificación del 
cumplimiento de las 

obligaciones contractuales  
pactadas en los clausulados 

especifico y general 

3=
P

o
si

bl
e

2=
 M

en
o

r

5

Ri
es

go
 M

ed
io

S
i ICBF

Incio ejecucion 
de contrato

 hasta 
liquidación de 

contrato.

Realizar 
Llamadas 

telefonicas, 
revisión 

documental y  
Visitas 

presenciales a 

Mensual 
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Ocurre cuando el operador que presta
los servicio de protección da

manejo inadecuados a los recursos
asignados en el contrato. 

Afecta la calidad del servicio
prestado por el operador a los
niños, niñas y adolescente.
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ICBF y 
Contratista

Realizar analisis y 
seguimientos financiero por 

parte del supervisor del 
contrato  y visitas permanente 

a las Unidades de Servicios
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Incio ejecucion 
de contrato

 hasta 
liquidación de 

contrato.

Control  de 
jecución 

presupuestal,  
mediante 

legalización de 
cuentas, con el 

lleno de los 
requisitos. 

Mensual. 

Denominación del bien o servicio CONTRATACION DE SERVICIOS MISIONALES  PARA LA POBLACION USUARIA DE NUESTRS SERVICIOS

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 24 de abril de 2021.
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Monitoreo y revisión
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Impacto después del tratamiento
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