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ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES

17 de marzo de 2022

OBJETO: “EJECUCION DE LAS OBRAS POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA CONSTRUCCION
DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDIA LOCAL DE
MARTIRES, ASI COMO LAS OBRAS DE URBANISMO DEL AREA DE MANEJO
DIFERENCIADO DOS (AMD 2), UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS MARTIRES,
BARRIO VOTO NACIONAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C”.

El dia 16 de marzo de 2022 se llevd acabo el acto protocolario de la firma de las actas de
inicio en el predio a intervenir, estan presentes el alcalde de la localidad de Los Martires, el
Dr Juan Rachiff Cabarcas, asi como representantes de la empresa contratista, de la
interventoria, de la ERU, y la lider del voto nacional. Luego de firmadas las actas se realizé
un recorrido por el predio, donde se evaluaron acciones de mejoramiento de la movilidad
alrededor del mismo para asi ayudar a la correcta y eficaz ejecucion del proyecto.

Se definio que el inicio de la obra de cerramiento se va a realizar el dia martes 22 de marzo
de 2022 y tendria una duracion méaxima de 25 dias, con fecha de terminacion méaxima el 11
de abril del mismo afio, al mismo tiempo se realizaran trabajos de limpieza y descapote del
predio.

Se defini6 programar para la semana del 18 al 22 de abril de 2022 el acto de inicio de obra,
con la presencia de la Alcaldesa mayor y otros invitados, el dia exacto estd por definir
dependiendo de la disponibilidad de gobierno.

Adjunto envio las actas de inicio.
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