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Bogota D.C., 5 de agosto de 2022

Doctor

Julio César Gongora Sanchez

Alcalde Municipal

ALCALDIA DE PIEDRAS

CARRERA 2 CALLE 4 ESQUINA FRENTE A PARUQE PRINCIPA

Tolima - Piedras

Asunto:  Terminacion contrato de gerencia integral No. 670 FIP de 2021 suscrito con la Empresa para el
Desarrollo Territorial — PROYECTA. Proyecto vial municipio Piedras, Dpto. Tolima

Cordial saludo,

De manera comedida nos permitimos informar que en virtud de la iniciativa radicada por parte del
municipio de Piedras — Tolima, en el marco de la convocatoria No.001 de 2020, bajo el consecutivo
No. E-2020-2203-233460, para la ejecucion del proyecto de infraestructura vial “Pavimentacion De
Las Vias Urbanas Comprendidas Entre La Cra 2 Entre Cll 4 Y 6. Cll 5 Entre Cra 2 Y 4. Cra 4 Entre
Cll5Y 4. CrabEntre Cll 3Y 4. Cll 3Entre Cra3Y 5. Cll 2 Entre Cra 3 Y 4 En El Municipio De
Piedras — Tolima ”, se tomaran las siguientes medidas de conformidad con el estado de la misma 'y
la siguiente situacion factica:

La iniciativa radicada por la Entidad Territorial, fue priorizada y formé parte de los proyectos que se
encontraban en ejecucion dentro del marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral No.
670 FIP de 2021 suscrito con la Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA, celebrado el
pasado 12 de noviembre de 2021, y quién tenia a su cargo la responsabilidad de acompainiar la
maduracién de las iniciativas para llevarlo hasta maduracién alta, la posterior contratacién de las
obras y de las interventorias, adelantar el respectivo seguimiento a las obras de infraestructura vial
durante la ejecucién del contrato interadministrativo, entre otros, el cual tuvo fecha de terminacion el
31 de julio de 2022.

Lo anterior, teniendo en cuenta que conforme a los retrasos significativos en la ejecucion de la
Gerencia Integral fue necesario adelantar audiencia de arreglo directo, en la que se establecieron
unos compromisos de ejecucion tanto técnica como financiera del proyecto, que debian cumplirse
al 15 de julio de 2022, los cuales no fueron cumplidos por parte de la empresa PROYECTA, siendo
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los mismos, requisito para dar viabilidad a la prérroga, por lo que el contrato finalizé el 31 de julio de
2022.

En consecuencia, nos permitimos hacer extensiva la invitacion para el acompafamiento por parte
de la Entidad Territorial, a la visita que se realizara los dias 08 — 10 de agosto de 2022, con el fin de
realizar recorrido para verificar el estado actual de las obras derivadas del proyecto y suscribir la
respectiva acta para los fines pertinentes, teniendo en cuenta que por parte de la Empresa
PROYECTA y su interventoria no fueron suministrados los informes correspondientes.

Cualquier inquietud o informacion adicional con gusto sera atendido por la Direccién de
Infraestructura Social y Habitat.

Cordialmente

Carlos Javier Mendez Suarez
Director Técnico
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT
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