
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación ContractualModificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Otro sí 1

Objeto: 
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Centro adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A 
INTERNET NACIONAL

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

jul-22 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 857-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. 800.153.993-7

Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Fecha Final de ejecución 28/02/2023

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

24/08/2021212083921 LÁCIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selecciónTipo: 20 FOMENTO

26/12/2019

Aporte - Otros

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Fecha de aprobación de la 
Póliza

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 7.722.190.667,00$                                               30/12/2019

Fecha de aprobación de la 
actualización o Nueva Póliza

-$                                                                     

72.000.000.000,00$                                             

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal

Póliza inicial N.º

Fecha de Inicio

30/05/2023

1/06/2022

$ 7.722.190.667

33020

52221

148522

75534

75539

27/12/2019

27/12/2019

17/12/2020 3

35822 $ 11.445.000.000

26/12/2019

Modificaciones / Terminación / Liquidación

-$                                                                     

30/12/2019

10/01/2020

N.º de Registro Presupuestal

75534

75539

$ 135.000.000

$ 24.555.000.000

$ 35.865.000.000

7/01/2021

13/01/2021

1/06/2022

272219

7/01/2021

17/01/2022

Se suscribió la modificación contractual otrosí N°2 del Contrato de Aporte 
No. 857 de 2019, con el fin adicionar, modificar y prorrogar el mismo, para 
extender el periodo de operación a 24.900 accesos desde el 1 de julio de 
2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, así como la adición de hasta 
24.900 nuevos accesos los cuales se instalarán entre junio y noviembre 
de 2022.

-$                                                                         

30/05/2023 -$                                                                     

La emergencia sanitaria causada por la pnademia del Coronavirus COVID-
19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio 
decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la 
ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización 
presencial. Dada la situación anterior, reconocida mediante el Acta de 
Suspensión parcial N° 1, fue necesario ajustar entre otros, el plazo de 
ejecución y cumplimiento de las metas del contrato, con el fin de 
garantizar el tiempo mínimo de prestación de servicio de 30 meses 
incluidos los 6 meses adicionales ofertados en el proceso de selección

Otro sí 1

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 79.722.190.667,00$                                             

91292085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                     

TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de LiquidaciónJustificación Requiere Acta de liquidación ComentariosFecha del Acta de 
Liquidación
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada
Valor ($) 

programado

$ 135.000.000 12/02/2020 22174120 0,17% dd/mm/aaaa -$                       dd/mm/aaaa -$     

$ 1.665.000.000 26/08/2020 226805420 2% dd/mm/aaaa -$                       dd/mm/aaaa -$     

$ 5.310.000.000 16/12/2020 364772920 7% dd/mm/aaaa -$                       dd/mm/aaaa -$     

$ 8.580.000.000 22/02/2021 28131421 11% dd/mm/aaaa -$                       dd/mm/aaaa -$     

$ 9.000.000.000 5/02/2021 16358921 11% dd/mm/aaaa -$                       dd/mm/aaaa -$     

$ 9.000.000.000 11/06/2021 137159421 11% dd/mm/aaaa -$                       dd/mm/aaaa -$     

$ 9.000.000.000 30/12/2021 390645221 11% dd/mm/aaaa -$                       dd/mm/aaaa -$     

$ 17.865.000.000 30/12/2021 391049221 22% dd/mm/aaaa -$                       dd/mm/aaaa -$     

$ 7.335.000.000 13/07/2022 203791322 9% dd/mm/aaaa -$                       dd/mm/aaaa -$     

$ 4.853.193.333 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       dd/mm/aaaa -$     

$ 6.978.997.334 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       dd/mm/aaaa -$     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       
dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

79.722.190.667,00$         85% 0% TOTAL -$                       

15/09/2022

-$                                       dd/mm/yyyy

Undécimo desembolso: Sujeto 
a: (i) Reporte de prestación del 

servicio al 30 noviembre de 
2022 de hasta 103.650 

usuarios (correspondiente a 
dd/mm/yyyy

Décimo desembolso: Sujeto a: 
(i) Reporte de prestación del 
servicio al 31 de agosto de 

2022 de hasta 91.200 usuarios 
(correspondiente a 78.750 
usuarios iniciales y hasta 

12.450 nuevos usuarios)*, (ii) 
presentación de la 

16/05/2022

15/12/2022

Noveno desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 

servicio al 30 de abril de 2022 
al número de usuarios 

operativos, previamente 
verificados y avalados por la 

interventoría

ACUMULADOSTOTAL $67.890.000.000 -$                                       TOTAL 42.690.000.000$                         

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                       

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                       

-$                                       

-$                                       

dd/mm/aaaa

$9.000.000.000

23/05/2022

dd/mm/aaaa

$8.580.000.000

16/11/2021

Octavo desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 

servicio al 31 de octubre de 
2021 a 78.750 usuarios

Quinto desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 

servicio al 30 de noviembre de 
2020 a 78.750 usuarios

Cuarto desembolso: Sujeto a: 
Reporte de la instalación y 

puesta en servicio de 78.750 
usuarios

$9.000.000.00017/08/2021

18/05/2021

Sexto desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 

servicio al 30 de abril de 2021 
a 78.750 usuarios

3/11/2021

21/01/2022

18/12/2020

29/07/2021

9.000.000.000$                     

Valor ($)

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Amortización del anticipo

14/12/2020

$9.000.000.000

Recursos legalizados mediante 
radicado Mintic N° 201049884 el 

31/08/2020

dd/mm/aaaa
TOTAL

$17.865.000.000

dd/mm/aaaa -$                                       
-$                                       

$7.335.000.000

Primer desembolso: (i) 
perfeccionamiento y 

legalización del Contrato de 
Aporte y (ii) entrega del Plan 

de alistamiento

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211049157

15/07/2020

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222003532

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222049983

9.000.000.000$                     

-$                                       

9.000.000.000$                     

15/04/2020

Segundo desembolso: El valor 
a pagar corresponde a la 

entrega del plan de 
comercialización y la 

prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

Anexo técnico
Tercer desembolso: El valor a 

pagar corresponde a la 
prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

Anexo técnico.

27/12/2019

Séptimo desembolso: Sujeto 
a: Reporte de prestación del 

servicio al 31 de julio de 2021 
a 78.750 usuarios

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211089714

$135.000.000

$1.665.000.000

$5.310.000.000

31/08/2020

22/01/2021

22/06/2021

Fecha Fecha real

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211061481

Observaciones 

Recursos legalizados mediante 
radicado Mintic N° 211003575 el 

22/01/2021

133.878.276$                        

1.666.121.724$                     

5.310.000.000$                     

8.580.000.000$                     

Requisitos para el pago o 
desembolso

Valor ($) real amortizadoValor($)

79.722.190.667$                                                                                         
Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

-$                                                                                          
Solicitudes de Legalizaciones 

% del Anticipo 0%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

1,82 16,36

0,52 16,61

0,52 16,61

0,52 16,61

0,52 16,61

3,89 82,80

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,13% 4,15%

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 
LA FECHA DEL REPORTE:

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

El equipo de supervisión en conjunto con la Interventoria continuan con el seguimiento y control de los reportes de novedades presentados por el operador, 
especialmente los referentes a traslados de usuarios con los que Comcel pretende dar cumplimiento a sus obligaciones
para este periodo el Operador no presentó solicitudes concernientes al desarrollo del contrato.
El equipo de Interventoria con radicado N°221056261 del 14/07/2022 remitió el documento de Alcance alerta de presunto incumplimiento obligaciones 
generales contrato de aporte 857 de 2019 y con radicado 221056974 del 16/07/2022 remitió el Alcance 2 alerta de presunto incumplimiento obligaciones 
generales contrato de aporte 857 de 2019.

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual, no obstante por instrucciones del Ministerio se está retornando gradualmente a la 
presencialidad.
La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado 
de comunicaciones y PQR’s tanto a la interventoría como al operador.
La supervisión aprobó la octava utilización el 03/06/2022 por $8.932.500.000 mediante el documento con registro MinTIc 222055113

Total 
* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR14,84% 37%#¡DIV/0!

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:
Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la ejecución del contrato.
El equipo de Interventoria con radicado N°221056261 del 14/07/2022 remitió el documento de Alcance alerta de presunto incumplimiento obligaciones 
generales contrato de aporte 857 de 2019 y con radicado 221056974 del 16/07/2022 remitió el Alcance 2 alerta de presunto incumplimiento obligaciones 
generales contrato de aporte 857 de 2019.
La supervisión con el radicado N°222075687 del 29/07/2022 remitió al Operador el documento de Reiteración solicitud cumplimiento numeral 9 de la 
Cláusula Segunda y numeral 3.2 del anexo técnico del Contrato de Aporte 857 de 2019.

636.829.724$                

-$                          -$                                             mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta
que haya sido presentada por el proponente adjudicatario; 

Se cumplió con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado.
Mediante radicado N°221053125 del 05/07/2022 el Operador remitió el Informe mensual del mes de junio del contrato de aporte 857 de 2019 y el Consorcio 
I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N°221054822 del 11/06/2022 el documento de Respuesta comunicado IDIF-
COM3-INTV-1431-22 - Informe mensual junio de 2022 Contrato 857, y con el radicado N°221059089 del 25/07/2022 el Operador presento el documento de 
Informe mensual ajustado del mes de junio de 2022 del contrato de aporte 857 de 2019. 
El Consorcio I3 remitió el Concepto de Aprobación Informe mensual junio de 2022 con radicado N°221060013 del 27/07/2022.
Con el radicado N°221054814 del 11/07/2022 la Interventoria remitió al operador la comunicación referente a Solicitud certificación pago de aportes 
parafiscales mes de junio 2022, para el contrato de aporte No. 857 de 2019 Región Centro.
El Consorcio I3 con radicado N°221060610 del 29/07/2022 remitió el documento de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes 
parafiscales correspondiente al mes de junio de 2022 para el contrato de aporte No. 857 de 2019 Región Centro. 

Actividades realizadas y novedades en el período

 $         25.200.000.000 

Dentro del seguimiento adelantado se llevaron a cabo diferentes reuniones entre las que se encuentran: 
El día 25 de julio de 2022 se realizó reunión de seguimiento al contrato de aporte 857 de 2019, Comité Operativo, en horario de 15:30 a 16:00 horas, de 
forma virtual donde se trataron temas relacionados con el desarrollo del contrato y se dejó constancia en la respectiva acta y presentación de la reunión.
El equipo de supervisión remitió al Operador con el radicado N°222075687 del 29/07/2022, el documento de Reiteración solicitud cumplimiento numeral 9 
de la Cláusula Segunda y numeral 3.2 del anexo técnico del Contrato de Aporte 857 de 2019.

Actividades realizadas y novedades en el período

 $                         -   

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 
LA FECHA DEL REPORTE:

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los
desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

Una vez se verificó el cumplimiento de requisitos por parte de la interventoría mediante documento con radicado 221038561 y la supervisión del contrato 
mediante documento con registro 222048026 se realizó el noveno desembolso el día 13/07/2022 por valor de $7.335.000.000 con egreso 203791322

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 06/22 $ 66.502.284 636.829.724$                          

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio

 $                                            11.832.190.667 

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 1,08%

0,05% 1,66%

0,00% 2,00%

0,00% 5,00%

0,65% 20,76%

1,30% 41,52%

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los 75.000 suscriptores iniciales del servicio en la región Centro y los 3.750 suscriptores iniciales adicionales ofertados en las
condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario. 

Así mismo, deberá garantizar el tiempo de operación establecido en el Otrosí No. 2 para los 24.900 nuevos suscriptores del servicio en la región Centro en las condiciones exigidas en el anexo técnico y
la propuesta presentada por el contratista. 

La interventoría con radicado N°221060307 del 28/07/2022 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de 
revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 78.750 accesos en la región centro, para este periodo el Contrato de 
Aporte 857 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.
El día 22 de julio de 2022 la Interventoria realizó la validación del estado del servicio y parámetros de configuración de los equipos instalados en el punto 
ZAP del municipio de Girardot, sin encontrar novedades.

El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según las órdenes de pago autorizadas por la
firma de interventoría contratada por el Fondo para tal fin.

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su
celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de
administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de
fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE
TIC

La supervisión recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato mediante 
radicado 221054598 el 10/07/2022.
El informe de rendimientos financieros generados en el mes inmediatamente anterior fue presentado el 06/07/2022 con el radicado 221055034. Los 
rendimientos financieros fueron transferidos al Fondo el día 08/07/2022 con el comprobante de consignación directa 1470.
Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de 
Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia.
La supervisión recibió el informe trimestral de la fiduciaria del segundo trimestre de 2022 de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 
221057160 el 18/07/2022.

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

El contrato de Fiducia 390799 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria General del 
Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018883.
El dia 31 de mayo se firmó por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los términos en 
que se suscribirá el Otro si N°1 del contrato de fiducia.
El Otrosí N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el 21/07/2021 
con el radicado Mintic 211058147.

La interventoría con radicado N°221060307 del 28/07/2022 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de 
revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 78.750 accesos en la región centro y se encuentra realizando las 
validaciones correspondientes con el fin de dar por cumplida la meta de accesos para la región. Para este periodo el Contrato de Aporte 857 de 2019 se 
encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011192 del 
28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014085 del 
13/03/2020. Para el contrato 857 de 2019 se presentaron observaciones a esta última versión las cuales fueron atendidas por el operador y validadas por la 
interventoría con el radicado Mintic 201014085 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y 
validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024238 del 18/03/2020.  Adicionalmente, en virtud de lo previsto en 
la cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá 
presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079168 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre 
otras, la actualización del plan de comercialización.
La Interventoría con radicado 211002442 del 18/01/2021 remitió al operador el documento " observaciones ajuste plan de comercialización 857".
Con radicado 211003792 del 25/01/2021 el operador remitió el documento "Respuesta requerimiento presentación plan de comercialización contrato 857 de 
2019".
El equipo de supervisión con radicado 212018034 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento Devolución Aprobación Actualización Plan de 
Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región centro - Otrosí N° 1 - Radicado Mintic 211008904 del 3/02/2021. Posteriormente, mediante 
Radicado No. 211033936 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de Comercialización, por tanto, la supervisión 
realizará el análisis correspondiente.
Con el radicado N° 212042513 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento de Aprobación 
Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región Centro - Otrosí N° 1.
Mediante radicado 211045645 del 9/06/2021 el operador remitió el documento de Plan de Comercialización y el interventor con radicado 211047251 del 
16/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 857 de 2019 región Centro.
Finalmente, mediante radicado 212064349 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del Plan de 
Comercialización. 
Mediante comunicación IDIF-COM3-INTV-1396-22 del 16 de junio de 2022 el Contratista presentó el plan de comercialización para los veinticuatro mil 
novecientos (24.900) accesos adicionales incluidos en el otrosí 2 del contrato de aporte 857 de 2019

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,05% 1,66%

0,00% 1,00%

0,05% 1,66%

0,10% 3,32%

2,3% 83,8%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

41,9%
Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

Total 

El operador con el radicado N°221056695 del 10/07/2022 remitió el documento de Notificación Reportes de Novedades y Operaciones Semana 1 de julio 
Contrato 857 de 2019. 
Con radicado N°221058788 del 25/07/2022 el operador presentó el documento de Reporte de Novedades de Suspensión-Reconexión.
El operador con el radicado N°221058887 del 25/07/2022 remitió el documento de Entrega de Soportes de Traslados Contratos de Aporte.
Con el radicado N°221058916 del 25/07/2022 el Operador presento el documento de comunicación IDIF-INTV-COM 3-05891-22 Entrega de Soportes de 
Traslados contrato.

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad 
realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020.
El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y 
académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N°857 de 2019, 
realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, la supervisión  
respondió al operador con el radicado 212003807 del 25/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez.
El operador con el radicado 211027375 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 857 y el interventor con 
radicado 211033333 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad del gerente 
propuesto.
El equipo de supervisión con el radicado N°212042352 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de Proyecto. 
Contrato de Aporte N° 857 de 2019, radicado Mintic N° 211031562 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del Proyecto al señor 
Jorge Arturo Cortés López. 

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:
* Se llevaron a cabo las reuniones presenciales y virtuales y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información 
se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos 
electrónicos, video llamadas y teleconferencias.
* Tanto Interventoría como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos establecidos 
contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos de éstos y para la realización de las subsanaciones a los informes presentados.
Con el radicado N°222075687 del 29/07/2022 el equipo de Supervisión remitió al Operador el documento de Reiteración solicitud cumplimiento numeral 9 de 
la Cláusula Segunda y numeral 3.2 del anexo técnico del Contrato de Aporte 857 de 2019.
El operador mediante radicado N°221054673 del 11/07/2022 remitió el documento de Reporte de Suspensión-Reconexión Semana 3 de Julio contrato 857 
de 2019.
Con el radicado N°221055138 del 12/07/2022 el Operador remitió el documento de Notificación Reportes de Novedades y Operaciones Semana 4 de junio 
Contrato 857 de 2019. 
El Operador mediante radicado N°221058438 del 22/07/2022 remitió la comunicación de Respuesta a solicitud de actualización de coordenadas 
geográficas. 
El operador mediante radicados 221059058 del 25/07/2022 y 221059210 del 26/07/2022 remitió los documentos de: Poder representación comité operativo 
Numero 31, reemplaza al poder anterior por error en los consecutivos del contrato de Aporte 857 de 2019. 

Mediante radicado N°221053125 del 05/07/2022 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de junio del contrato de aporte 857 de 2019 y el 
Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N°221054822 del 11/07/2022 el documento de Observaciones 
Respuesta comunicado IDIF-COM3-INTV-1431-22 - Informe mensual junio de 2022, y con el radicado N°221059089 del 25/07/2022 el Operador presento el 
documento de Informe mensual ajustado del mes de junio de 2022 del contrato de aporte 857 de 2019.
El Consorcio I3 remitió el Concepto de Aprobación Informe mensual junio de 2022 con radicado N°221060013 del 27/07/2022. 
El Consorcio I3 mediante radicado 221054814 del 11/07/2022 remitió al operador el documento de Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes 
de junio 2022, para el Contrato de Aporte No 857 de 2019.  
Con el radicado N°221060610 del 29/07/2022 la Interventoria remitió el documento de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes 
parafiscales correspondiente al mes de junio de 2022.
Con los radicados 221051581 del 30/06/2022; 221053709 del 7/07/2022; 221056207 del 14/07/2022; 221058083 del 21/07/2022; 221060307 del 28/07/2022 
el Consorcio I3 remitió los comunicados de Informes semanales de entrega de accesos luego de la validación de las entregas realizadas por el Operador. 
El equipo de supervisión ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo especial 
énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del
contrato y/o por el Interventor del contrato

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 3 50% Total de Entregables 47

Entregable Fecha entrega
1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 28/07/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

1,0 6/07/2020

1,0 6/08/2020

1,0 8/09/2020

1,0 6/10/2020

1,0 6/11/2020

1,0 9/12/2020

1,0 6/01/2021

1,0 5/02/2021

1,0 7/03/2021

1,0 8/04/2021

1,0 6/05/2021

1,0 4/06/2021

1,0 7/07/2021

1,0 5/08/2021

1,0 7/09/2021

1,0 7/10/2021

1,0 8/11/2021

1,0 9/12/2021

1,0 6/01/2022

1,0 8/02/2022

1,0 8/03/2022

1,0 5/04/2022

1,0 5/05/2022

1,0 6/06/2022

1,0 5/07/2022

80,85%

SI X

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021

Plan de Comercialización 

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 857 05/03/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021

Observaciones por parte del Supervisor

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 82,3%

Entregables

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021

40,4%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Resultados Obtenidos

Número de contratos derivados a la fecha

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada Causas

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022

%  Acumulado  Avance Entregables

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020

Porcentaje de Avance

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020

Plan de Alistamiento
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Original:  Expediente del Contrato

 Firma del Supervisor:
LÁCIDES ROBLES ESPINOSA - 

SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

              Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio                                                Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

                Aspectos Técnicos: Duverney Díaz                                                                     Aspectos Jurídicos;  Alfonso Giovanni Rodríguez Salcedo 

                         Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito                                                                     

Nombre Supervisor:

Hasta el 31 de julio el supervisor del contrato fue el ingeniero Camilo Alberto Jiménez Santofimio, y en virtud del radicado interno 212083921 la Secretaria General comunicó la designación del Dr. Lacides Robles Espinosa Subdirector de Operaciones en calidad de Supervisor.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220810-103730-923ef7-66552874

Finalizado

2022-08-10 10:37:30

2022-08-10 14:55:32

Revisión: Revisó

Maria Camila Ochoa Montesinos 
1193136971
mochoa@mintic.gov.co
Abogada

Revisión: Revisó

Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Revisión: Revisó

Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró

Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220810-103730-923ef7-66552874

Finalizado

2022-08-10 10:37:30

2022-08-10 14:55:32

Firma: Supervisor

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Revisó

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Revisó

ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO
C.C. 79442288
agrodriguezs@mintic.gov.co
Abogado Aspectos Jurídicos
Subdirección de Operaciones



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220810-103730-923ef7-66552874

Finalizado

2022-08-10 10:37:30

2022-08-10 14:55:32

Elaboración

Duverney Diaz Castaño
ddiazc@mintic.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2022-08-10 10:37:31

Lec.: 2022-08-10 10:41:22

Res.: 2022-08-10 10:41:29

IP Res.: 190.24.68.56

Revisión

Jesualdo Brito Nuñez
jbrito@mintic.gov.co

Profesional Especializado
Aprobado

Env.: 2022-08-10 10:41:29

Lec.: 2022-08-10 10:47:57

Res.: 2022-08-10 10:48:01

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Rodrigo Pradilla
rpradilla@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura - Mintic

Aprobado

Env.: 2022-08-10 10:48:01

Lec.: 2022-08-10 10:52:34

Res.: 2022-08-10 10:52:39

IP Res.: 181.56.159.146

Revisión

Maria Camila Ochoa Montesinos 
mochoa@mintic.gov.co

Abogada
Aprobado

Env.: 2022-08-10 10:52:39

Lec.: 2022-08-10 11:20:59

Res.: 2022-08-10 11:21:06

IP Res.: 186.102.33.96

Revisión

ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO
agrodriguezs@mintic.gov.co

Abogado Aspectos Jurídicos

Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-08-10 11:21:06

Lec.: 2022-08-10 11:35:17

Res.: 2022-08-10 11:35:26

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-08-10 11:35:26

Lec.: 2022-08-10 14:11:45

Res.: 2022-08-10 14:11:49

IP Res.: 190.71.137.3

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-08-10 14:11:49

Lec.: 2022-08-10 14:55:23

Res.: 2022-08-10 14:55:32

IP Res.: 190.71.137.3
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