
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

35322 $ 6.104.000.000 17/01/2022

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

13/01/2021

Modificaciones / Terminación / Liquidación

-$                                                                           

Se suscribió la modificación contractual otrosí N°2 del Contrato de Aporte No. 
858 de 2019, con el fin adicionar, modificar y prorrogar el mismo, para 

extender el periodo de operación a 10.890 accesos desde el 1 de julio de 
2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, así como la adición de hasta 5.700 
nuevos accesos los cuales se instalarán entre junio y noviembre de 2022.

17/12/2020 4 20/07/2023 -$                                                                           

La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 
durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio 

decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecución 
de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. Dada la 

situación anterior, reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N° 1, 
fue necesario ajustar entre otros, el plazo de ejecución y cumplimiento de las 

metas del contrato, con el fin de garantizar el tiempo mínimo 
de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales 

ofertados en el proceso de selección

Otro sí 1

Otro sí 1 1/06/2022

$ 2.197.102.667

52021

148722

26/12/2019 30/12/2019

7/01/2020

1/06/2022

273019 $ 72.000.000

$ 13.096.000.000

$ 19.128.000.000

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                           

38.400.000.000,00$                                                   

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 2.197.102.667,00$                                                     30/12/2019Fecha de Inicio

20/07/2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

jul-22 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 858-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. 800.153.993-7

Fecha Final de ejecución 

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

24/08/2021212083921 LÁCIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selección

28/02/2023

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A 
INTERNET NACIONAL

Objeto: 
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Norocccidente adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la Póliza

75532

75538

27/12/2019

27/12/2019

Fecha de aprobación de la 
actualización o Nueva Póliza

Solicitudes de Legalizaciones 
-$                                                                                               

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                               

% del Anticipo 0%40.597.102.667$                                                                                                

Comentarios

Desembolsos Realizados Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de 
Liquidación

Justificación Requiere Acta de liquidación 

TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 40.597.102.667,00$                                                   

91292085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                           

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

75532

75538 07/01/2021

07/01/2021

11720

Página 1 de 7
GCC-TIC-FM-051

V 10.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada
Valor ($) 

programado

$ 72.000.000 12/02/2020 19582420 0,18% dd/mm/aaaa -$                        

$ 888.000.000 23/09/2020 259847620 2% dd/mm/aaaa -$                        

$ 7.408.000.000 5/02/2021 16323521 18% dd/mm/aaaa -$                        

$ 4.800.000.000 5/02/2021 16376021 12% dd/mm/aaaa -$                        

$ 4.800.000.000 23/07/2021 175283121 12% dd/mm/aaaa -$                        

$ 4.800.000.000 5/11/2021 297428321 12% dd/mm/aaaa -$                        

$ 9.528.000.000 30/12/2021 393297121 23% dd/mm/aaaa -$                        

$ 3.912.000.000 25/07/2022 218146322 10% dd/mm/aaaa -$                        

$ 2.271.944.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$ 2.117.158.667 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        
40.597.102.667,00$                           89,19% 0% TOTAL -$                        

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

2,00 16,00

Observaciones 

Recursos legalizados mediante radicado 
Mintic N° 201049885 el 31/08/2020

71.309.442$                            

$ 348.762.704,73

-$                                    

37% $         13.440.000.000 

888.190.558$                          

22.768.000.000$                     

-$                                            

Actividades realizadas y novedades en el período

Recursos legalizados mediante radicado 
Mintic N° 211003734 el 25/01/2021

15/04/2020

Segundo desembolso: El 
valor a pagar corresponde a 

la entrega del plan de 
comercialización y la 

prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el Anexo técnico

Tercer desembolso: Sujeto a: 
Reporte de la instalación y 

puesta en servicio de 34.400 
usuarios

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

-$                                         

-$                                         

-$                                         

Cuarto desembolso: Sujeto a: 
Reporte de la instalación y 

puesta en servicio de 42.000 
usuarios

15/06/2021

06/22

Una vez se verificó el cumplimiento de requisitos por parte de la interventoría mediante documento con radicado 221045780 y la supervisión del 
contrato mediante documento con registro 222058878 se realizó el octavo desembolso el día 25/07/2022 por valor de $3.912.000.000 con egreso 
218146322

-$                                            

-$                                            

dd/mm/aaaa

 $                           -   

-$                                            

15/12/2021

15/09/2021

Sexto desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 
servicio al 31 de agosto de 

2021 a 42.000 usuarios

15/12/2022

Décimo desembolso: Sujeto a: 
(i) Reporte de prestación del 
servicio al 30 noviembre de 

2022 de hasta 47.700 
usuarios (correspondiente a 
42.000 usuarios iniciales y 

15/09/2022

15/06/2022

Octavo desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 
servicio al 31 de mayo de 

2022 al número de usuarios 
operativos, previamente Noveno desembolso: Sujeto 

a: (i) Reporte de prestación 
del servicio al 31 de agosto de 

2022 de hasta 44.850 
usuarios (correspondiente a 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

5/11/2021

18/12/2020

Quinto desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 
servicio al 31 de mayo de 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio

-$                                            

$ 35.468.008,71 $ 348.762.704,73 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 
LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

#¡DIV/0!

29/07/2021

4.800.000.000$                       

4.800.000.000$                       

4.800.000.000$                       

-$                                         

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa
$36.208.000.000

dd/mm/aaaa

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos,
los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

TOTAL
dd/mm/yyyy

$3.912.000.000

Séptimo desembolso: Sujeto 
a: Reporte de prestación del 
servicio al 30 de noviembre 
de 2021 a 42.000 usuarios

dd/mm/aaaa

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 
LA FECHA DEL REPORTE:

 SALDO POR GIRAR: 

-$                                               mm/yy

dd/mm/aaaa

Fecha real

$4.800.000.000

$4.800.000.000

$9.528.000.000

dd/mm/aaaa

$4.800.000.000 dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

3.704.000.000$                       

Recursos legalizados mediante radicado 
MinTic N° 222053927

-$                                            

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                  4.389.102.667 ANTICIPO POR AMORTIZAR

21/01/2022

1/06/2022

dd/mm/aaaa-$                                            

-$                                            

10,81%

dd/mm/aaaa

-$                                            TOTAL
-$                                            

SALDO POR LEGALIZAR:

Recursos legalizados mediante radicado 
MinTic N° 211061500

Recursos legalizados mediante radicado 
MinTic N° 212113016

Recursos legalizados mediante radicado 
MinTic N° 222003536

Primer desembolso: (i) 
perfeccionamiento y 

legalización del Contrato de 
Aporte y (ii) entrega del Plan 

de alistamiento

Valor($)

27/12/2019 $72.000.000

$888.000.000

Requisitos para el pago o 
desembolso

$7.408.000.000 3.704.500.000$                       

-$                                            31/08/2020

25/01/2021

25/05/2021

Valor ($) real amortizado Fecha Valor ($)

-$                                            

Recursos legalizados mediante radicado 
MinTic N° 211041820

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa14/12/2020
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,52 16,61

0,52 16,61

0,52 16,61

0,52 16,61

4,08 82,44

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,13% 4,15%

0,00% 1,08%

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

El equipo de supervisión en conjunto con la Interventoria continuan con el seguimiento y control de los reportes de novedades presentados por el 
operador, especialmente los referentes a traslados de usuarios con los que Comcel pretende dar cumplimiento a sus obligaciones, para este periodo 
el Operador no presento solicitudes concernientes al desarrollo del contrato.
El equipo de Interventoria con radicado N°221056263 del 14/07/2022 remitió el documento de Alcance alerta de presunto incumplimiento 
obligaciones generales contrato de aporte 858 de 2019 y con radicado 221056975 del 16/07/2022 remitió el Alcance 2 alerta de presunto 
incumplimiento obligaciones generales contrato de aporte 858 de 2019.

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual, no obstante por instrucciones del Ministerio se está retornando 
gradualmente a la presencialidad.
La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el 
traslado de comunicaciones y PQR’s tanto a la interventoría como al operador.

Total 
* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

Actividades realizadas y novedades en el período

Dentro del seguimiento adelantado se llevaron a cabo diferentes reuniones entre las que se encuentran: 
El día 25 de julio de 2022 se realizó reunión de seguimiento al contrato de aporte 858 de 2019, Comité Operativo, en horario de 16:00 a 16:30 horas, 
de forma virtual donde se trataron temas relacionados con el desarrollo del contrato y se dejó constancia en la respectiva acta y presentación de la 
reunión.
El equipo de supervisión remitió al Operador con el radicado N°222075687 del 29/07/2022, el documento de Reiteración solicitud cumplimiento 
numeral 9 de la Cláusula Segunda y numeral 3.2 del anexo técnico del Contrato de Aporte 858 de 2019.

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que
haya sido presentada por el proponente adjudicatario; 

Se cumplió con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado.
Mediante radicado N°221053126 del 05/07/2022 el Operador remitió el Informe mensual del mes de junio del contrato de aporte 858 de 2019 y el 
Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N°221054823 del 11/07/2022 el documento de Respuesta 
comunicado IDIF-COM4-INTV-1332-22 - Informe mensual junio de 2022 Contrato 858, y con el radicado N°221059199 del 26/07/2022 el Operador 
presentó el documento de Informe mensual ajustado del mes de junio de 2022 del contrato de aporte 858 de 2019. 
El Consorcio I3 remitió el Concepto de Aprobación Informe mensual junio de 2022 con radicado N°221060014 del 27/07/2022.
Con el radicado N°221054815 del 11/07/2022 la Interventoria remitió al operador la comunicación referente a Solicitud certificación pago de aportes 
parafiscales mes de junio 2022, para el contrato de aporte No 858 de 2019 Región Noroccidente.
El Consorcio I3 con radicado N°221060611 del 29/07/2022 remitió el documento de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes 
parafiscales correspondiente al mes de junio de 2022 para el contrato de aporte No 858 de 2019 Región Noroccidente. 

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:
Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la ejecución del 
contrato.
El equipo de Interventoria con radicado N°221056263 del 14/07/2022 remitió el documento de Alcance alerta de presunto incumplimiento 
obligaciones generales contrato de aporte 858 de 2019 y con radicado 221056975 del 16/07/2022 remitió el Alcance 2 alerta de presunto 
incumplimiento obligaciones generales contrato de aporte 858 de 2019.
La supervisión con el radicado N°222075687 del 29/07/2022 remitió al Operador el documento de Reiteración solicitud cumplimiento numeral 9 de la 
Cláusula Segunda y numeral 3.2 del anexo técnico del Contrato de Aporte 858 de 2019.
La supervisión revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 221057387 el 
18/07/2022. Dado que no se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el trámite ante la Subdirección Financiera

El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según las órdenes de pago autorizadas por
la firma de interventoría contratada por el Fondo para tal fin. De acuerdo con el formato de legalización donde se evidencia la ejecución de recursos a
través de órdenes de pago presentadas a la fiduciaria, el contratista no ejecutó recursos del contrato durante el periodo anterior.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,05% 1,66%

0,00% 2,00%

0,00% 5,00%

0,65% 20,76%

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones:
201011193 del 28/02/2020; 201012161 del 4/03/2020; 201013474 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el
radicado 201014079 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la
interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024241 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la
cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá
presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079166 del 30/12/2020 presentó a la interventoría,
entre otras, la actualización del plan de comercialización.
La Interventoría con radicado 211001919 del 15/01/2021 remitió al operador el documento - Reiteración ajuste plan de comercialización 858, Con
radicado 211004060 del 26/01/2021 el operador remitió el documento - Presentación plan de comercialización contrato 858 de 2019.
El equipo de supervisión con radicado 212018039 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento -Devolución Aprobación Actualización Plan de
Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente - Otrosí N° 1 - Radicado Mintic 211011022 del 11/02/2021.
Posteriormente, mediante Radicado No. 211033940 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de
Comercialización ajustado; por tanto, la supervisión realizará el análisis correspondiente.
Con el radicado N°212042514 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento de Aprobación
Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente - Otrosí N° 1.
Mediante radicado 211045648 del 9/06/2021 el operador remitió el documento de Plan de Comercialización y el interventor con radicado 211047253
del 16/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente.
Finalmente, mediante radicado 212064350 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del Plan de
Comercialización. 
Mediante comunicación IDIF-COM4-INTV-1300-22 del 16 de junio de 2022 el Contratista presentó el plan de comercialización para los cinco mil

setecientos (5.700) accesos adicionales incluidos en el otrosí 2 del contrato de aporte 858 de 2019, el cual se encuentra en proceso de revisión por
parte de la interventoría

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

La interventoría con radicado N°221060307 del 28/07/2022 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de 
revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la región Noroccidente y se encuentra 
realizando las validaciones correspondientes afín de dar por cumplida la meta de accesos para la región. para este periodo el Contrato de Aporte 858 
de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.
El día 22 de julio de 2022 la Interventoria realizó la validación del estado del servicio y parámetros de configuración de los equipos instalados en la 
Zona de Acceso Público (ZAP) – Convenio Interadministrativo 915-2021 con el municipio de Calarcá Quindío, sin encontrar ni reportar observaciones. 

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración,
interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de
la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados
deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

La supervisión recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato 
mediante radicado 221054606 el 10/07/2022.
El informe de rendimientos financieros generados en el mes inmediatamente anterior fue presentado el 06/07/2022 con el radicado 221055039. Los 
rendimientos financieros fueron transferidos al Fondo el día 08/07/2022 con el comprobante de consignación directa 1472.
Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de 
Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia.
La supervisión recibió el informe trimestral de la fiduciaria del segundo trimestre de 2022 de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 
221057174 el 18/07/2022.

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

El contrato de Fiducia 390802 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria 
General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018889.
El dia 28 de mayo se firma por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los 
términos en que se suscribirá el Otro si N°1 del contrato de fiducia.
El Otrosí N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el 
21/07/2021 con el radicado Mintic 21105814.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,30% 41,52%

0,05% 1,66%

0,00% 1,00%

0,05% 1,66%

Mediante radicado N°221053126 del 05/07/2022 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de junio del contrato de aporte 858 de 
2019 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N°221054823 del 11/07/2022 el documento de 
Observaciones Respuesta comunicado IDIF-COM4-INTV-1332-22 - Informe mensual junio de 2022, y con el radicado N°221059199 del 26/07/2022 
el Operador presentó el documento de Informe mensual ajustado del mes de junio de 2022 del contrato de aporte 858 de 2019.
El Consorcio I3 remitió el Concepto de Aprobación Informe mensual junio de 2022 con radicado N°221060014 del 27/07/2022. 
El Consorcio I3 mediante radicado 221054815 del 11/07/2022 remitió al operador el documento de Solicitud certificación pago de aportes parafiscales 
mes de junio 2022, para el Contrato de Aporte No 858 de 2019.  
Con el radicado N°221060611 del 29/07/2022 la Interventoria remitió el documento de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes 
parafiscales correspondiente al mes de junio de 2022.
Con los radicados 221051581 del 30/06/2022; 221053709 del 7/07/2022; 221056207 del 14/07/2022; 221058083 del 21/07/2022; 221060307 del 
28/07/2022 el Consorcio I3 remitió los comunicados de Informes semanales de entrega de accesos luego de la validación de las entregas realizadas 
por el Operador. 
El equipo de supervisión ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo 
especial énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:
* Se llevaron a cabo las reuniones presenciales y virtuales y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de 
información se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través 
de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias.
* Tanto Interventoría como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos establecidos 
contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos de éstos y para la realización de las subsanaciones a los informes 
presentados.
Con el radicado N°222075687 del 29/07/2022 el equipo de Supervisión remitió al Operador el documento de Reiteración solicitud cumplimiento 
numeral 9 de la Cláusula Segunda y numeral 3.2 del anexo técnico del Contrato de Aporte 858 de 2019.
El operador mediante radicado N°221054675 del 11/07/2022 remitió el documento de Reporte de Suspensión-Reconexión Semana 3 de Julio 
contrato 858 de 2019.
Con el radicado N°221055143 del 12/07/2022 el Operador remitió el documento de Notificación Reportes de Novedades y Operaciones Semana 4 de 
junio Contrato 858 de 2019. 
El Operador mediante radicado N°221058475 del 22/07/2022 remitió la comunicación de Respuesta a solicitud de actualización de coordenadas 
geográficas. 
El operador mediante radicados 221059060 del 25/07/2022 y 221059212 del 26/07/2022 remitió los documentos de: Poder representación comité 
operativo Numero 31, reemplaza al poder anterior por error en los consecutivos del contrato de Aporte 858 de 2019. 
De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente 
anterior mediante radicado 221057387 el día 18/07/2022.

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato 
y/o por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La 
Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020.
El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y 
académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 858 de 
2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, la 
supervisión respondió al operador con el radicado 211002156 del 15/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián 
Hernando Rodríguez. 
El operador con el radicado 211027378 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 858 y el interventor 
con radicado 211033337 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad 
del gerente propuesto.
El equipo de supervisión con el radicado N°212042360 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de 
Proyecto. Contrato de Aporte N°858 de 2019, radicado Mintic N°211031560 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del 
Proyecto al señor Jorge Arturo Cortés López.

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los 40.000 suscriptores iniciales del servicio en la región Noroccidente y los 2.000 suscriptores iniciales adicionales ofertados en las 
condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario.
 
Así mismo, deberá garantizar el tiempo de operación establecido en el Otrosí No. 2 para los 5.700 nuevos suscriptores del servicio en la región Noroccidente en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la 
propuesta presentada por el contratista.  

La interventoría con radicado N°221060307 del 28/07/2022 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de 
revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la región Noroccidente y se encuentra 
realizando las validaciones correspondientes a fín de dar por cumplida la meta de accesos para la región. para este periodo el Contrato de Aporte 858 
de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados. 

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,10% 3,32%

2,34% 83,82%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 47

Entregable Fecha entrega
1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 28/07/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

1,0 6/07/2020

1,0 6/08/2020

1,0 8/09/2020

1,0 6/10/2020

1,0 6/11/2020

1,0 9/12/2020

1,0 6/01/2021

1,0 5/02/2021

1,0 7/03/2021

1,0 9/04/2021

1,0 6/05/2021

1,0 4/06/2021

1,0 7/07/2021

1,0 5/08/2021

1,0 7/09/2021

1,0 7/10/2021

1,0 8/11/2021

1,0 9/12/2021

1,0 6/01/2022

1,0 8/02/2022

1,0 8/03/2022

1,0 5/04/2022

1,0 5/05/2022

1,0 6/06/2022

1,0 5/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021

El operador con el radicado N°221056700 del 10/07/2022 remitió el documento de Notificación Reportes de Novedades y Operaciones Semana 1 de 
julio Contrato 858 de 2019. 
Con radicado N°221058791 del 25/07/2022 el operador presentó el documento de Reporte de Novedades de Suspensión-Reconexión.
El operador con el radicado N°221058823 del 25/07/2022 remitió el documento de Entrega de Soportes de Traslados Contratos de Aporte.
Con el radicado N°221058918 del 25/07/2022 el Operador presentó el documento de comunicación IDIF-INTV-COM 4-05982-22 Entrega de 
Soportes de Traslados contrato.

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 
%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 41,91%

Actividades realizadas y novedades en el período

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Plan de Alistamiento

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Plan de Comercialización 

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021

Total 

Entregables
Productos o Servicio a entregar Observaciones por parte del Supervisor

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

80,85%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

%  Acumulado  Avance Entregables
Porcentaje de Avance

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 82,3%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

Hasta el 31 de julio el supervisor del contrato fue el ingeniero Camilo Alberto Jiménez Santofimio, y en virtud del radicado interno 212083921 la Secretaria General comunicó la designación del Dr. Lacides Robles Espinosa Subdirector de Operaciones en calidad de Supervisor.

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 858 05/03/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Resultados Obtenidos

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

 Firma del Supervisor:
LÁCIDES ROBLES ESPINOSA - 

SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

              Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio                                                Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

                Aspectos Técnicos: Duverney Díaz                                                                     Aspectos Jurídicos; Alfonso Giovanni Rodríguez Salcedo 

                         Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito                                                                     

Nombre Supervisor:

40,4%
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220810-103737-a07411-05645984

Finalizado

2022-08-10 10:37:37

2022-08-10 14:55:54

Revisión: Revisó

Maria Camila Ochoa Montesinos 
1193136971
mochoa@mintic.gov.co
Abogada

Revisión: Revisó

Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Revisión: Revisó

Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró

Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220810-103737-a07411-05645984

Finalizado

2022-08-10 10:37:37

2022-08-10 14:55:54

Firma: Supervisor

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Revisó

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Revisó

ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO
C.C. 79442288
agrodriguezs@mintic.gov.co
Abogado Aspectos Jurídicos
Subdirección de Operaciones



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220810-103737-a07411-05645984

Finalizado

2022-08-10 10:37:37

2022-08-10 14:55:54

Elaboración

Duverney Diaz Castaño
ddiazc@mintic.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2022-08-10 10:37:38

Lec.: 2022-08-10 10:41:37

Res.: 2022-08-10 10:41:40

IP Res.: 190.24.68.56

Revisión

Jesualdo Brito Nuñez
jbrito@mintic.gov.co

Profesional Especializado
Aprobado

Env.: 2022-08-10 10:41:40

Lec.: 2022-08-10 10:50:53

Res.: 2022-08-10 10:50:57

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Rodrigo Pradilla
rpradilla@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura - Mintic

Aprobado

Env.: 2022-08-10 10:50:57

Lec.: 2022-08-10 10:51:58

Res.: 2022-08-10 10:53:21

IP Res.: 181.56.159.146

Revisión

Maria Camila Ochoa Montesinos 
mochoa@mintic.gov.co

Abogada
Aprobado

Env.: 2022-08-10 10:53:21

Lec.: 2022-08-10 11:22:12

Res.: 2022-08-10 11:22:20

IP Res.: 186.102.33.96

Revisión

ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO
agrodriguezs@mintic.gov.co

Abogado Aspectos Jurídicos

Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-08-10 11:22:20

Lec.: 2022-08-10 11:35:36

Res.: 2022-08-10 11:35:44

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-08-10 11:35:44

Lec.: 2022-08-10 14:11:59

Res.: 2022-08-10 14:12:04

IP Res.: 190.71.137.3

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-08-10 14:12:04

Lec.: 2022-08-10 14:55:47

Res.: 2022-08-10 14:55:54

IP Res.: 190.71.137.3
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