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Convenio Contrato X
SI X NO NO X

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

 $                                          164.953.931,00 08/09/2020 245102720 0,41% dd/mm/aaaa -$                         

 $                                          851.622.621,00 07/12/2020 349614220 2,13% dd/mm/aaaa -$                         

 $                                       3.490.885.517,00 05/02/2021 16329321 8,72% dd/mm/aaaa -$                         

 $                                       1.008.904.276,00 05/02/2021 16332721 2,52% dd/mm/aaaa -$                         

 $                                       3.337.440.000,00 07/07/2021 158893221 8,33% dd/mm/aaaa -$                         

 $                                       3.337.440.000,00 26/10/2021 281094921 8,33% dd/mm/aaaa -$                         

 $                                       3.337.440.000,00 11/11/2021 305681821 8,33% dd/mm/aaaa -$                         

 $                                       2.224.960.000,00 23/12/2021 371289721 5,56% dd/mm/aaaa -$                         

 $                                       1.112.480.000,00 03/02/2022 15670222 2,78% dd/mm/aaaa -$                         

 $                                       3.337.440.000,00 05/05/2022 97087022 8,33% dd/mm/aaaa -$                         

 $                                       3.337.440.000,00 01/08/2022 232716722 8,33% dd/mm/aaaa -$                         

 $                                       3.337.440.000,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                         

 $                                       2.224.960.000,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                         

 $                                       1.112.480.000,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                         

 $                                       3.172.486.069,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                         

 $                                       2.485.817.379,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                         

 $                                       1.553.635.862,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                         

 $                                          517.878.621,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                         

 $                                          103.575.724,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                         

40.049.280.000,00$                                       63,77% 0% TOTAL -$                         

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

11/12/23
Décimo octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 
noviembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente verificados y 
avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                                 dd/mm/aaaa -$                                                                                      

27/12/23
Décimo noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de 
diciembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente verificados y 
avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                                 dd/mm/aaaa -$                                                                                      

4/07/23 Décimo sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 
junio de 2023 a 13.371 accesos. dd/mm/aaaa -$                                                 dd/mm/aaaa -$                                                                                      

2/10/23
Décimo séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 
septiembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente verificados y 
avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                                 dd/mm/aaaa -$                                                                                      

27/12/22 Décimo cuarto desembolso: sujeto a:  Reporte de prestación del servicio al 26 de 
diciembre de 2022 a 13.371 accesos. dd/mm/aaaa -$                                                 dd/mm/aaaa -$                                                                                      

10/04/23 Décimo quinto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de 
marzo de 2023 a 13.371 accesos. dd/mm/aaaa -$                                                 dd/mm/aaaa -$                                                                                      

7/10/22 Duodécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 
septiembre de 2022 a 13.371 accesos. dd/mm/aaaa -$                                                 dd/mm/aaaa -$                                                                                      

12/12/22 Décimo tercero desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 
noviembre de 2022 a 13.371 accesos. dd/mm/aaaa -$                                                 dd/mm/aaaa -$                                                                                      

11/04/22 Décimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de marzo 
de 2022 a 13.371 accesos. 3.337.440.000,00$                           dd/mm/aaaa -$                                                 dd/mm/aaaa -$                                                                                      

11/07/22 Undécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio 
de 2022 a 13.371 accesos. 3.337.440.000,00$                           dd/mm/aaaa -$                                                 dd/mm/aaaa -$                                                                                      

dd/mm/aaaa 3.337.440.000$                                                                       
Legalización ejecución recursos abril/2022. Radicado Operador No. 221039149 
del 16/05/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad 222049695  del 20/5/2022 
(Séptima Vs séptimo desembolso)

27/12/21 Noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de 
diciembre de 2021 a 13.371 accesos. 1.112.480.000,00$                           dd/mm/aaaa -$                                                 dd/mm/aaaa 2.224.960.000$                                                                       

Legalización ejecución recursos mayo/2022. Radicado Operador No. 221048800 
del 21/06/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad 222062600  del 23/06/2022 
(Octava utilización Vs octavo desembolso)

dd/mm/aaaa 3.262.259.264$                                                                       
Legalización ejecución recursos octubre/2021. Radicado Operador No. 
211096601 del 25/11/2021. Radicado a Financiero _Contabilidad 212121363 del 
30/11/2021( Quinta vs Quinto desembolso)

12/10/21 Séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 
septiembre de 2021 a 13.371 accesos. 3.337.440.000,00$                           dd/mm/aaaa -$                                                 dd/mm/aaaa 3.337.440.000$                                                                       

Legalización ejecución recursos diciembre/2021. Radicado Operador No. 
221003619 del 18/01/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad 222003015  del 
20/01/2022 (Sexta Vs sexto desembolso)

Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo fase II en la región Norte adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

7/12/20
Tercer desembolso: sujeto a:  Reporte de instalación y puesta en servicio de 7.303 
accesos como mínimo. 3.490.885.517,00$                           dd/mm/aaaa -$                                                 2/06/21 1.747.545.122$                                                                       

Legalización ejecución de recursos abril/2021.Radicado: 212051668 del 
26/05/2021 No.  Radicado a Contabilidad No.212051668 de 02/06/2021_Tercera 
utilización.   Nota: En trámite ajuste por el operador de GMF de la Orden de pago 
No.3       

Valor ($)

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                     

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Legalización ejecución de recursos febrero/2021.Radicado:212023455 del 
25/03/2021 No.  Radicado a Contabilidad No.212027750 de 30/03/2021_segunda 
utilización            

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

Observaciones 

Legalización ejecución de recursos Diciembre/ 2020.Radicado: No. 201078626 
del 29/12/2020. Radicado a  Contabilidad No.202119639 de  31/12/2020 _primera 
utilización 

164.854.667$                                                                         

796.326.069$                                                                         

dd/mm/aaaa -$                                                 2/07/21 933.640.000$                                                                         
Legalización ejecución de recursos mayo/2021.Radicado: 211050953 del 
29/06/2021 No.  Radicado a Contabilidad No.212063369 de 02/07/2021_Cuarta 
utilización.

dd/mm/aaaa -$                                                 4/08/21 (6.905.267)$                                                                            
Legalización ejecución recursos junio/2021. Ajuste por GMF y retenciones 
enordenes de pago 1,2,3,4.Radicado Operador No. 211063492 del 04/08/2021. 
Radicado a Financiero- contabilidad 212077464 del 06/08/2021

 $                                                 9.743.446.490 

-$                                                 TOTAL 15.797.559.855$                                                                     

-$                                                            TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

13.349.760.000$                  
-$                                

52821
36122

10/01/2020 17/01/2020
13/01/2021

29/12/2020

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva 
Póliza

Fecha de Inicio

9/10/24

Fecha Final de ejecución 17/07/24
-$                                                                                                     17/01/20

17/01/2022

N.º de Registro Presupuestal

34220
29/12/2020

Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción
Acta de Inicio (Cuando Aplique)

5.516.366.345$                     
13.349.760.000$                  

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/19

Aporte - Otros -$                                                                                                     

40.049.280.000,00$                                                                               

7/11/19

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-018-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

jul-22 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 873-2019 UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT

21/12/20 2,7 -$                                                                                                     Reconocimiento de afectación por Pandemia

901.351.428-2

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

05/10/2020202087226 LACIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Otro sí 1

-$                                                                                                                   
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                                        TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de Liquidación

-$                                                                                                     

1.008.904.276,00$                           

% del Anticipo 0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

40.049.280.000$                                                                                                                                                                       

Comentarios

Desembolsos Realizados

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

dd/mm/aaaa

3.337.440.000,00$                           

14/07/21
Sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio de 
2021 a 13.371 accesos. 3.337.440.000,00$                           

10/12/21
Octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 
noviembre de 2021 a 13.371 accesos.

Amortización del anticipo      N/APagos o Desembolsos Programados

-$                                                 

dd/mm/aaaa -$                                                 

2.224.960.000,00$                           dd/mm/aaaa -$                                                 

Primer Desembolso: sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de 
Aporte y (ii) entrega del plan de comercialización (iii), y prestación del servicio a 
los usuarios del primer corte (mes 1, 2 y 3).  

Valor($)

21/07/20
Segundo Desembolso: sujeto a: Prestación del servicio a los usuarios del segundo 
corte (mes 4, 5 y 6).

20/04/20 164.953.931,00$                              

851.622.621,00$                              

Requisitos para el pago o desembolso

28/12/20
Cuarto desembolso: Reporte de instalación y puesta en servicio mayor o igual del 
90% de la meta de 9.085 accesos como mínimo.

mm/yy

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/07/22 21.478.389,81$                                             71.188.912,08$                                          TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:  N/A

70.904.156,00$                                                      

-$                                                                     

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 40.049.280.000,00$                                                                               

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                     

38%

Fecha de aprobación de la Póliza

2534682-2
0674521-8

31/12/19
31/12/19

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

2534682-2
0674521-8

dd/mm/aaaa 31/12/20

30/03/21

Fecha real

-$                                                 

15/04/21 Quinto desembolso: sujeto a: Reporte de instalación y puesta en servicio de 
13.371 accesos.

 $                                      -   36%

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                            14.508.273.655 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR 0%

25.541.006.345,00$                          TOTAL
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,26% 8,20%

0,26% 8,20%

0,00% 14,29%

0,26% 8,20%

0,26% 8,20%

0,00% 14,29%

0,26% 8,20%

1,32% 69,58%

50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,09% 2,87%

0,11% 1,05%

0,00% 2,00%

0,04% 1,15%

0,00% 5,00%

0,00% 25,00%

0,79% 22,91%

0,04% 1,15%

0,00% 1,00%

0,04% 1,15%

4. Cumplir con los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de TIC. De
conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el contratista. Los rendimientos financieros que generen los recursos que aporte el Fondo deberán ser
transferidos mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de la finalización del contrato deberán ser reintegrados al Fondo Único de TIC.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado 211022733 se recibió el Otrosí 
No. 1 firmado entre el Operador y la Fiduciaria BBVA.

A la fecha el Fondo Único de TIC ha transferido a la Fiduciaria BBVA(Administradora de los recursos) hasta el undécimo desembolso contractualmente pactado.  

Se realizó Seguimiento a las actividades financieras "Avance desembolsos, utilizaciones, ejecución y legalización de los recursos" información consignada en Acta No.17 del 15/07/2022.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
11/07/2022 La fiduciaria transfirió al Fondo Único de TIC, de acuerdo a lo definido contractualmente, los rendimientos de junio/2022 generados en las cuentas del Patrimonio Autónomo Fideicomiso UNION TEMPORAL CONECTAMO EL NORTE UT, y notificado mediante el comunicado con 
radicado N° 221055397.                                                                                                                                                                                                

El contratista cumplió con los términos y condiciones del contrato de fiducia de administración y pagos.

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico.
En el mes de Diciembre la supervisión suscribió del otrosí No. 1 para el contrato de aporte dentro del cual se modificó la Tabla No. 2 Flujo de Conexión y Desconexión de Usuarios. Ala fecha del presente informe, el Operador realizó la presentación de la actualización del plan de
comercialización frente a las nuevas metas y plazos definidos en el Otrosí No. 1 el cual fue aprobado mediante registro 212001100. El día 24 de marzo mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01032-21 radicado mintic 211023259, la interventoría Consorcio IF2 emitió el concepto de
cumplimiento de la meta de suscripción y puesta en servicio del contrato de aporte mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01032-21: radicado mintic 211023259. 

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

A la fecha la UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT recibió el concepto de cumplimiento de la fase de suscripción y puesta en servicio:

- Los accesos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: Malambo 1.450 | Sabanalarga 1.858 | Baranoa 858 | Galapa 260 | Juan de Acosta 262 | Aguachica 1.478 | Agustin Codazzi 660 | Bosconia 748 | San Alberto 399 | La Jagua de Ibirico 558 | La Paz 120 | San Martin 577 |
Riohacha 3.699 | Maicao 1.000 | Fonseca 1.204 | Albania 372 | Cienaga 3.006 | Plato 2.420 | |Fundacion 4.700 | El Banco 1.000 | Pivijay 1.424 | Santa Ana 350 | El Reten 500 | Tenerife 300
- A corte del 31 de JULIO se observan 29.203 accesos activos-aprobados por Interventoría.

Es importante precisar que las cantidades de los beneficiarios en un municipio pueden variar de acuerdo a las novedades que se presenten (retiros, suspensiones, traslados).

7. Garantizar la prestación del servicio a 27.812 usuarios que integran la meta de la región Norte y 1.391 accesos adicionales que hacen parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el anexo técnico. UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE recibió aprobación por parte de la Interventoría de 29.203 accesos, para los cuales se ha prestado el servicio de acuerdo con lo establecido en el contrato y las condiciones exigidas en el anexo técnico. A la fecha de corte del presente informe,
la totalidad de los accesos se encuentran en operación.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.

Las actividades de verificación y seguimiento adelantadas por la Supervisión e Interventoría se ven reflejadas en el desarrollo del Comité Operativo No. 31 de fecha 28/07/2022, en el cual se verificó la prestación del servicio para los 29.203 beneficiarios, los plazos y cronogramas de
desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico.

Adicional con base al comunicado enviado con radicado No 221054094 de julio 8, donde la interventoría y la supervisión realizaron el seguimiento al mantenimiento de las condiciones económicas, el operador dio respuesta mediante el comunicado  rad No 221054980.

1.  Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso una vez cumpla los requisitos para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado 211022733 se recibió el Otrosí 
No. 1 firmado entre el Operador y la Fiduciaria BBVA. a la fecha del presente informe no se han surtido actualizaciones o modificaciones.

A la fecha del informe el valor total desembolsado vigencia 2020, 2021 y 2022 es : $ 25.541.006.345,00
Total Utilizaciones autorizadas ( hasta la novena utilización) $ 16.910.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Total  
legalizado  $ 15.797.559.855, en tramité  del operador legalización ejecución julio/2022 por valor de $ 1.112.480.000,00

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el interventor del contrato. Mediante radicado 201003629 del 24/01/2020 el contratista informó la designación de Jessica Martínez como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación, lo cual la Interventoría validó mediante Radicado No. 201007091. Durante el período del presente
reporte la UT Conectamos presentó la solicitud de cambio de Gerente de Proyecto por Jorge Arévalo Pabón medicante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0149-22 radicado MINTIC 221050805 DEL 28/06/2022 y se aprobó mediante comunicado No 222065658 

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega del informe correspondiente al período de reporte mediante los siguientes radicados:

- Fecha: 06/07/2022 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0533-22 | Asunto: Entrega mensual Radicados MinTIC JUNIO 2022 Contrato de Aporte N. 873 de 2019 | Radicado MinTIC: 221053060
- Fecha: 11/07/2022 | Consecutivo: IDIF2-INTV-CONEC-03064-22 | Asunto: Observaciones Informe mensual No. 30 - JUNIO de 2022 | Radicado MinTIC: 221054974
- Fecha: 14/07/2022 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0541-22 | Asunto: Respuesta al comunicado No. IDIF2-INTV-CONEC-03064-22 que contiene las observaciones a Informe de seguimiento mensual de JUNIO de 2022 | Radicado MinTIC: 221056368
- Fecha: 22/07/2022 | Consecutivo: IDIF2-INTV-DIRINFRA-03111-22 | Asunto: Concepto de aprobación Informe mensual de JUNIO de 2022 | Radicado MinTIC: 221058306

Se adelantaron las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo del reporte, las cuales han sido validadas por la interventoría: (i) El operador remitió Informe mensual del mes de JUNIO con radicado 221053060 ii) A la fecha UT
CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega de los 29.203 accesos de acuerdo con los plazos definidos (9 de marzo de 2021) en el otrosí del contrato de aporte a los cuales se les ha prestado el servicio de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas, a la fecha de corte todos
se encuentran en fase de operación y el operador ha presentado las novedades (terminación contrato, traslados etc.) a la interventoría para que sean validadas y aprobadas.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.

De conformidad con lo establecido en el numeral 5 y la Nota del punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo técnico, los recursos de fomento asignados por el Fondo Único de TIC únicamente podrán destinarse para el pago del servicio de Internet fijo y
corresponden a la suma de $40.000 por usuario/mes durante el plazo de 36 meses obligatorios financiados por el Fondo Único de TIC. El contratista en la propuesta presentada durante el proceso licitatorio ofertó un plazo adicional de seis (6) meses de servicio sobre los cuales no aplican
pagos con cargo a los recursos asignados.

La presente obligación ha sido verificada previamente por la Interventoría desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, conceptuando la procedencia del pago de recursos del Fondo Único de TIC frente a la efectiva prestación del servicio (usuario/mes) razón por la cual, se ha
evidenciado que el contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y autorizado por la interventoría.

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.
Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado 211022733 se recibió el Otrosí 
No. 1 firmado entre el Operador y la Fiduciaria BBVA,  la fecha del presente informe no se han surtido actualizaciones o modificaciones.

Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

* Obligaciones  UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la oferta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.

Dentro del alcance de la supervisión, se realizaron actividades de seguimiento y verificación enfocadas en la etapa de operacion de los 29.203 accesos para el periodo de reporte, Seguimiento desembolsos, utilizaciones y legalizaciones Contratos 873, Por último, se realizó verificación de
entrega del Informe Mensual No. 30 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 con Radicado No. 221053060, el cual se encuentra aprobado por parte de Interventoría con el comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-03111-22: radicado mintic 221058306 del 22 de Julio.

Las etapas cumplidas son: Etapa de Suscripción y Puesta en Servicio para el periodo de reporte, en la cual se hizo seguimiento al Plan de Comercialización aprobado con Radicado No. 212001100 previamente validado y aprobado por Interventoría. La interventoría Consorcio IF2 emitió
el concepto de cumplimiento de la etapa de suscripción y puesta en servicio del contrato de aporte el día 24 de marzo mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01032-21 radicado mintic 211023259. , se realizó verificación de entrega de informes Mensuales del No.1 al 30, este ultimo
se encuentra aprobado por parte de Interventoría mediante comunicado Radicado MINTIC 221058306.

3. Designar al servidor que se desempeñará como supervisor del contrato. Se designó mediante registro No. 202087226 del 05/10/2020 a  Lácides Robles Subdirector Técnico de la Dirección de Infraestructura para la supervisión del contrato 876 de 2019.

Durante el periodo del reporte, la supervisión realizó el acompañamiento a las reuniones con el contratista y la interventoría, y expidió las comunicaciones necesarias para garantizar el correcto entendimiento y ejecución del contrato.

Informes fiduciarios año 2022 : La fiduciaria presento informes bimestral enero-febrero,  marzo-abril /2022 y al primer trimestre (enero, febrero, marzo/2022) comité fiduciario  realizado el 19/07/2022                                                                                                                               Al 31/07/2022  se 
encuentra en revisión de la interventoria  el cumplimiento de requisitos por parte del operador para acceder a la décima utilización.

Seguimiento desembolsos, utilizaciones y legalizaciones Contratos 873 el dia 15/08/2022                                                

4. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. Durante el periodo del reporte la supervisión realizó el acompañamiento en la presentación del desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realizó la Interventoría en el Comité Operativo No. 30 de fecha 28/06/2022, en el cual se verificó la prestación del servicio para los
29.203 beneficiarios, los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico.

6. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

7. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El acta de inicio del contrato de aporte se suscribió con fecha de 17/01/2020

5. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

Dentro del periodo del reporte se emitieron comunicaciones relacionadas con el contrato de aporte.

- Fecha: 11/07/2022 | Comunicado: IDIF2-DIRINFRA-MINTIC-0572-2022 | Asunto: Trámite undécimo desembolso contrato 873-2019  solicitud radicado No. 221053866 del 07/07/2022 | Radicado MINTIC: 222069451
- En proceso comunicado a  la INTV para que  informe Fechas puesta de servicio Idel Cto 873-2019.
- En proceso comunicado  sobre la realización de los Comités Operativos y Fiduciarios a partir de julio de 2022.
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0,07% 2,30%

1,18% 65,57%

0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

50% Total de Entregables 79
Entregable recibido a Fecha entrega

1 14/02/20
1 20/06/20
1 20/06/20
1 20/06/20
1 31/08/20
1 30/09/20
1 27/11/20
1 31/12/20
1 31/12/20
1 31/12/20
1 31/12/20
1 31/12/20
1 31/01/21
1 28/02/21
1 9/03/21
1 9/03/21
1 7/02/20
1 5/03/20
1 6/04/20
1 5/05/20
1 8/06/20
1 7/07/20
1 6/08/20
1 8/09/20
1 13/10/20
1 6/11/20
1 8/12/20
1 6/01/20
1 6/02/21
1 6/03/21
1 8/04/21
1 5/05/21
1 8/06/21
1 5/07/21
1 4/08/21
1 6/09/21
1 5/10/21
1 5/11/21
1 6/12/21
1 5/01/22
1 7/02/22
1 7/03/22
1 5/04/22
1 5/05/22
1 6/06/22
1 6/07/22

58,23%

SI

Informe Mensual (60 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (61 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (62 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (63 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (55 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (56 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (57 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (58 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (59 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (50 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (51 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (52 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (53 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (54 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (45 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (46 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (47 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (48 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (49 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (40 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (41 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (42 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (43 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (44 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (35 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (36 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (37 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (38 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (39 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (30 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221053060
Informe Mensual (31 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (32 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (33 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (34 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (25 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221009085 
Informe Mensual (26 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221017883 
Informe Mensual (27 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221027639
Informe Mensual (28 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221036318
Informe Mensual (29 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221044683

Informe Mensual (20 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211072994
Informe Mensual (21 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211081630
Informe Mensual (22 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211081630
Informe Mensual (23 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211099757
Informe Mensual (24 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221000701

Informe Mensual (15 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (16 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Radicado MINTIC 211026600

Informe Mensual (17 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211045236
Informe Mensual (18 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211052734
Informe Mensual (19 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211063489

Radicado MINTIC  211035436 

Informe Mensual (10 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (11 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Radicado MINTIC 201066512

Informe Mensual (12 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211000520
Informe Mensual (13 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211009627
Informe Mensual (14 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211017786

Radicado MINTIC 201074029

Informe Mensual (5 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201029706
Informe Mensual (6 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201036636
Informe Mensual (7 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201044717
Informe Mensual (8 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201052612
Informe Mensual (9 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201060679.

Meta de Instalación (15 de 15) Fecha Tentativa: 08/03/2021 Radicado MINTIC 211023259
Informe Mensual (1 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201010567
Informe Mensual (2 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201012417
Informe Mensual (3 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201017905
Informe Mensual (4 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201022981

Meta de Instalación (10 de 15) Fecha Tentativa: 31/10/2020 Radicado MINTIC 201078084
Meta de Instalación (11 de 15) Fecha Tentativa: 30/11/2020 Radicado MINTIC 201078084
Meta de Instalación (12 de 15) Fecha Tentativa: 31/15/2020 Radicado MINTIC 211005372
Meta de Instalación (13 de 15) Fecha Tentativa: 31/01/2021 Radicado MINTIC 201020456
Meta de Instalación (14 de 15) Fecha Tentativa: 28/02/2021 Radicado MINTIC 201023259

Radicado MINTIC 201065378
Meta de Instalación (6 de 15) Fecha Tentativa: 30/06/2020 Radicado MINTIC 201071030
Meta de Instalación (7 de 15) Fecha Tentativa: 31/07/2020 Radicado MINTIC 201078084
Meta de Instalación (8 de 15) Fecha Tentativa: 31/08/2020 Radicado MINTIC 201078084
Meta de Instalación (9 de 15) Fecha Tentativa: 30/09/2020 Radicado MINTIC 201078084

Observaciones por parte del Supervisor
Radicado MINTIC 201012415

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA 

                 Revisión Técnica                                                                     Revisión Jurídica                                 Revisión Financiera
Daniel Niño                             Fabián Mulford Barreto                                Giovanni Rodriguez                                Stella Cantor Urrego                      

Fecha Elaboración: 05/Ago/2022

Nombre Supervisor:

29,11%

Total 

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 61,90%
Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Original:  Expediente del Contrato

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (FIRMA  ELECTRONICA)

11. Las demás detalladas en el anexo técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El contratista ha adelantado actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual las cuales se encuentran en verificación por parte de la Interventoría. Para el presente periodo las actividades requeridas son las siguientes: 

- IDIF2-CONEC-INTV-0531-22 | ASUNTO: Certificado prestación de servicio 29.203 usuarios – Undécimo desembolso. | Radicado MinTIC: 221052656
- IDIF2-CONEC-INTV-0532-22 | ASUNTO: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-02995-22 - Remisorio Informe resultado de plan 3 de visitas de calidad. Contrato 873 de 2019 – Región Norte. | Radicado MinTIC: 221052890
- IDIF2-CONEC-INTV-0534-22 | ASUNTO: Reporte de Traslados No. 42 | Radicado MINTIC: 221053704
- IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0141-22 | ASUNTO: Cuenta de Cobro No. 11 – Undécimo Desembolso | Radicado MINTIC:  221053866
- IDIF2-CONEC-INTV-0535-22 | ASUNTO: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-03021-22 - Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de junio 2022, para el contrato de aporte No. 873 de 2019 – Región Norte. | Radicado MINTIC:221054748
- IDIF2-CONEC-INTV-0536-22 | ASUNTO: Subsanación Base de Datos No. 39 | Radicado MINTIC: 221054908
- IDIF2-CONEC-INTV-0537-22 | ASUNTO: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-03047-22 – Solicitud evidencia de mantenimiento de las condiciones económicas - para el contrato de aporte No. 873 de 2019 – Región Norte. | Radicado MINTIC: 221054980
- IDIF2-CONEC-INTV-0538-22 | ASUNTO: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-03018-22 - Legalización de recursos mes de junio de 2022, para el contrato de aporte No. 873 de 2019 – Región Norte. | Radicado MINTIC: 221055110
- IDIF2-CONEC-FDCONEC-0045-22 | ASUNTO: Cuentas de cobro. | Radicado MINTIC: 221055161
- IDIF2-CONEC-INTV-0539-22 | ASUNTO: Subsanación Base de Datos No. 40 | Radicado MINTIC: 221055557
- IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0151-22 | ASUNTO: Entrega mensual Radicados MinTIC junio 2022 Contrato de Aporte N. 873 de 2019 | Radicado MinTIC: 221056124
- IDIF2-CONEC-INTV-0542-22 | ASUNTO:  Reporte de Traslados No. 43 | Radicado MINTIC: 221056964
- IDIF2-CONEC-INTV-0543-22 | ASUNTO: Reporte de Novedades No 26 – Usuarios Sustitutos. | Radicado MINTIC: 221058200
- IDIF2-CONEC-INTV-0544-22 | ASUNTO: Reporte de Traslados No. 42 | Radicado MINTIC: 221058686
- IDIF2-CONEC-INTV-0545-22 | ASUNTO:  Subsanación Base de Datos No. 41 | Radicado MINTIC: 221058855
- IDIF2-CONEC-INTV-0546-22 | ASUNTO:  Alcance al comunicado IDIF2-CONEC-INTV-0543-22- Reporte de Novedades No 26 – Usuarios Sustitutos. | Radicado MINTIC: 221059500
- IDIF2-CONEC-INTV-0547-22 | ASUNTO:  Reporte de Traslados No. 45 | Radicado MINTIC: 221060122
- IDIF2-CONEC-INTV-0548-22 | ASUNTO: Listado de primeras facturas de los suscriptores conectados por la Unión Temporal Conectamos el Norte UT - Contrato de Aporte N° 873 de 2019. | Radicado MINTIC: 221060519
- IDIF2-CONEC-INTV-0549-22 | ASUNTO: Subsanación Base de Datos No. 42 | Radicado MINTIC: 221060599
- IDIF2-CONEC-INTV-0550-22 | ASUNTO: Reporte No 50. de facturas – 1.391 facturas de suscriptores adicionales junio 2022. | Radicado MINTIC: 221060855
- IDIF2-CONEC-INTV-0551-22 | ASUNTO: Reporte No 51. de facturas – 27.790 facturas de suscriptores junio 2022. | Radicado MINTIC: 221060858

Plan de Comercialización (1 de 1) Fecha Tentativa: 17/02/2020

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

Meta de Instalación (1 de 15) Fecha Tentativa: 31/01/2020 Radicado MINTIC 201028244
Meta de Instalación (2 de 15) Fecha Tentativa: 29/02/2020 Radicado MINTIC 201031254

Meta de Instalación (3 de 15) Fecha Tentativa: 301/03/2020 Radicado MINTIC 201032734
Meta de Instalación (4 de 15) Fecha Tentativa: 30/04/2020 Radicado MINTIC 201058247
Meta de Instalación (5 de 15) Fecha Tentativa: 31/05/2020

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 32,8%
Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance
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“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

873-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220812-112113-77d9d2-75555249

Finalizado

2022-08-12 11:21:13

2022-08-12 16:31:44

Elaboración: Grupo Elaboración

ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO
C.C. 79442288
agrodriguezs@mintic.gov.co
Abogado Aspectos Jurídicos
Subdirección de Operaciones

Elaboración: Grupo Elaboración

GLADYS STELLA CANTOR URREGO
51724318
gcantor@mintic.gov.co

Elaboración: Grupo Elaboración

MARTHA CECILIA BERMEO ROA
34542068
mbermeo@mintic.gov.co
CONTRATISTA
MINTIC

Elaboración: Grupo Elaboración

Daniel Fernando Niño García
91542260
dninog@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

873-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220812-112113-77d9d2-75555249

Finalizado

2022-08-12 11:21:13

2022-08-12 16:31:44

Aprobación: Grupo Aprobador

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Grupo Revisión

fabian mulford
79613597
fmulford@mintic.gov.co
contratista



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

873-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220812-112113-77d9d2-75555249

Finalizado

2022-08-12 11:21:13

2022-08-12 16:31:44

Elaboración

Daniel Fernando Niño García
dninog@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-08-12 11:21:14

Lec.: 2022-08-12 11:22:28

Res.: 2022-08-12 11:22:36

IP Res.: 179.50.14.138

Elaboración

MARTHA CECILIA BERMEO ROA
mbermeo@mintic.gov.co

CONTRATISTA

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-08-12 11:22:36

Lec.: 2022-08-12 11:23:22

Res.: 2022-08-12 11:23:34

IP Res.: 186.155.155.75

Elaboración

GLADYS STELLA CANTOR URREGO
gcantor@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-08-12 11:23:34

Lec.: 2022-08-12 11:25:56

Res.: 2022-08-12 11:26:08

IP Res.: 186.154.174.20

Elaboración

ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO
agrodriguezs@mintic.gov.co

Abogado Aspectos Jurídicos

Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-08-12 11:26:08

Lec.: 2022-08-12 12:01:12

Res.: 2022-08-12 12:01:51

IP Res.: 191.156.58.72

Revisión

fabian mulford
fmulford@mintic.gov.co

contratista
Aprobado

Env.: 2022-08-12 12:01:51

Lec.: 2022-08-12 15:17:53

Res.: 2022-08-12 15:18:01

IP Res.: 186.102.1.73

Aprobación

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-08-12 15:18:01

Lec.: 2022-08-12 15:44:45

Res.: 2022-08-12 16:31:44

IP Res.: 181.252.234.203
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