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Informe de actividades mes de junio. 

INFORME DE AVANCE 6:  

NÚMERO DE CONTRATO: 181SS2022 
VALOR FACTURA 1: $12.771.428 
VALOR FACTURA 2: $ 7.828.572 
FECHA DE ENTREGA: 08 DE AGOSTO DEL 2022 
 

El presente informe, contiene las actividades realizadas durante el mes de 
junio del contrato de “Marinilla un territorio con sentido”, con el fin de dar 

cumplimiento al Contrato o Convenio No. 181SS2022, cuya fecha de inicio fue 
el 28 de enero de 2022 y tiene como fecha de finalización el 28 de julio de 

2022. 

A continuación, se nombran las actividades y se encuentran adjuntas a este 
documento, los respectivos anexos tales como: actas, fotografías, enlaces de 
programas, listados de asistencia y documentos según el caso.  
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Actividades realizadas 

Marinilla, Un Territorio Con Sentido. 

Realizados 2 programas de tv, se llega a un total de 10 programas de los 12 contratados 

Realización de 15 Cartas en braille 

Realización de 15 audios 

Señalización en lengua de señas y braille 

Realización de 2 talleres dirigidos a maestros 

Diseño e implementación de estrategia dirigida a empresarios, se ha realizado el diseño de la 
estrategia, con el desarrollo de actividades específicas: 
 
* Curso de marroquinería en alianza con el SENA y Desarrollo Económico del municipio,  de 
formación para el empleo y el emprendimiento a familias y personas en situación de discapacidad, 
de los cuales se están creando varios productos, para su posterior comercialización. 
 
* Visita a cafés y restaurantes del municipio (desarrollo en el escrito adjunto al informe) 
 
*Acompañamiento y articulación con diferentes actividades que desarrolla el municipio con el 
tema de inclusión 
 
* Inicio del proceso de impresión de la señalización en braille y lengua de señas 

Realización de 1 video 

Registro del proceso 

Informes 

 


