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ACTA No. 65 CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. COI-
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CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL 3-1-102452 DE 2021

Sesion Virtual
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VEINTINUEVE (29) DE ABRIL AL DOS
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Nombre del Fideicomiso: Asistencia Técnica Findeter

Acta de Comité: Técnico Operativo

Acta No. 65 Contrato Interadministrativo 1364 de 2021

Modalidad: Virtual Hora inicio: 07:15 p.m.

Hora final: 1:00 p.m.

Fecha final: Dos (02) de mayo de 2022

Fecha inicio: Veintinueve (29) de abril de 2022

Linea: Contrato Interadministrativo No. COI-1364 De 2021

Presidente del comité: Wilmar Sepllveda Diaz

Secretario del Comité: Carlos David Rodriguez Medina

ORDEN DEL DIA:
TEMA RESPONSABLE(S)
1. Verificacion del quérum. Secretario del Comité.
2. Solicitud: Suspensién No. 1 por el término de 15 dias a partir del 02 de mayo de 2022,
inclusive, para el contrato de interventoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-055-2022 que GERMAN ANDRES
tiene por objeto: “REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA “INTERVENTORIA CANDIA COTAMO
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, )
JURIDICA Y TECNICA) A LA REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE (supervisor)
PARAISO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANI, MAGDALENA",

3. Solicitud: Suspension No. 1 por el término de 1 mes a partir del 2 de mayo, inclusive
para el contrato de interventoria No. (PAF-ATMINDEPORTE-|-012-2022) que tiene por GERMAN ANDRES
objeto: “REVISION A ESTUDIOS Y DISENOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL CANDIA COTAMO
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y )
TECNICA) A LA CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA (supervisor)
MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER.”

4. Solicitud: Suspension No. 1 por el término de 15 dias a partir del 2 de mayo, inclusive
para el contrato de interventoria PAF-ATMINDEPORTE--032-2022 que tiene por objeto: GERMAN ANDRES
REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA f“INTERVENTORIA INTEGRAL CANDIA COTAMO
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y )
TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN EL ESTADIO (supervisor)
MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE QUINCHIA”

5. Solicitud: Prérroga No. 1 a la Suspensién No. 1 por el término de 10 dias para el contrato
de interventoria PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2022 que tiene por objeto: “REVISION A
ESTUDIOS Y DISENOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, | GERMAN ANDRES
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA| CANDIA COTAMO
CONSTRUCCION Y DOTACION DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL (supervisor)
CORREGIMIENTO EL GUADUAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA”

6. Solicitud: Prérroga No. 1 a la Suspensién No. 1 por el término de 15 dias para el contrato
de interventoria PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022 que tiene por objeto: “REVISION A GERMAN ANDRES
ESTUDIOS Y DISENOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, CANDIA COTAMO
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA )
CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE (supervisor)
VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.
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7. Solicitud: prérroga No. 1 a la Suspension No. 1 por el término de 15 dias para el contrato
de interventoria PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022 que tiene por objeto: “REVISION DE ANA ISABEL TUNJO
ESTUDIOS Y DISENOS Y LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, GUERRERO
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA LA )
CONSTRUCCION DE A LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE (supervisora)
SAN RAFAEL — MUNICIPIO DE REMOLINQ".

8. Solicitud: Suspension No. 1 por el término de 15 dias a partir a partir del 2 de mayo,
inclusive, para el contrato de interventoria PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2022 que tiene ANA ISABEL TUNJO
por objeto: ‘LA REVISION A ESTUDIOS Y DISENOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL GUERRERO
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y .
TECNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SANCHEZ DEL CASCO (supervisor)
URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA”

9. Solicitud: Suspension No. 1 por el término de 15 dias a partir a partir del 2 de mayo,
inclusive, para el contrato de interventoria PAF-ATMINDEPORTE-I-042-2022 que tiene
por objeto: “LA REVISION A ESTUDIOS Y DISENOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y | ANAISABEL TUNJO
TECNICA) A LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA GUERRERO
HERNANDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE (supervisor)
CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.
COID-1260-2021 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”

10. Solicitud: prorroga No. 1 a la Suspensidn No. 1 por el término de 20 dias para el contrato
de interventoria PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022 que tiene por objeto: “REVISION DE ANA ISABEL TUNJO
ESTUDIOS Y DISENOS Y LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, GUERRERO
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA .
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO (supervisor)
DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARINO-ETAPA I".

11. solicitud: Suspensién No. 1 por el término de 18 dias a partir a partir del 2 de mayo,
inclusive, para el contrato de interventoria PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022 que tiene JORGE ENRIQUE
por objeto: “REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA “INTERVENTORIA INTEGRAL RIVERA CARDOZO
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y .
TECNICA) A LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA UNIDAD (supervisor)
RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA".

12. Solicitud: suspension No. 1 por el término de 15 dias a partir del 2 de mayo, inclusive,
al contrato de interventoria PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022 del proyecto que tiene por | JORGE ENRIQUE
objeto “CONSTRUCCION PRIMERA ETAPADEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO | RIVERA CARDOZO
DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - DEPARTAMENTO DE (supervisor)
ANTIOQUIA”

13. Proposiciones y varios Participantes

En Bogotd, D.C., a los veintinueve (29) dias del mes de mayo de 2022, siendo las 07:00 p.m., se reunieron en sesion virtual los
miembros de Comité, con la finalidad de llevar a cabo el Comité Técnico No. 71, contrato interadministrativo No. COI-1364 de
2022, los invitados de la presente sesidn se detallan en la lista de asistencia, que hace parte integral de la presente acta.
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MIEMBROS COMITE TECNICO
NOMBRE CARGO CALIDAD/ ENTIDAD
Wilmar Sepulveda Diaz Gerente de Infraestructura FINDETER
gf::rlgn Johanna Rodriguez Profesional Técnico de la Gerencia de Infraestructura FINDETER
. Director de Contratacion de FINDETER o el Técnico Especialista con funciones de
Diego Femado Lopez Coordinador de Contratacion Derivada y de Liquidaciones de FINDETER FINDETER
Leslie Diahann  Martinez funcpngno .deI nivel Asesor, designado por el ordenador del gasto MINDEPORTE
Luque del Ministerio
Jorgg Armando  Mojica Profesmnal dglegado por el Director de Recursos y Herramientas del MINDEPORTE
Rodriguez Sistema Nacional del Deporte
Raquel Stella Valenzuela Profesmnal dglegado por el Director de Recursos y Herramientas ¢ MINDEPORTE
Sandov Sistema Nacional del Deporte

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DiA

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Se recuerda a los miembros del Comité Técnico que de acuerdo con el numeral 2.2.2., del MANUAL OPERATIVO, las

decisiones deben ser tomadas

por unanimidad.

2.2.2. COMITE TECNICO

El Comité Técnico seréa el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de caracter
técnico necesarias para la debida ejecucion de los recursos incorporados en el Fideicomiso. En todo
caso, el Comité Técnico no asumira funciones que correspondan a los interventores de los proyectos,
ni a los supervisores de las interventorias, ni las labores de asistencia técnica a cargo de FINDETER en

el marco del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.

Este drgano colegiado esta integrado por delegados o designados de FINDETER y del MINISTERIO.
Las delegaciones o designaciones se realizaran por escrito, mediante correo electronico o fisico.

EI Comité sesionara vélidamente con la asistencia y/o participacién de la mayoria de sus miembros y

sus decisiones seran tomadas por unanimidad.

PRINCIPAL FINDETER

Gerente de Infraestructura

Director de Contratacion de FINDETER o el Técnico Especialista con funciones de Coordinador de

Contratacion Derivada y de Liquidaciones de FINDETER

Profesional de la Gerencia de Infraestructura

PRINCIPAL MINISTERIO DEL DEPORTE
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Un funcionario (ingeniero civil o arquitecto), del nivel Asesor, designado por el ordenador del gasto del
Ministerio

Dos (2) Profesional(es) Delegado(s) o Designado(s) por el Director de Recursos y Herramientas del Sistema
Nacional del Deporte

La Direccion de Contratacion de FINDETER participara en todas las sesiones en que se discuta la
aprobacion de documentos precontractuales y la Coordinacién de Contratacion Derivada y de
Liquidaciones de FINDETER participara en las sesiones en que se discutan asuntos relacionados con
la etapa de ejecucion de los contratos. Lo anterior, en el marco de sus respectivas competencias.

Este Comité podra sesionar en forma presencial o virtual. Las sesiones las convocara FINDETER, de
forma virtual, incluyendo en la misma los soportes y temas a tratar que haya propuesto cualquiera de
los integrantes del Comité. La convocatoria se realizara al menos con dos (2) dias de anticipacion a la
sesion, sin embargo, en cualquier momento podra sesionar validamente con la asistencia de la mayoria
de sus miembros, siempre que asista al menos un integrante por parte del MINISTERIO, y las decisiones
seran tomadas por unanimidad.

La Secretaria Técnica estara a cargo de FINDETER quien deberd adjuntar a cada sesion los
documentos precontractuales, contractuales y/o poscontractuales necesarios para tomar las decisiones
que se presenten a consideracion del comité.

El gerente de Infraestructura de FINDETER sera el encargado de presidir la sesién y suscribir el acta de
la misma, en su ausencia lo hara su suplente o quien designen los miembros de comité para ello. La
Direccion de Contratacion o la Coordinacion de Contrataciéon Derivada y de Liquidaciones, segun
corresponda de acuerdo con sus competencias, sera la encargada de adelantar la secretaria de las
sesiones del Comité Técnico, levantar las actas de cada una de las sesiones, y todas las demas
actividades que se desprendan de esta gestion, de conformidad a su competencia.

A las reuniones de este Comité podran asistir como invitados las personas que los integrantes
consideren pertinente invitar.

Con base en lo anterior, se cuenta con quérum valido para deliberar y aprobar de acuerdo con la estructura del 6rgano colegiado

y sus funciones. Se tiene igualmente que las decisiones del Comité deberan ser adoptadas por unanimidad.

Para los efectos del tramite y formalizacién de la presente Acta de Comité, se designa como presidente: WILMAR SEPULVEDA
DIAZ y secretario del Comité: CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA.

DECISION DEL COMITE:

A continuacién, se relaciona la decision de este comité a los puntos tratados:

TEMA SOPORTES MOTIVACION DECISION
2. Solicitud: Suspension No. 1 | v Concepto de | En consideracién a los soportes
por el término de 15 dias a supervision de fecha | allegados, el Comit¢  Técnico APROBADO
partir del 02 de mayo de 29 de abril de 2022. APRUEBA E INSTRUYE Ia

. . - o E INSTRUIDO
2022, inclusive, para el suspension No. 1 por el término de 15
contrato de interventoria No. dias a partir del 02 de mayo de 2022,
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PAF-ATMINDEPORTE-I-055- inclusive, para el contrato de
2022 que tiene por objeto: interventoria No. PAF-

“REVISION DE ESTUDIOS Y
DISENOS Y LA
“INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LA
REMODELACION Y
ADECUACION DEL PARQUE
PARAISO EN EL MUNICIPIO
DE ARIGUAN!,
MAGDALENA".

ATMINDEPORTE-I-055-2022 que
tiene por objeto: “REVISION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y LA
“INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LA
REMODELACION 'Y ADECUACION
DEL PARQUE PARAISO EN EL
MUNICIPIO DE ARIGUANI,
MAGDALENA".

3. Suspension No. 1 por el
término de 1 mes a partir del
2 de mayo, inclusive para el
contrato de interventoria No.
(PAF-ATMINDEPORTE-I-012-
2022) que tiene por objeto:
“REVISION A ESTUDIOS Y

v Concepto de
supervision de
fecha 29 de abril de
2022.

En consideracion a los soportes
allegados, el Comité  Técnico
APRUEBA E INSTRUYE Suspension
No. 1 por el término de 1 mes a partir
del 2 de mayo, inclusive para el
contrato de interventoria No. (PAF-
ATMINDEPORTE-I-012-2022)  que

DISENOS Y LA tiene por objeto: “REVISION A
INTERVENTORIA INTEGRAL ESTUDIOS Y DISENOS Y LA | APROBADO
(ADMINISTRATIVA, INTERVENTORIA INTEGRAL | E INSTRUIDO
FINANCIERA,  CONTABLE, (ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,

AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LA JURIDICA Y TECNICA) A LA
CONSTRUCCION CONSTRUCCION COMPLEJO

COMPLEJO DEPORTIVO EN DEPORTIVO EN EL SECTOR LA

EL SECTOR LA MESETA DEL MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRON

MUNICIPIO DE  GIRON SANTANDER.”

SANTANDER.”

4 Solicitud: Suspension No. 1 | v Concepto de En consideracion a los soportes

por el término de 15 dias a supervision de allegados, el Comité  Técnico

partir del 2 de mayo, fecha 29 de abril de APRUEBA E INSTRUYE Suspension

inclusive para el contrato de 2022. No. 1 por el término de 15 dias a partir

interventoria PAF- del 2 de mayo, inclusive para el
ATMINDEPORTE-I-032-2022 contrato de interventoria  PAF-

que tiene por  objeto: ATMINDEPORTE-I-032-2022 que | APROBADO
REVISION DE ESTUDIOS Y tiene por objeto: REVISION DE | E INSTRUIDO

DISENOS Y LA
“INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA,  CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LA

ESTUDIOS Y DISENOS Y LA
“INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LA
CONSTRUCCION ~ DE  CANCHA
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CONSTRUCCION DE
CANCHA SINTETICA EN EL
ESTADIO MUNICIPAL Y
OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA
EL MUNICIPIO DE
QUINCHIA”

SINTETICA EN EL
MUNICIPAL Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL
MUNICIPIO DE QUINCHIA”

ESTADIO

5.Solicitud: Prérroga No. 1 ala
Suspension No. 1 por el
término de 10 dias para el
contrato de interventoria PAF-
ATMINDEPORTE-I-011-2022

v" Concepto de
supervision de
fecha 29 de abril de
2022.

En consideracion a los soportes
allegados, el Comité  Técnico
APRUEBA E INSTRUYE Prérroga No.
1 a la Suspension No. 1 por el término
de 10 dias para el contrato de

que tiene por  objeto: interventoria PAF-ATMINDEPORTE-I-

“REVISION A ESTUDIOS Y 011-2022 que tiene por objeto:

DISENOS Y LA “REVISION A ESTUDIOS Y DISENOS
INTERVENTORIA INTEGRAL Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, (ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA, APROBADO
FINANCIERA, = CONTABLE, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, E INSTRUIDO
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA

JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE
CONSTRUCCION Y PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN

DOTACION DE  PLACA EL CORREGIMIENTO EL GUADUAL

DEPORTIVA CUBIERTA EN DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES,

EL CORREGIMIENTO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

GUADUAL DEL MUNICIPIO

DE ARBOLETES,

DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA

6. Solicitud: Prorroga No. 1ala |v*  Concepto de En consideracion a los soportes

Suspension No. 1 por el supervision de allegados, el Comité  Técnico

término de 15 dias para el fecha 29 de abril de APRUEBA E INSTRUYE Prorroga No.

contrato de interventoria PAF- 2022. 1 a la Suspension No. 1 por el término
ATMINDEPORTE-I-016-2022 de 15 dias para el contrato de

que tiene por  objeto: interventoria PAF-ATMINDEPORTE-I-

“REVISION A ESTUDIOS Y 016-2022 que tiene por objeto:

DISENOS Y LA “REVISIONAESTUDIQSYDISENOS APROBADO
INTERVENTORIA INTEGRAL Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL E INSTRUIDO
(ADMINISTRATIVA, (ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,
FINANCIERA,  CONTABLE, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,

AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA

JURIDICA Y TECNICA) A LA
CONSTRUCCION DE LA
CANCHA DEL BARRIO SAN
LUIS EN EL MUNICIPIO DE
VILLANUEVA -

CONSTRUCCION DE LA CANCHA
DEL BARRIO SAN LUIS EN EL
MUNICIPIO DE VILLANUEVA -
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.
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DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA".
7.Solicitud: prérroga No. 1 ala | v Concepto de En consideraciéon a los soportes
Suspension No. 1 por el supervision de allegados, el Comité  Técnico
término de 15 dias para el fecha 28 de abril de APRUEBA E INSTRUYE prérroga No.
contrato de interventoria PAF- 2022. 1 a la Suspension No. 1 por el término
ATMINDEPORTE-I-028-2022 de 15 dias para el contrato de
que tiene por  objeto: interventoria PAF-ATMINDEPORTE-I-
“REVISION DE ESTUDIOS Y 028-2022 que tiene por objeto:
DISENOS Y LA ‘REVISION DE ESTUDIOS Y
“INTERVENTORIA INTEGRAL DISENOS Y LA “INTERVENTORIA | APROBADO
(ADMINISTRATIVA, INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, | EINSTRUIDO
FINANCIERA,  CONTABLE, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y
JURIDICA Y TECNICA) PARA TECNICA) PARA LA
LA CONSTRUCCION DE A LA CONSTRUCCION DE A LA CANCHA
CANCHA MULTIFUNCIONAL MULTIFUNCIONAL EN EL
EN EL CORREGIMIENTO DE CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL
SAN RAFAEL - MUNICIPIO - MUNICIPIO DE REMOLINO".
DE REMOLINQ".
8.Solicitud: Suspensién No. 1 | v"  Concepto de En consideracion a los soportes
por el término de 15 dias a supervision de allegados, el  Comité  Técnico
partir a partir del 2 de mayo, fecha 29 de abril de APRUEBA E INSTRUYE Suspension
inclusive, para el contrato de 2022. No. 1 por el término de 15 dias a partir
interventoria PAF- a partir del 2 de mayo, inclusive, para
ATMINDEPORTE-I-037-2022 el contrato de interventoria PAF-
que tiene por objeto: ‘LA ATMINDEPORTE-I-037-2022 que
REVISION A ESTUDIOS Y tiene por objeto: “LA REVISION A
DISENOS Y LA ESTUDIOS Y DISENOS Y LA
INTERVENTORIA INTEGRAL INTERVENTORIA INTEGRAL | APROBADO
(ADMINISTRATIVA, (ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA, | EINSTRUIDO
FINANCIERA,  CONTABLE, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y  TECNICA) AL
JURIDICA Y TECNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO
MEJORAMIENTO DEL JULIO CESAR SANCHEZ DEL
ESTADIO JULIO CESAR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
SANCHEZ DEL CASCO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA”
URBANO DEL MUNICIPIO DE
ANAPOIMA
CUNDINAMARCA”
9.Solicitud: Suspension No. 1 | v Concepto de En consideracion a los soportes
por el término de 15 dias a supervision de allegados, el Comité  Técnico
partir a partir del 2 de mayo, fecha 29 de abril de APRUEBA E INSTRUYE Suspension | APROBADO
inclusive, para el contrato de 2022. No. 1 por el término de 15 dias a partir | E INSTRUIDO
interventoria PAF- a partir del 2 de mayo, inclusive, para
ATMINDEPORTE-I-042-2022 el contrato de interventoria PAF-
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que tiene por objeto: “LA
REVISION A ESTUDIOS Y
DISENOS Y LA
INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA,  CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LA
CONSTRUCCION DEL
COMPLEJO  DEPORTIVO
BARRIO VILLA HERNANDEZ
DE LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE CHIPAQUE

CUNDINAMARCA EN
DESARROLLO DEL
CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO No.
COID-1260-2021 SUSCRITO
CON EL MINISTERIO DEL

DEPORTE Y EL
DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.”

ATMINDEPORTE--042-2022  que
tiene por objeto: “LA REVISION A
ESTUDIOS Y DISENOS Y LA
INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LA
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO
DEPORTIVO ~ BARRIO  VILLA
HERNANDEZ DE LA ZONA URBANA
DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE
CUNDINAMARCA EN DESARROLLO
DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. COID-

1260-2021 SUSCRITO CON EL
MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL
DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

10.Solicitud: prérroga No. 1 a
la Suspension No. 1 por el
término de 20 dias para el
contrato de interventoria PAF-
ATMINDEPORTE-I-021-2022
que tiene por  objeto:

v Concepto de
supervision de
fecha 28 de abril de
2022.

En consideracion a los soportes
allegados, el Comité  Técnico
APRUEBA E INSTRUYE prorroga No.
1 a la Suspension No. 1 por el término
de 20 dias para el contrato de
interventoria PAF-ATMINDEPORTE-I-

“REVISION DE ESTUDIOS Y 021-2022 que tiene por objeto:

DISENOS Y LA “‘REVISION DE  ESTUDIOS Y
“INTERVENTORIA INTEGRAL DISENOS Y LA “INTERVENTORIA APROBADO
(ADMINISTRATIVA, INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, E INSTRUIDO
FINANCIERA, CONTABLE, FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y

JURIDICA Y TECNICA) A LA TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL CASCO

CANCHA DE FUTBOL EN EL URBANO DEL MUNICIPIO DE

CASCO URBANO  DEL FRANCISCO PIZARRO,

MUNICIPIO DE FRANCISCO DEPARTAMENTO DE  NARINO-

PIZARRO, DEPARTAMENTO ETAPA ",

DE NARINO-ETAPAI",

11.solicitud: Suspensién No. 1 |v*  Concepto de En consideracion a los soportes

por el término de 18 dias a supervision de allegados, el Comité  Técnico APROBADO
partir a partir del 2 de mayo, fecha 29 de abril de APRUEBA E INSTRUYE Suspension E INSTRUIDO

inclusive, para el contrato de
interventoria PAF-

2022.

No. 1 por el término de 18 dias a partir
a partir del 2 de mayo, inclusive, para
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ACTA No. 65 CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. COI-
1364 de 2021.

CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL 3-1-102452 DE 2021

Sesion Virtual

VEINTINUEVE (29) DE ABRIL AL DOS
(02) DE MAYO DE 2022.

ATMINDEPORTE-I-019-2022
que tiene por  objeto:
“REVISION DE ESTUDIOS Y
DISENOS Y LA
“INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, = CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LA
CONSTRUCCION Y
ADECUACION DE LA
UNIDAD
RECREODEPORTIVA  DEL
BARRIO HATILLO, EN EL
MUNICIPIO DE HELICONIA".

el contrato de interventoria PAF-
ATMINDEPORTE-I-019-2022 que
tiene por objeto: “REVISION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y LA
“INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LA
CONSTRUCCION Y ADECUACION
DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA
DEL BARRIO HATILLO, EN EL
MUNICIPIO DE HELICONIA".

12. Solicitud: suspension No. 1
por el término de 15 dias a
partir del 2 de mayo,
inclusive, al contrato de
interventoria PAF-
ATMINDEPORTE-I-009-2022
del proyecto que tiene por
objeto “CONSTRUCCION
PRIMERA ETAPADEL
CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO DEPORTIVO
REGIONAL EN EL MUNICIPIO
DE APARTADO -
DEPARTAMENTO DE
ANTIQQUIA’

v Concepto de
supervision de
fecha 29 de abril de
2022.

En consideracion a los soportes
allegados, el Comité  Técnico
APRUEBA E INSTRUYE suspension
No. 1 por el término de 15 dias a partir
del 2 de mayo, inclusive, al contrato
de interventoria PAF-
ATMINDEPORTE-I-009-2022 del
proyecto que tiene por objeto
“CONSTRUCCION PRIMERA
ETAPADEL CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO DEPORTIVO
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE
APARTADO - DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

APROBADO
E INTRUIDO

12. ProRosiciones y Varios

No se presentaron por parte de los miembros de comité puntos adicionales.

Las decisi

es de la presente acta de comité estan basadas en los conceptos de la interventoria, del supervisor y soportes

adjunto; la §rma de la presente
Patrimonio Ayténomo Asistenci

ta esta delegada al presidente y secretario, tal y como lo establece el Manual Operativo
écnica Findeter.

Gerente de 1n
FINDETER

CARLOSD

secretario del Comité:

ID RODRIGUEZ MEDINA
secretario Comité Técnico
FINDETER
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ACTA No. 65 CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. COI-
1364 de 2021.

CONTRATO DE FIDUCIA

| ]
FlndEter MERCANTIL 3-1-102452 DE 2021

Financiera del Desarrollo Sesion Virtual

VEINTINUEVE (29) DE ABRIL AL DOS
(02) DE MAYO DE 2022.

Re: Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER — COI-1364-2...

Leslie Diahann Martinez Lugue <lemartinez@mindeporte.gov.co> € Responder | € Responderatodos | —> Reenviar | | K || -+
Para @ CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; @ SOMNIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; @ CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; wviernes 20/04/2022 8:04 p. m.
© Jorge Armando Mojica Rodriguez; ' Raquel Stella Valenzuela Sandoval; © WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA DIAZ; y 4 usuarios mas
CC @ LUZ MARINA SANJUAN DURAN; ' ANA GABRIELA DIONICIO LOZAMNGC; © YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ;
LOREMA GARCIA GALINDO; LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

@ Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aqui para verlo en un explorador web,
Buenas noches

En atencién a los temas tratados en el Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER — COI-1364-2021 DE
2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022, los documentos aportados y la recomendacion de |a supervision, doy voto FAVORABLE.

En el punto de proposiciones y varios, de manera atenta solicitd el envio de una copia de las actas de los comités técnicos realizados a la fecha.
Gracias
saludos

LM

RE: Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER — COI-1364-2...

€5 Responder | %) Responderatodos | — Reenviar w e

Para O Leslie Diahann Martinez Luque; @ CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; @ SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; viernes 29/04/2022 &07 p. m.
© CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; ' Raquel Stella Valenzuela Sandoval; y 5 usuarios mas
CC @ LUZ MARINA SANJUAN DURAN; ' ANA GABRIELA DIONICIO LOZANG; ) YAMETH PATRICIA MAYA GOMEZ,
LOREMA GARCIA GALINDO; LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

® 5i hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aqui para verlo en un explorador web,

@ Jorge Armando Maojica Rodriguez <jmojica@mindeporte.gov.co=
(]

Buenas noches, en relacidn a los temas tratados en el Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER — COI-
1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022, y los documentos aportados y la recomendacidn de la supervision, doy voto FAVORABLE.

Cordial saludo,

El deporte Mindeporte

es de todos

Contratista Arquitecto

GIT Infraestructura

Jorge Armando Mojica Rodriguez
e-mail: jmojica@mindeporte.gov.co
Tel: (+57) 4377030 Ext. 0000

Linea Gratuita Nacional 01 8000 910 237
Direccion: Av. 68 No 55-65
www.mindeporte.gov.co
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ACTA No. 65 CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. COI-
1364 de 2021.

CONTRATO DE FIDUCIA

| ]
Flndeter MERCANTIL 3-1-102452 DE 2021

Financiera del Desarrollo Sesion Virtual

VEINTINUEVE (29) DE ABRIL AL DOS
(02) DE MAYO DE 2022.

Re: Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER — COI-1364-2...

. Ri d & R deratod R i
Raquel Stella Valenzuela Sandoval <ravalenzuela@mindeporte.gov.ce ) Responder ©) Responderatodos | —> Reenviar %
Para @ Jorge Armando Mojica Rodriguez; ' Leslie Diahann Martinez Luque; @ CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDIMA, viernes 29/04/2022 8:14 p. m.
@ SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; @ CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; y 5 usuarios mas
CC @ LUZ MARINA SANJUAN DURAN; ) ANA GABRIELA DIONICIO LOZAND; ) YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ;
LORENA GARCIA GALINDO; LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

@ 5i hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aqui para verlo en un explorador web,

Buenas noches

Cordial saludo doy voto favorable a los temas tratados en el comité 65.

Cordialmente

Raquel Valenzuela

RE: Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER — COI-1364-2...

@ WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA DIAZ % Responder <€) Responder a todos — Reenviar G s

Para Leslie Diahann Martinez Luque; @® CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDIMNA; @ SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; viernes 29/04/2022 &32 p. m.
© CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; @ Jorge Armando Majica Rodriguez; y 5 usuarios més
CC @ LUZ MARINA SANJUAN DURAN; © ANA GABRIELA DIONICIO LOZANO; ) YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ;
LOREMA GARCIA GALINDO; LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

@ 5i hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aqui para verlo en un explorador web,

Buenas noches

En atencién a los temas tratados en el Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER — COI-1364-2021 DE 2021
SUBCUENTA MINDEPORTE 2021, los documentos aprotados y la recomendacién de la supervision, doy voto FAVORABLE.

Cordialmente,
WILMAR SEPULVEDA DIiAZ

Gerente de Infraestructura
wesepulveda@findeter.gov.co

Findeter =

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
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ACTA No. 65 CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. COI-
1364 de 2021.

CONTRATO DE FIDUCIA

| ]
FlndE‘ter MERCANTIL 3-1-102452 DE 2021

Financiera del Desarrollo Sesion Virtual

VEINTINUEVE (29) DE ABRIL AL DOS
(02) DE MAYO DE 2022.

Re: Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER — COI-1364-2...
%) Responder | %) Responderatodes | —» Reenviar Wi

Para @ CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; @ SOMIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; @ CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; viernes 28/04/2022 8:41 p. m.
lemartinez@mindeporte.gov.co; @ jmojica@mindeporte.gov.co; O ravalenzuela@mindeporte.gov.co; y 4 usuarios mas
CC @ LUZ MARINA SANJUAN DURAN; © ANA GABRIELA DIONICIO LOZAND; O YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ;
LOREMNA GARCIA GALINDO; LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

@ Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aqui para verlo en un explorador web.,

o CLAUDIA JOHANNA RODRIGUEZ GUALDRON
(]

Buena noche,
En atenci6n a los puntos expuestos en Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER — COI-1364-2021 DE 2021

SUBCUENTA MINDEPORTE 2021, doy voto favorable.

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Obtener Qutlook para Android

RE: Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER — COI-1364-2...

R d & R d tod — R i
IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE D Responder | € Respondera todos cenvier | | i
Para @ CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; @ SOMIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; @ CLAUDIA MERCEDES DELGADC VARGAS: lunes 2/05/2022 10:17 a. m.

lemartinez@mindeporte.gov.co; @ jmojica@mindeporte.gov.co; O ravalenzuela@mindeporte.gov.co; y 5 usuarios mas
CC @ LUZ MARINA SANJUAN DURAN; © ANA GABRIELA DIONICIO LOZANO; ) YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ;
LOREMA GARCIA GALINDO; LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS; y 2 usuarios mas

@ 5i hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aqui para verlo en un explorador web,

Cordial saludo:

Me permito delegar a la Dra. Natalia Reyes Vargas, abogada de la Jefatura de Contratacion Derivada, para que emita voto de conformidad con el numeral 2.2.2.
del manual operativo.

Atentamente,

IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE

Jefe de Contratacion Derivada

Jefatura de Contratacién Derivada

SECRETARIA GENERAL

Conmutador: (+571) 6230388/11 Ext. 1317 — Bogota D.C.

IARAMIREZ @findeter.gov.co
Findeter
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ACTA No. 65 CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. COI-
1364 de 2021.

CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL 3-1-102452 DE 2021

Findeter

Financiera del Desarrollo Sesion Virtual

. Ly

VEINTINUEVE (29) DE ABRIL AL DOS
(02) DE MAYO DE 2022.

RE: Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER — COI-1364-2...

@ NATALIA REYES VARGAS €5 Responder | % Responderatodos =~ —» Reenviar $

| Para IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINCQUE; @ CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; @ SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; lunes 2/03/2022 10:20 a. m.
! © CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; ' lemartinez@mindeporte.gov.co; @ jmojica@mindeporte.gov.co; y 5 usuarios mas
CC @ LUZ MARINA SANJUAN DURAN; ' ANA GABRIELA DIONICIO LOZANG; ) YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ;
LOREMA GARCIA GALINDO; LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS; y 2 usuarios mas

Buenos dias,

De acuerdo a la delegacidn realizada por el Dr lvan Ramirez, me permito dar mi voto positivo a los temas propuestos en el presente comité.

Saludos,

NATALIA REYES VARGAS

Jefatura de Contratacién Derivada
SECRETARIA GENERAL

Conmutador: 6230388 Ext. 1320 - Bogotd D.C.

Correo electrénico: nreyes@findeter.gov.co

fin_detg_r 7

Comprometidos
con Colombia
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