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ACTA No. 77 CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. COI-
1364 de 2021.

CONTRATO DE FIDUCIA

Sesion Virtual

VEINTE (20) DE MAYO DE 2022.

3-1-102452 DE 2021

Nombre del Fideicomiso: Asistencia Técnica Findeter

Acta de Comité: Técnico Operativo

Acta No. 77 Contrato Interadministrativo 1364 de 2021

Modalidad: Virtual

Fecha inicio: Veinte (20) de mayo de 2022
Hora inicio: 08:00 p.m.

Hora final: 11:59 p.m.

Linea: Infraestructura - COI-1364 de 2021.

Presidente del comité: Wilmar Sepllveda Diaz

Secretario del Comité: Sonia Magaly Sanchez Cuevas

ORDEN DEL DIA:

TEMA RESPONSABLE(S)
Verificacion del quérum. Setgst;irtlg del
Solicitud: Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 del contrato PAF-ATMINDEPORTE-I-056-

2022 que tiene por objeto “REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA “INTERVENTORIA JORGE ENRIQUE
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, RIVERA CARDOZO
JURIDICA Y TECNICA) PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE UN .
POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE (supervisora)
BOYACA", por el término de quince (15) dias calendario.

3. Solicitud: Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 del contrato 3-1-102452-COI-1364-17
(PAF-ATMINDEPORTE-I-034-2022) que tiene por objeto “INTERVENTORIA INTEGRAL CRISTIAN YESID
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y BULA PENA
TECNICA) PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS DEPORTIVAS EN EL BARRIO SAN .
FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO", (supervisor)
por el término de quince (15) dias calendario.

4. Proposiciones y varios Participantes

En Bogot4, D.C., a los veinte (20) dias del mes de mayo de 2022, siendo las 08:00 p.m., se reunieron en sesion virtual los
miembros de Comité, con la finalidad de llevar a cabo el Comité Técnico No. 77, contrato interadministrativo No. COI-1364 de
2022, los invitados de la presente sesidn se detallan en la lista de asistencia, que hace parte integral de la presente acta.

MIEMBROS COMITE TECNICO
NOMBRE CARGO CALIDAD/ ENTIDAD
Wilmar Sepulveda Diaz Gerente de Infraestructura FINDETER
. Profesional con funciones de Coordinador de Contratacién Derivada
Diego Fernando Lopez y de Liquidaciones de FINDETER FINDETER
gf:::gnJohanna Rodriguez Profesional Técnico de la Gerencia de Infraestructura FINDETER
Leslie Diahann Martinez funcpngrlo .del nivel Asesor, designado por el ordenador del gasto MINDEPORTE
Luque del Ministerio
Jorgg Armando Mojica Profeswnal dglegado por el Director de Recursos y Herramientas del MINDEPORTE
Rodriguez Sistema Nacional del Deporte

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DiA
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1. VERIFICACION DEL QUORUM

Se recuerda a los miembros del Comité Técnico que de acuerdo con el numeral 2.2.2., del MANUAL OPERATIVO, las
decisiones deben ser tomadas por unanimidad.

2.2.2. COMITE TECNICO

El Comité Técnico sera el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de caracter
técnico necesarias para la debida ejecucion de los recursos incorporados en el Fideicomiso. En todo
caso, el Comité Técnico no asumira funciones que correspondan a los interventores de los proyectos,
ni a los supervisores de las interventorias, ni las labores de asistencia técnica a cargo de FINDETER en
el marco del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.

Este drgano colegiado esta integrado por delegados o designados de FINDETER y del MINISTERIO.
Las delegaciones o designaciones se realizaran por escrito, mediante correo electronico o fisico.

EI Comité sesionara vélidamente con la asistencia y/o participacién de la mayoria de sus miembros y
sus decisiones seran tomadas por unanimidad.

PRINCIPAL FINDETER

Gerente de Infraestructura

Director de Contratacion de FINDETER o el Técnico Especialista con funciones de
Coordinador de Contratacion Derivada y de Liquidaciones de FINDETER

Profesional de la Gerencia de Infraestructura

PRINCIPAL MINISTERIO DEL DEPORTE

Un funcionario (ingeniero civil o arquitecto), del nivel Asesor, designado por el ordenador
del gasto del Ministerio

Dos (2) Profesional(es) Delegado(s) o Designado(s) por el Director de Recursos y
Herramientas del Sistema Nacional del Deporte

La Direccion de Contratacion de FINDETER participara en todas las sesiones en que se discuta la
aprobacion de documentos precontractuales y la Coordinacién de Contratacion Derivada y de
Liquidaciones de FINDETER participara en las sesiones en que se discutan asuntos relacionados con
la etapa de ejecucion de los contratos. Lo anterior, en el marco de sus respectivas competencias.

Este Comité podra sesionar en forma presencial o virtual. Las sesiones las convocara FINDETER, de
forma virtual, incluyendo en la misma los soportes y temas a tratar que haya propuesto cualquiera de
los integrantes del Comité. La convocatoria se realizara al menos con dos (2) dias de anticipacion a la
sesion, sin embargo, en cualquier momento podré sesionar validamente con la asistencia de la mayoria
de sus miembros, siempre que asista al menos un integrante por parte del MINISTERIO, y las decisiones
seran tomadas por unanimidad.
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La Secretaria Técnica estara a cargo de FINDETER quien debera adjuntar a cada sesién los
documentos precontractuales, contractuales y/o poscontractuales necesarios para tomar las decisiones
que se presenten a consideracion del comité.

El gerente de Infraestructura de FINDETER seré el encargado de presidir la sesién y suscribir el acta de
la misma, en su ausencia lo hara su suplente o quien designen los miembros de comité para ello. La
Direccion de Contratacion o la Coordinacion de Contratacion Derivada y de Liquidaciones, segun
corresponda de acuerdo con sus competencias, sera la encargada de adelantar la secretaria de las
sesiones del Comité Técnico, levantar las actas de cada una de las sesiones, y todas las demas
actividades que se desprendan de esta gestion, de conformidad a su competencia.

A las reuniones de este Comité podran asistir como invitados las personas que los integrantes
consideren pertinente invitar.

Con base en lo anterior, se cuenta con quérum valido para deliberar y aprobar de acuerdo con la estructura del 6rgano colegiado
y sus funciones. Se tiene igualmente que las decisiones del Comité deberan ser adoptadas por unanimidad.

Para los efectos del tramite y formalizacion de la presente Acta de Comité, se designa como presidente: WILMAR SEPULVEDA
DIAZ y secretario del Comité: SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS.

DECISION DEL COMITE:

A continuacién, se relaciona la decision de este comité a los puntos tratados:
TEMA SOPORTES MOTIVACION DECISION
2. Solicitud: PrérrogaNo. 1ala |v*  Concepto del supervisor | En consideracion a los soportes
Suspension No. 1 del contrato de fecha 20 de mayo de | allegados, el Comité Técnico
PAF-ATMINDEPORTE-I-056- 2022. APRUEBA la Prérroga No. 1 ala
2022 que tiene por objeto |v* Concepto de la Alcaldia | Suspensién No. 1 del contrato
“REVISION DE ESTUDIOS Y del  Municipio  de | PAF-ATMINDEPORTE-I-056-
DISENOS Y LA Guacamayas 2022 que tiene por objeto
“INTERVENTORIA comunicado del 17 de | “REVISION DE ESTUDIOS Y
INTEGRAL mayo de 2022 DISENOS Y LA
(ADMINISTRATIVA, v Concepto de | “INTERVENTORIA INTEGRAL
FINANCIERA, CONTABLE, interventoria segln | (ADMINISTRATIVA, APROBADO
AMBIENTAL, SOCIAL, comunicacion del 20 de | FINANCIERA, CONTABLE,
JURIDICA Y TECNICA) PARA mayo de 2022 AMBIENTAL, SOCIAL,
LA CONSTRUCCION DE LA JURIDICA Y TECNICA) PARA
PRIMERA ETAPA DE UN LA CONSTRUCCION DE LA
POLIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA DE UN
CUBIERTO, MUNICIPIO DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO,
GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS,
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE
BOYACA", por el término de BOYACA", por el término de
quince (15) dias calendario. quince (15) dias calendario.
3. Solicitud: PrérrogaNo. 1ala | v*  Concepto del supervisor | En consideracion a los soportes
Suspensién No. 1 del contrato de fecha 19 de mayo de | allegados, el Comité Técnico APROBADO
3-1-102452-COI-1364-17 2022 APRUEBA la suspension del
(PAF-ATMINDEPORTE-I-034- contrato de interventoria No. 3-1-
2022) que tiene por objeto 102452-COI-1364-32 (PAF-
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“INTERVENTORIA v Comunicacién por parte | ATMINDEPORTE-I-039- 2022)
INTEGRAL del municipio de fecha | cuyo objeto contractual es:
(ADMINISTRATIVA, 16de mayo de 2022. REVISION DE ESTUDIOS Y
FINANCIERA, CONTABLE, |v* Comunicacion del | DISENOS Y LA
AMBIENTAL, SOCIAL, contratista de | “INTERVENTORIA INTEGRAL
JURIDICA Y TECNICA) PARA interventoria  CT-MD- | (ADMINISTRATIVA,
LA CONSTRUCCION DE 034-04 FINANCIERA, CONTABLE,
PLACAS DEPORTIVAS EN AMBIENTAL, SOCIAL,
EL BARRIO SAN JURIDICA Y TECNICA) A LA
FERNANDO, EN EL CONSTRUCCION DE UNIDAD
MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPORTIVA JUAN
DEPARTAMENTO DEL GUILLERMO CUADRADO, EN
ATLANTICO", por el término EL MUNICIPIO DE NECOCLI
de quince (15) dias calendario. DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA", para el contrato de
interventoria PAF-
ATMINDEPORTE-I-039-2022
A por un (01) mes.
4. Pioposiciones y Varios No se presentaron por parte de los miembros de comité puntos adicionales.

adjunto; \a firma de la presente Acta estd delegada al presidente y secretario, tal y como lo establece el Manual Operativo

Las degisiones de la presente acta de comité estan basadas en los conceptos de la interventoria, del supervisor y soportes
Patrimoniq Autbnomo Asistengia Técnica Findeter.

secretario del Comité:

SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS
secretario Comité Técnico
FINDETER
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RE: COMITE TECNICO 77-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021

Para @ SOMIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; @ CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; @ CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS;

@ Jorge Armando Maojica Rodriguez <jmojica@mindeporte.gov.co=
WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA DIAZ; y 4 usuarios mas

Leslie Diahann Martinez Luque;
CC @ LUZ MARINA SANJUAN DURAN;

LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS;

Raquel Stella Valenzuela Sandoval;
YAMETH PATRICIA MAYA GOMEZ: ) LORENA GARCIA GALINDC;
EDIMER ESNEYDER FRAMCO MARTINEZ: y 3 usuarios mas

€ Responder

@ Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aqui para verlo en un explorador web.

& Responder a todos

20/05/2022 &29 p. m.

—> Reenviar i

Buenas noches, en relacion a la citacion del comité técnico 77 para el desarrollo del contrato interadministrativo COI-1364 de 2021 con
el siguiente orden del dia, se emite voto favorable, segun el concepto emitido por cada uno de los supervisores de cada contrato de
interventoria por parte de Findeter y segun los soportes allegados por cada representante legal de la interventoria a Findeter, los cuales

hacen parte del concepto emitido asi:

1. Verificacién del quorum.

2. solicitud: Prérroga No. 1 a la Suspensién No. 1 del contrato PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022 que tiene por objeto “REVISION DE ESTUDIOS Y DISERNOS ¥ LA
“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA YTECNICA] PARA LA CONSTRUCCION DE LA
PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACA", por el término de guince (15) dias
calendario, entre el 21 de mayo al 4 de junio de 2022.

3. Prérroga No. 1 ala Suspensién No. 1 del contrato 3-1-102452-C0I-1364-17 (PAF-ATMINDEPORTE-1-034-2022) que tiene por objeto “INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA} PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS DEPORTIVAS EN EL
BARRIO SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO", por el término de quince {15) dias calendario, entre el 22

de mayo al 5 de junio de 2022.
4. Proposiciones y varios.

Cordial saludo

El deporte
es de todos

Mindeporte

Contratista Arquitecto

GIT Infraestructura

Jorge Armando Mojica Rodriguez
e-mail: jmojica@mindeporte.gov.co
Tel: (+37) 4377030 Ext.0000

Linea Gratuita Nacional 01 8000 910 237
Direccidn: Av. 68 No 55-65
www.mindeporte.gov.co
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RE: COMITE TECNICO 77-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021

K i
0 IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE € Responder %) Responderatodos | —» Reenviar [T
(]

Para @ SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; @ CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; @ CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; viernes 20/05/2022 8:07 p. m.
lemartinez@mindeporte.gov.co; © jmojica@mindeporte.gov.co; U ravalenzuela@mindeporte.gov.co; y 4 usuarios mas
CC @ LUZ MARINA SANJUAN DURAN; © YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; ' LORENA GARCIA GALINDO;
LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS; © EDIMER ESMEYDER FRANCO MARTINEZ: y 3 usuarios mds

@ Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic agui para verlo en un explorador web.

Cordial saludo:

Me permito delegar al Dr. Diego Fernando Lopez Moreno, abogado de |a Jefatura de Contratacidn Derivada, para que emita voto de conformidad con el numeral
2.2.2, del manual operativo.

Atentamente,

IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE

Jefe de Contratacion Derivada

Jefatura de Contratacién Derivada

SECRETARIA GENERAL

Conmutador: (+571) 6230388/11 Ext. 1317 — Bogota D.C.

IARAMIREZ @findeter.gov.co
Findeter =

Re: COMITE TECNICO 77-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021
€5 Responder | % Responderatodos | — Reenviar G e

Para @ SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; @ CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; @ CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; viernes 20/05/2022 812 p. m.
lemartinez@mindeporte.gov.co; © jmojica@mindeporte.gov.co; ) ravalenzuela@mindeporte.gov.co; y 4 usuarios mas
CC @ LUZ MARINA SANJUAN DURAN; © YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; ' LORENA GARCIA GALINDO;
LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS; © EDIMER ESNEYDER FRAMNCO MARTINEZ; y 3 usuarios mas

@ Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aqui para verlo en un explorador web.

@ CLAUDIA JOHANNA RODRIGUEZ GUALDRON
. 30/05/20

Buenas noches,

En atencitn a los puntos expuestos en COMITE TECNICO 77-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021, doy voto favorable.

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Obtener Outlook para Android
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RE: COMITE TECNICO 77-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021
€5 Responder | % Responderatodos | —» Reenviar ﬁ v

Para @ CLAUDIAJOHANMNA RODRIGUEZ GUALDRON; @ SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; @ CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; viernes 20/05/2022 8:27 p. m.
© CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; © Jorge Armande Mojica Rodriguez; y 5 usuarios mas
CC @ LUZ MARINA SANJUAN DURAN; © YAMETH PATRICIA MAYA GOMEZ; ' LORENA GARCIA GALINDO;
LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS; © EDIMER ESMEYDER FRANCO MARTINEZ: y 3 usuarios mds

@ Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clicaqui para verlo en un explorador web.

@ Leslie Diahann Martinez Lugue <lemartinez@mindeporte.gov.co>

Buenas noches,

En relacién a la citacidn del comité técnico 77 para el desarrollo del contrato interadministrative COI-1364 de 2021 con el siguiente orden del dia, se emite voto
favorable, segun el concepto emitido por cada uno de los supervisores de cada contrato de interventoria por parte de Findeter y seguin los soportes allegados por cada
representante legal de la interventoria a Findeter, los cuales hacen parte del concepto emitido asi:

1. Prérroga No. 1 a la Suspensién No. 1 del contrato PAF-ATMINDEPORTE-1-056-2022 que tiene por objeto "REVISION DE ESTUDIOS Y DISEﬂOS'Y LA
“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICAY TECNICA) PARA LA CONSTRUCCION DE
LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTC DE BOYACA”, por el término de quince (15)
dias calendario, entre el 21 de mayo al 4 de junio de 2022.

2. Prérroga No. 1 a la Suspensién MNo. 1 del contrato 3-1-102452-COI-1364-17 (PAF-ATMINDEPORTE-I-034-2022) que tiene por objeto “II}ITERVENTOR[A
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS

DEPORTIVAS EN EL BARRIO SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO", por el término de quince (15) dias
calendario, entre el 22 de mayo al 5 de junio de 2022.

saludos

LM

RE: COMITE TECNICO 77-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021

@ WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA DIAZ €5 Responder | % Responderatodos | — Reenviar w wee

Para @ CLAUDIA JOHANNA RODRIGUEZ GUALDRON; @ SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; @ CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; viernes 20/05/2022 &51 p. m.
© CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; ' lemartinez@mindeporte.gov.co; © jmaojica@mindeporte.gov.co; y 4 usuarios mas
CC @ LUZ MARINA SANJUAN DURAN; ) YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; ' LORENA GARCIA GALINDO;
LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS; © EDIMER ESNEYDER FRANCO MARTINEZ: y 3 usuarios mas

@ 5i hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aqui para verlo en un explorador web,

Buenas noches

En atenci6n a los temas tratados en el COMITE TECNICO 77-CONTRATQ INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021, los documentos aportados y la recomendacién
de la supervision, doy voto FAVORABLE

Cordialmente,
WILMAR SEPULVEDA DIAZ

Gerente de Infraestructura
wesepulveda@findeter.gov.co

Findeter =
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RE: COMITE TECNICO 77-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021

R d & R der a tod Ri i
DIEGO FERNANDO LOPEZ MORENO € Responder | €) Responderatodos | —> Reemvior | | i
Para @ SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; @ CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; @ CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; viernes 27/05/2022 11:09 p. m.
lemartinez@mindeporte.gov.co; © jmejica@mindeporte.gov.co; ' ravalenzuela@mindeporte.gov.co; y 4 usuarios més

CC @ LUZ MARINA SANJUAN DURAN; © YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; ' LORENA GARCIA GALINDO;
LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS; © EDIMER ESMEYDER FRAMCO MARTINEZ: y 3 usuarios mas

@ 5i hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aqui para verlo en un explorador web,

Buenas tardes.

Voto favorable a los puntos expuestos en COMITE TECNICO 77-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021.

Cordialmente,

Diego Fernando Lopez Moreno

Coordinacion Contratacion Derivada
Profesional Juridico

Conmutador: 6230388 ext. 1462 - Bogota D.C.
dflopez@findeter.gov.co

Findeter =

Comprometidos
con Colombia
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