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CONTRATO Y/O CONVENIO

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 4204000-727-2022

El Jefe de la Oficina de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones de la Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4204000-727-2022 presento
informe parcial con el fin de proceder a reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:

INDEXA SOLUCIONES S.A.S.

Objeto:

Contratar el soporte, mantenimiento, upgrade y actualizacion -SMUA-
a la licencia a perpetuidad de Abbyy FineReader Server de la
Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota.

Valor de la adicion (si

Dependencia donde presta el
servicio (solo para persona
natural)

Tecnologias de la
Informacién y las
Comunicaciones

Valor del contrato: $ 15.827.000,00 ) N/A
hay lugar a ello):
Valor total del contrato: $ 15.827.000,00 Valor ejecutado: $0
Plazo inicial del contrato: 20 DIAS Prorr(?ga Eez iz 2 N/A
cabo):
Plazo final del contrato: 20 DIAS Fecha de suscripcion: 08/06/2022
Fecha de iniciacion: 15/06/2022 e |\
hay lugar a ello):
Eggg; oo @l sellens @ N/A Fecha de terminacion: 04/07//2022
Oficina de

Sede donde presta el
servicio (solo para
persona natural)

Manzana Lievano

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecucién de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

especificaciones técnicas
definidas por la Entidad.

contratista ha dado
cumplimiento a todas
las especificaciones
gue fueron técnicas
definidas por la

Se adjuntan anexos,

DESCRIBA LOS
< SOPORTES DE LA
OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES EJECUCION
Durante el periodo
ejecutado del Soportes publicados en
1.Cumplir con todas las | contrato el P P

la plataforma Secop Il
SGA-MC-13-2022

Cra8 No. 10-65
Codigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

&

CO18/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA GENERAL




CODIGO |4231000- FT-964

**k PROCESO CONTRATACION
* PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

VERSION 07

BOGOT. INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION
FORINATE CONTRATO Y/O CONVENIO

PAGINA:; 2de6

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
N° 4204000-727-2022

entidad

2. Prestar  servicios de
soporte  mantenimiento | Esta actividad se h
upgrade y actualizacion | venido cumpliendo,

Se anexa correo del
contratista donde da las
indicaciones de como

Soportes publicados en
la plataforma Secop II.
SGA-MC-13-2022

actualizaciones

para la licencia de | por parte del solicitar soporte
ABBY/servidor. contratista . P
respectivo
3.Brindar soporte técnico y Soportes publicados en
mantenimiento a a la | En este periodo no se la plataforma Secop Il
licencia Abbyy | ha requerido soporte SGA-MC-13-2022
FineReader server en | técnico ni
horario laboral. mantetenimiento.
4.Disponer de copias de
actualizaciones y parches Soportes publicados en
del software del la| En este momento no la plataforma Secop Il
licencia para la Secretaria | se  han liberado SGA-MC-13-2022
General de la Alcaldia | actualizaciones
Mayor de Bogota.
5.Entregar a la supervision . L, Soportes publicados en
del contrato la En contratista envié . 3 la plataforma Secop II.
s . documento Se adjunta certificaron de | SGA-MC-13-2022
certificacion  respectiva .
respectivos a la| ABBYY.
del soporte SMUA. !
entidad
6.Contar con las Se tiene el Soportes publicados en
o documento
actualizaciones 'y los respectivo ero al | Se adiunta certificaron de la plataforma Secop II.
upgrade liberados P P ) SGA-MC-13-2022
. momento no se han | ABBYY.
durante el tiempo de liberado
soporte.

7.Acatar las instrucciones
gue durante el desarrollo
del contrato se le
impartan por parte de la
Oficina de Tecnologias
de la Informacion y las
Comunicaciones — OTIC
de la Secretaria General
de la Alcaldia Mayor de

Cra 8 No. 10 -65
Cadigo postal 111711 = o
Tel: 381 3000 S
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N° 4204000-727-2022

Bogota D.C

8.El contratista debe
cumplir con la politica de
seguridad de la
informacion y privacidad
de los datos de la
Entidad, asi como con los
requerimientos del SGSI
(Sistema de Gestion de
Seguridad de la
Informacién) de la
Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de
Bogota.

El contratista ha
cumplido con la
politicas politica de
seguridad  de la
informacion
privacidad de los
datos de la Entidad,
asi como con los
requerimientos del
SGSI (Sistema de
Gestion de Seguridad
de la Informacion)

9.Informar  por  escrito
(carta, correo electrénico
0 acta suscrita con el
supervisor) respecto a la
cantidad de personas que
participaran en la | No se ha presentado
ejecucion contractual, | la necesidad
una vez sea suscrita el
acta de inicio. Con el
propésito de verificar la
aplicabilidad del Decreto
No. 332 de 2020.

10. Las demas que se
deriven de la naturaleza
del contrato y que seria
necesarias para la
correcta prestacion del
servicio SMUA.

3. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, a la fecha 01/07/2022 no se han realizado pagos, de
los servicios estipulados en los documentos del contrato, asi:

acuerdo con la entrega de

PAGO Nro. 01
Cra8No. 10-65
Cadigo postal 111711 = o
Tel: 381 3000 %,
www.bogota.gov.co SGS.

Info: Linea 195 CO18/8583

SECRETARIA GENERAL

CODIGO |4231000- FT-964




*

BOGOT.

CONTRATO Y/O CONVENIO

PROCESO CONTRATACION CODIGO |4231000- FT-964
PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 07
FORMATO INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION PAGINA: 4de6

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 4204000-727-2022

Requisitos

Descripcion

Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el que
reposa la evidencia o enlace de

acceso al SECOP donde estéan
publicados los documentos (incluir
nombre del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

Facturas o documentos

. FE-28 N/A
equivalentes
Anexos (Actas de Comité) Acta de recibo a satisfaccion N/A
(Informes)
Certificado de recibido a SOLICITUD No 8242 N/A
satisfaccion
Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de | Se anexa lo respectivo, el pago de

. : ' ! . N/A

Seguridad Social y parafiscales realizado por el contratista
Parafiscales
Comprobante de ingreso de N/A N/A
elementos a almacén.
Orden de pago En tramite N/A

Nota: No existen reintegros o devoluciones.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobacién de la garantia Unica se produjo el dia 15/06/2022, la cual se constituy6 asi:

VIGENCIAS
POLIZA No. FHPRRIOE \SEGURADOS
FECHA INICIO | FECHA FINAL
CBC-10003667 | UMPLIMIENTO DEL CONTRATO [$4,748,100.00 |08/06/2022 30/06/2023
CBC-10003667 loALIDAD DEL SERVICIO $3,165,400.00 [20/06/2022 30/06/2023

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato NO ha tenido modificaciones contractuales:
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, mor, | e | g
CLASE DE MODIFICACION | FECHA (En caso de (En caso de que
ser adicién) sea prérroga) EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
N/A N/A N/A N/A N/A

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

TIPO DE
INFORME

CUMPLIMIENTO

MARQUE CON UNA X EN CASO
DE QUE SEA POSITIVA LA
RESPUESTA, EN CASO
CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES POR LAS CUALES
HA INCUMPLIDO EL
CONTRATISTA

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfaccién
el objeto del contrato.

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del
Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo
ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad
a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia

INFORME
PARCIAL

Que el (Ia) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la
ejecucion del contrato y corte del periodo, con el pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
Pension y Riesgos Laborales o la certificacion emitida por el
Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la

firma donde indica que la precitada persona juridica se
encuentra al dia con el Sistema de Seguridad Social,
Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales
vigentes

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y recibi los informes y/o productos
correspondientes pactados entre las partes, los cuales
fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma
SECOP segun sea el caso.

Que su ejecucién presupuestal ha obedecido a los pagos y
desembolsos pactados contractualmente y las
modificaciones si a ello hubiere lugar.

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (S| APLICA)
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No se establecieron Obligaciones Pos contractuales

DESCRIPCION DEL

DESCRIPCION DE LAS 10101019} R S A Rh B1S SOPORTE DEL
SEGUIMIENTO POR CULMINACION DE LA .
OBLIGACIONES POST ) SEGUIMIENTO (Debera
CONTRACTUALES PRI [BIS A OELICElon PoE encontrarse cargado en el
SUPERVISION CONTRACTUAL
SECOP)
N/A N/A N/A N/A
7. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO
Durante el periodo no se han materializado riesgos descritos en la Matriz.
8. OBSERVACIONES
N/A
7. FIRMAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO FIRMA
Jefe Oficina de Tecnologias de
Rafael Londofio Caranton la Informacion y las
Comunicaciones
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISON CARGO FIRMA
N/A Responsable del insumo N/A
técnico.
N/A _Re,sponsable del insumo N/A
juridico.
N/A Requnsable del insumo N/A
financiero.
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