
UNIDAD EJECUTORA:                                DIRECCIÓN OPERATIVA - GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ PERIODO MES:

CONTRATO DE OBRA No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIACION: FECHA DE SUSPENSIÓN:

OBJETO: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : VALOR ADICIÓNALES:

VALOR  ACUMULADO: AMORTIZACION ANTICIPO:

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VIAS CHOCÓ ANTICIPO CONCEDIDO:

1832 DE 2020 INTERVENTOR:                  SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD UNIDAD

Mejoramiento KM 100 Mejoramiento KM

Pavimentación KM 16,75 Construcción KM

Pavimentación KM

Obra (B) Ajustes (A) Total (C=A+B) Año Valor

En el mes: 4.450.991.000$                     4.621.235.425$             -                                                 4.621.235.424,72$        241.626.441,70$           1                                    0,052 2021 34.700.109.999$                   

Acumulado: 16.774.830.110$                    $           13.519.060.010 201.098.481                                  13.720.158.491,26$      1.013.001.061,95$        1                                    0,074 2022 99.300.000.000,00$              

Total 134.000.109.999$                 

Contratista: 0,1009 7,5 18 10,5 120.279.951.508$             120.279.951.508$         20.979.951.507,74$      

Interventor: 0,1490 7,5 18 11,5 5.786.741.660$                 5.786.741.660$             886.741.660$                

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

Valor sin IVA

-$                                               

 $                       1.341.642.998,00 

 $                                                -   

 $                 1.341.642.998,00 .

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Desde Hasta Desde Hasta
7/07/2021 19/03/2023 17/03/2021 19/10/2022

7/07/2021 19/03/2023 17/03/2021 19/10/2022

7/07/2021 19/09/2025 17/03/2021 19/10/2022

19/09/2022 19/09/2027 17/03/2021 19/10/2022

19/09/2022 19/09/2027

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA

Director de Interventoría

Matricula No.: 25202-143142 CND

Original:  Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias:  Interventor, Dirección Territorial

Estabilidad de la obra

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

Buen manejo del anticipo

Prestaciones sociales 

Patronal

SeguroAmparo

ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA 

GARANTIZAR LA ESTABILIDAD

DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

VIGENCIA

VALOR TOTAL

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 

Calidad del servicio

Plazo Ejecutado/Total
Plazo Adicional 

Estimado
Meses Faltantes       E/V     

Valor Programado 

para los meses 

faltantes del año.

Meses Ejecutados

0,8179

1,0382

CANTIDAD EJECUTADA

1PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

C/B

134.000.109.999$                                          

Costos de Intervent 

(I)

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO

10

-$                                                         

100%

oct-21

18 MESES

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

134.000.109.999$                                          

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:    

(Año)

1 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

I/CE/P

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

24.481.941.579$                                            

Inversión Programada 

(P)

PÁGINA

1757 DE 2020 18 MESES

VERSION

INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)

 $                                 5.806.582.662,72 

2021
FECHA

(Día) (Mes)

31

DE

2,17

Anexo 9 No. certificado 14651662 de fecha 07 de septiembre de 2021, Anexo 7 no. Certificado 14651665 de fecha 07 de septiembre de 2021, que ampara modificatorio 1 y2.

Amparo básico - predios, labores y operaciones

Vehículos propios y no propios

Contratistas y subcontratistas

Presupuesto 

disponible

0

Saldo  Contrato

VIGENCIA

0

la Cláusula Vigésima correspondiente a la imposición de Multas, como consecuencia del posible incumplimiento en la pavimentación de los 3KM y el atraso en el avance de ejecución de obra y programación de inversión, por parte del Contratista de obra. Toda vez que se deja entre ver que, las medidas implementadas por el contratista de obra, no han sido suficientes para solventar los atrasos presentados, pese a que esta 

interventoría ha solicitado la implementación y ejecución de acciones inmediatas como plan de contingencia, tendientes a subsanar el atraso que se presenta tanto en la obligación especifica de los 3KM de pavimento, como en el programa de inversiones del proyecto y la meta física programada.

los primeros 6 MESES de ejecución del contrato, según ANEXO TÉCNICO M1, y por ende con el programa de inversiones respectivamente.

contratista presentó un documento con PLAN DE ACCIÓN (PAC) encaminado a soportar el Plan de Contingencia presentado y un Plan de aceleración por meses con mayor cantidad de recursos de personal y equipo, asociados a un programa de intervenciones por frentes de Obra.

CONSORCIO VIAL ODISEO

Cumplimiento


