RASPADO DEL PISO Y TRAMITE PARA ADECUACION DEL
BICIPARQUEADERO




TRAMITE PARA ADECUACION DEL BICIPARQUEADERO **URGENTE**

Edwin Andres Osma Moncada &
Lun 25/04/2023 12:01 :
Para: Lizeth Jahira Gonzalez Vargas

CC: Vulliet Patricia Llerena amila Andrea Pinilla Boc: sNayive Carrasco Pating;Fredy Francisco Calao GonzalezRonald Deivys Reyes Barrera:Nayibe Rodriguez Martinezkatherin Paola Moyanoy 4 mas

Buen dia.
Estimados.
Deseando éxito en tus labores.

En el marco de la obtencion del sello de calidad de oro en la casa de participacion de Bosa, informa que la visita de certificacidn de ciclo parqueaderos se llevard a cabo la tercer semana del mes de mayo de 2022.

Cabe resaltar que actualmente el avance del praceso estd bastante d yesimp que trabaj para dar solucién o

1. RASPADO DEL PISO DEL CICLO PARQUEADERQ
bles: Equipo PIGA - Arg Fredy Francisco Calao, gestores
Tarea; Raspar el piso del ciclo parqueadero

2. PINTURA DEL PISO DEL CICLO PARQUEADERQ DE LA CASA DE LA PARTICIPACION
Responsables: Arquitecto Fredy Francisco Calao - Ronald Deivys Reyes - Equipo PIGA, gestores
Tarea: Solicitar los material e insumos necesarios al contrato de ferreteria y asi poder iniciar Ia jornada de pintura.

. ADECUACION DE DUCHAS Y VESTIERES

w

Responsables: Arquitecto Fredy Francisco Calao - Katherin Moyano - Sergio Sanchéz - Nayive Carrasco
Tarea:

a, Formular el proceso: Katherin Moyano - Sergic Sanchéz

b. Publicar y adjudicar el proceso: Nayive Carrasco

c. Pedir materiales para la construccion: Katherin Mayano - Sergio Sanchéz - Fredy Calao

d. Adecuar duchas y vestieres: Fredy Francisco Calao, gestores

DISPONER A GESTORES DE CONVIVENCIA PARA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD
Responsables: Juan Gabriel Garcia
Tarea: Disponer de gestares de convivencia para ejecucién de tareas varias

Ead

En vista de |o anterior, se solicita dar trémite a los requerimiento, y asi garanticemos que todo estaré listo para |a fecha estipulada.
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