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MEMORANDO
No SGI-GGPV 67628

Fecha
29/08/2022

DD/MM/AAAA

 No. Radicación Interna 1725427

Los campos marcados con  son requeridos
Información de Asignación

 Para SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS

CRISTIAN TORO RIOS
 De ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
 De Dependencia GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL
 Copia a
 Asignacion de la Copia:
 Asignado a: SOLEDAD ANGELA CASTRO ORJUELA

Información del Documento

 Referencia Solicitud elaboracion y aprobacion Prorroga No. 1 del contrato 1591 de 2020.

Anexos

 Anexo

Contenido

Respetado Doctor Toro

 

En atencion a la ejecución del proyecto: “Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental
sostenible de la carretera Moñitos - San Bernardo del Viento – Lorica - Chinú en el Departamento de Córdoba, mediante el programa
de obra pública "Concluir y Concluir para la reactivación de las regiones" Módulo 4”, amablemente remitimos la minuta de novedad
contractual de prórroga No.1, del contrato de obra No. 1591 de 2020, con el objeto que la misma sea verificada, tramitada y suscrita. Lo
anterior acorde al comité de contratación celebrado el día  24 de agosto de 2022.

 Se adjunta Link con los soportes de la solicitud:

https://acortar.link/JYlRJ1

 

 

Cordialmente

 

ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES

Gerencia de Grandes Proyectos de Gestion Vial

Elaboró: Carlos A. Cañon D – Gestor Tecnico

Revisó: German E. Olier - Abogado

https://acortar.link/JYlRJ1
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