
 

 

 

 

 
SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA GUANENTA ALTO RIO FONCE  

Calle 3 No. 3-05 Barrio Centro,  
Encino, Santander – Colombia 

guanenta@parquesnacionales.gov.co 
www.parquesnacionales.gov.co 

Encino, 12 de Julio de 2022. 
 

 
INFORME TECNICO Y DE CONVENIENCIA PARA ADICIONALES, MODIFICATORIOS Y OTRO SI 

 
 
ADICIÓN No. 001 EN VALOR Y TIEMPO para el Contrato de Arrendamiento No. DTAN-CA-010-2021 del 01 de 
Diciembre de 2021, cuyo objeto es “Arrendamiento de un lote rural en la vereda avendaños III del Municipio de Encino 
(Santander) y continuar con la producción de material vegetal en vivero, para el desarrollo de acciones de Sistemas 
Sostenibles para la Conservación y Restauración Ecológica Participativa, en el Santuario de Fauna y Flora Guanentá 
Alto Río Fonce.” celebrado entre PARQUES NACIONALES NATURALES y OSCAR FERNANDO VIDAL 
CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía número 7.186.808. 
 
Se realiza el presente informe y documentos previos en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 
2015, (Modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021) y demás normas aplicables. y demás 
normas aplicables. 
 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD  
 
Se hace necesario ADICIONAR EN VALOR Y TIEMPO al ccontrato de Arrendamiento No. DTAN-CA-010-2021 del 
01 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta:  
 
1) Que el día 01 de Diciembre de 2021 se suscribió el Contrato de Arredramiento No. DTAN-CA-010-2021 con OSCAR 
FERNANDO VIDAL CAMARGO cuyo objeto es: “Arrendamiento de un lote rural en la vereda avendaños III del 
Municipio de Encino (Santander) y continuar con la producción de material vegetal en vivero, para el desarrollo de 
acciones de Sistemas Sostenibles para la Conservación y Restauración Ecológica Participativa, en el Santuario de 
Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce..“ 2) Que el plazo de ejecución pactado fue hasta el 30 de Julio de 2022, 
contados a partir de la firma del acta de inicio, previo registró presupuestal definitivo, esto es a partir del primero (01) 
de Diciembre de 2021. 3) Que se estableció el valor del contrato de arrendamiento en la suma de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS ($2.472.000) M/CTE. 4) Con Memorando Radicado No. 
20225720001633 de fecha 12 de julio del 2022, el supervisor solicita al ordenador del gasto Director Territorial Andes 
Nororientales FABIO VILLAMIZAR DURAN con cédula de ciudadanía 13.952.288 de Vélez, la adición en Valor y 
Tiempo al susodicho contrato, argumentando que en la actualidad el Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio 
Fonce, no cuenta con un  lote propio para la implementación del vivero de media montaña que permita la propagación 
material vegetal en al área protegida, siendo necesario continuar con el contrato de arrendamiento. 5) Que el plazo 
de ejecución se encuentra vigente. 
 

2. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA ADICIÓN 
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El objeto del presente informe es efectuar una ADICIÓN EN VALOR Y TIEMPO al Contrato de arrendamiento No. 
DTAN-CA-010-2021 del 01 Diciembre de 2021, en la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
PESOS ($1.236.000) M/CTE y en Plazo de CUATRO (4) MESES cuyo objeto es: “Arrendamiento de un lote rural en 
la vereda avendaños III del Municipio de Encino (Santander) y continuar con la producción de material vegetal en 
vivero, para el desarrollo de acciones de Sistemas Sostenibles para la Conservación y Restauración Ecológica 
Participativa, en el Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce.””, celebrado entre PARQUES NACIONALES 
NATURALES y OSCAR FERNANDO VIDAL CAMARGO. 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 
 
Desde el punto de vista técnico, la adición planteada para el contrato de Arrendamiento No. DTAN-CA-010-2021, se 
requiere para garantizar la implementación del vivero de media montaña, que permita la propagación material vegetal 
en al área protegida, ya que el Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce, no cuenta con un lote propio, 
para tal fin. 
 
Desde el punto de vista jurídico, son viables las adiciones a los contratos, en cuanto estas sean necesarias para 
asegurar el cumplimiento de los fines de la contratación. Es así que cuando se alude a la adición que se realiza en un 
contrato, la misma hace referencia a que se mantiene la necesidad y por lo tanto se adiciona el valor y el plazo del 
Contrato de Arrendamiento con el fin de satisfacer la predefinida necesidad. 
 

La Ley 80 de 1993, en su artículo 40, denominado “Del contenido del Contrato Estatal”, señala: 
 
Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y 
las previstas en ésta Ley, corresponden a su esencia y naturaleza. 
 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad 
y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 
 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones 
y, en general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, 
siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el orden público y a los principios y 
finalidades de esta Ley y a los de la buena administración (…) 
 
Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado en salario mínimo legal mensual vigente. 

 
4. VALOR DE LA ADICIÓN 
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Se requiere ADICIONAR EN VALOR al ccontrato de Arrendamiento No. DTAN-CA-010-2021 de 01 de diciembre de 
2021, de acuerdo a la necesidad planteada y para cumplir los objetivos y metas trazados por Parques Nacionales 
Naturales de Colombia SFF Guanentá Alto Rio Fonce, en la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL PESOS ($1.236.000) M/CTE, valor que será pagado de forma mensual. 
 

5. ADICION AL PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se requiere ADICIONAR EL PLAZO en cuatro (04) meses, hasta el día 30 de noviembre de 2022. 
 
 
Por lo expuesto,  
 

SE CONCLUYE QUE 
 
Se considera conveniente la suscripción de una ADICIÓN EN VALOR Y TIEMPO al contrato de Arrendamiento No. 
DTAN-CA-010-2021 del 01 Diciembre de 2021, cuyo objeto es: “Arrendamiento de un lote rural en la vereda 
avendaños III del Municipio de Encino (Santander) y continuar con la producción de material vegetal en vivero, para 
el desarrollo de acciones de Sistemas Sostenibles para la Conservación y Restauración Ecológica Participativa, en el 
Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce”, celebrado entre PARQUES NACIONALES NATURALES y 
OSCAR FERNANDO VIDAL CAMARGO por las razones expuestas en el presente informe. 
 
1. El Valor a adicionar al Contrato de Arrendamiento No. DTAN-CA-010-2021 será UN MILLÓN DOSCIENTOS 

TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($1.236.000) M/CTE, quedando un valor total de TRES MILLONES 

SETECIENTOS OCHO MIL PESOS ($3.708.000) M/CTE. 

 
2. El plazo de ejecución a adicionar es de cuatro (04) meses, para un plazo total de diez (12) meses. 

 
 
 
 

FABIO URIEL MUÑOZ BLANCO 
Jefe de Área Protegida 

Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce 
Parques Nacionales Naturales de Colombia 
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