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Situaciones de orden público que

puedan alterar la seguridad e impedir el

desarrollo de las actividaes para el

cumplimiento del objeto del convenio

Incumplimien

to o retraso

en la

ejecución

3 4 7

El contratista encuentra dificultades de

acceso al territorio focalizado por el

ICBF, debido a las difíciles condiciones

climáticas de dichos territorios. 

Se afecta el

cumplimiento 

de las

obligaciones 

del convenio

y puede

causar la

suspensión 

del convenio.

3 4 7

Situaciones de orden sanitario-social

que puedan alterar la seguridad

sanitaria e impedir el desarrollo de las

actividaes para el cumplimiento objeto

del convenio

Incumplimien

to o retraso

en la

ejecución

4 4 8
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M
a
y
o
r ICBF- 

ALCALDÍA DE 

SAN JACINTO

Ajustar los cronogramas de

ejecución. 

Elaborar planes de contingencia

que contemplen medidas como

ajustar la focalización de los

participantes, en primer lugar

redistribuyéndolos en los

municipios focalizados en el

convenio o convenio suscrito, en

caso de no ser posible, se

procederá con el análisis de la

inclusión de otros municipios en

los que no se esten presentando

estas situaciones de orden

publico, entre otras.

2 3 5

M
a
y
o
r ICBF- 

ALCALDÍA DE 

SAN JACINTO

Ajustar los cronogramas de

ejecución. 

Elaborar planes de contingencia

que contemplen medidas como

ajustar la focalización de los

participantes, en primer lugar

redistribuyéndolos en los

municipios focalizados en el

convenio o convenio suscrito, en

caso de no ser posible, se

procederá con el análisis de la

inclusión de otros municipios en

los que no se estén presentando

estas situaciones de orden

público, entre otras.

2 3 5

M
a
y
o
r ICBF- 

ALCALDÍA DE 

SAN JACINTO

Ajustar los cronogramas de

ejecución. 

Elaborar planes de contingencia

que contemplen medidas como

modificar las actividades

programadas con los

participantes.

2 3 5
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M
o
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ra

d
o Si, genera

retrasos o

posibles 

incumplimien

tos

ICBF-

Contratista 

Desde el

inicio de la

ejecución

Hasta la

finalización 

de la

ejecución.

Reuniones 

de 

seguimiento -

Sesiones de

Comité 

técnico. 

Mensual

M
o
d
e
ra

d
o Si, genera

retrasos o

posibles 

incumplimien

tos

ICBF-

Contratista 

Desde el

inicio de la

ejecución

Hasta la

finalización 

de la

ejecución.

Reuniones 

de 

seguimiento -

Sesiones de

Comité 

técnico. 

Mensual

M
o
d
e
ra

d
o Si, genera

retrasos o

posibles 

incumplimien

tos

ICBF-

Contratista 

Desde el

inicio de la

ejecución

Hasta la

finalización 

de la

ejecución.

Reuniones 

de 

seguimiento -

Sesiones de

Comité 

técnico. 

Quincenal

Monitoreo y revisiónImpacto después del tratamiento
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