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ACTA No.  4145.010.15.2.13 

FECHA:  04/02/2022 

HORA INICIAL: 02:00 pm 

HORA FINAL: 
03:00 pm 
 

OBJETIVO: Realizar Mesa de Trabajo del Proyecto 
Centro de SPA. 

LUGAR: Sala de juntas ABIMA 
Secretaria de Salud Publica 

 

ASISTENTES: Paola Andrea Quintana (Contratista Salud Mental Secretaria de Salud) 
Ana Milena Velásquez Guzmán (Contratista Planeación Salud Pública) 
Yamilec Potes (Contratista Planeación Salud Publica) 
Carlos Bernal (Diseñador Proyecto) 
Ing. Jenny Torres (Contratista ESE LADERA) 
Arq. Carlos Ararat (Diseñador Proyecto) 
Ing. Juan David Morales (Contratista ABIMA Salud Publica) 

 
AUSENTES:  
 
INVITADO: Equipo de la Red de Salud de Ladera, ESE 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Presentación del Proyecto "Adecuación y reforzamiento de infraestructura del Hospital 
Cañaveralejo en la atención integral de salud mental y sustancias psicoactivas en Santiago 
de Cali." 
2. Análisis de presentación del presupuesto 
3. Conclusiones y tareas 
. 
DESARROLLO: 
 

1. Se realizó una pequeña introducción del proyecto de "Adecuación y reforzamiento de 
infraestructura del Hospital Cañaveralejo en la atención integral de salud mental y 
sustancias psicoactivas en Santiago de Cali." Por parte de los diseñadores de ESE 
LADERA. 
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En donde informan que el proyecto empezó en un lote en la 66 con primera, luego se trasladó 
al antiguo Seguro Social de Bellavista, y termino en el Hospital de Cañaveralejo. 
 
Para el nuevo proyecto, consta de dos sótanos de parqueadero, dos edificios donde la torre 
uno corresponden a la zona de hospitalización con Urgencias incorporadas en el primer nivel, 
en los siguientes niveles costa de consultorios y hospitalización; en la torre 2 está el Centro de 
atención integral de salud mental y sustancias psicoactivas. 
 

2.  Se realizó el análisis de como presentar el presupuesto, en donde se recomienda por 
parte de la secretaria que este se presente equitativo entre la torre 1 y torre 2. 
 
Se recomienda que la torre 2 (la atención integral de salud mental y sustancias 
psicoactivas) se presente con el presupuesto de los sótanos de los parqueaderos y las 
zonas comunes. 
 
Se recomienda   por parte de la secretaria que los diseñadores entreguen la 
programación del presupuesto por vigencia anuales. Para poder inscribirlos en el Banco 
Proyectos del distrito 
Se recomienda que el presupuesto se divida en 4 las actividades: 
 

 Construcción torre 1 

 Construcción de la torre 2 

 reforzamiento 

 Interventoría} 
 

3. Se concluyó en presentar el presupuesto, entre la torre 1 y torre 2 
Entregar la programación en las vigencias 
Entregar el presupuesto se divida en 4 las actividades: 
 

 Construcción torre 1 

 Construcción de la torre 2 

 reforzamiento 

 Interventoría 
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OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): 
 

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION 

QUÉ HACER RESPONSABLE 
FECHA 

COMPROMISO 

entreguen la programación del presupuesto 
por vigencia anuales 

Arquitecto Carlos 
Bernal 

18 de febrero de 
2022 

el presupuesto se divida en 4 las 
actividades: 

 Construcción torre 1 

 Construcción de la torre 2 

 reforzamiento 

 Interventoría 
 

Arquitecto Carlos 
Bernal 

18 de febrero de 
2022 

Entrega de la licencia de Construcción 
del proyecto 

Arquitecto Carlos 
Bernal 

18 de febrero de 
2022 

 
Firmas (responsables)  

 

Ana Milena Velásquez Guzmán 
Contratista Planeación  
Secretaria de Salud Publica 
 

Paola Andrea Quintana C. 
Contratista Equipo de Salud Mental 
Secretaria de Salud Publica 

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por 1 folio. 
 
Elaboró: Nombre –  Ana Milena Velásquez Contratista Planeación 
Revisó: Norha Espinosa – Responsable Oficina Planeación 
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