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ACTA DE RECIBO  A SATISFACCIÓN DE 
BIENES PARCIAL  

FECHA LUNES 18/07/2022 

CONTRATO N° 034-00-B-COFAC-BACOF-2022 

FECHA SUSCRIPCIÓN 28 DE MARZO DE 2022 

OBJETO DEL CONTRATO ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO 
COSTO DE CORTINAS, PARA LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, CUARTEL 
GENERAL Y DEPENDENCIAS EXTERNAS DE LA FUERZA AÉREA 
COLOMBIANA PERTENECIENTES A LA BACOF EN LA GUARNICIÓN DE 
BOGOTÁ D.C. 

FORMA DE PAGO  FECHA DE 
CORTE 

PAC MES VALOR 

30 ABRIL 
2022 

PAC JUNIO 
2022 

PRIMER PAGO PARCIAL HASTA POR LA SUMA DE 
$30.000.000  
Los cuáles serán pagados así: 
Rubro:  

 02-02-01-002-007 recurso 16 hasta por $23.000.000  

 02-02-01-002-007 recurso 10 hasta por $7.000.000 

30 JUNIO 
2022 

PAC 
AGOSTO 

2022 

SEGUNDO PAGO PARCIAL HASTA POR LA SUMA DE 
$30.000.000  
Los cuáles serán pagados así: 
Rubro:  

 02-02-01-002-007 recurso 16 hasta por $23.000.000  

 02-02-01-002-007 recurso 10 hasta por $7.000.000 

30 
SEPTIEMBRE 

2022 

PAC 
NOVIEMBRE 

2022 

PAGO FINAL HASTA POR LA SUMA DE $30.000.000 O EL 
SALDO DEL CONTRATO 
Los cuáles serán pagados así: 
Rubro:  

 02-02-01-002-007 recurso 16 hasta por $23.000.000 o saldo 
por este recurso. 

 02-02-01-002-007 recurso 10 hasta por $7.000.000 o saldo 
por este recurso. 

 

CONTRATISTA MAURICIO RAVE CUBILLOS 
Nit 19.284.945 

INTERVENTOR NO APLICA (N/A) 

SUPERVISOR AT. DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 90.000.000,00 

PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

FECHA DE INICIO 01 DE ABRIL DE 2022 

FECHA DE SUSPENSIÓN NO APLICA (N/A) 

FECHA DE REINICIACIÓN NO APLICA (N/A) 

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN NO APLICA (N/A) 
OBJETO DEL CONTRATO NO APLICA (N/A) 
FORMA DE PAGO NO APLICA (N/A) 
PLAZO DE ENTREGA NO APLICA (N/A) 
VALOR FINAL DEL CONTRATO NO APLICA (N/A) 
En Bogotá D.C., el día lunes 18 del mes de julio de 2022, se reunieron el señor Teniente Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON 
LEGUIZAMON, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Aerotécnico. DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ en su calidad 
de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor MAURICIO RAVE 
CUBILLOS en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes correspondientes 
al objeto contractual descrito en el citado contrato. 
 
Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o 
especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido con corte 30 de junio 2022.  
 
Nota: Es de aclarar que se solicitó a la empresa la factura, sin embargo, quedó con fecha del día 18 de julio 2022, por novedades 
presentadas con la primera factura correspondiente al segundo corte.  
 
A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios  prestados, así: 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

NO APLICA (N/A) NO APLICA (N/A) NO APLICA (N/A) 

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 
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CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5% 30,64 $ 2.604.415,63 – ANEXO 1  

CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT  11,68  $ 583.988,79 – ANEXO 1 

CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE  164,12  $ 19.694.334,35 – ANEXO 1 

CORTINA ENROLLABLE EN SCREEN 5% 1,50 $ 89.999,70  – ANEXO 1 

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES  

NO APLICA (N/A) NO APLICA (N/A) NO APLICA (N/A) 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS 
ADICIONALES OFRECIDOS  

(Ofrecidos por el contratista  y que fueron objeto de ponderación y escogencia del 
contratista, para seguimiento por parte del supervisor) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

NO APLICA (N/A) NO APLICA (N/A) NO APLICA (N/A) 
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A 
CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, 

aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a 
servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

NO APLICA (N/A) NO APLICA (N/A) NO APLICA (N/A) 

 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO 

(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS  (TARJETA PROFESIONAL/TITULO 

PROFESIONAL O TECNICO) 

Mauricio Rave Cubillos gerente N/A 

Esedober Peña Técnico N/A 

 
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS 

BIENES 

 
NO AUMENTA LA VIDA ÚTIL DE LAS INSTALACIONES O INMUEBLES, DEBIDO A QUE NO SE ALTERA NI SE MODIFICA LA 
ESTRUCTURA FÍSICA DE LAS EDIFICACIONES, SU OBJETIVO ES BRINDAR BIENESTAR Y PRIVACIDAD A LOS USUARIOS 
DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL CUARTEL GENERAL COFAC.  

 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

 
  

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 90.000.000,00  

VALOR ADICIÓN $ 0  

VALOR FINAL CONTRATO $ 90.000.000,00  

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO $ 0  

PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO 
2022 

$  22.957.554,51 
Valor correspondiente al Recurso 16. Tramitado mediante 
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PR1110 del 03 de mayo 
2022, con corte 30 de abril del año 2022. 

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC 
JUNIO 2022 

$ 22.972.738,47 

Valor correspondiente al Recurso 16. Tramitado mediante 
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PR1136 del 18 de julio 
2022, con corte 30 de junio del año 2022. 

Se cancela la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PR1133 
del 08 de julio 2022, toda vez que se verifica que el IVA no coincide 
con el total obtenido. – ANEXO 2. 

ANEXOS 
 

  
TIPO DE 

DOCUMENTO DOCUMENTOS ANEXO 

ORIGINAL Certificación para pago en el formato vigente X 

COPIA Certificado disponibilidad “CDP” X 

COPIA Registro presupuestal CRP  X 

COPIA Contrato, modificatorios y/o adiciones X 

ORIGINAL Factura No. PR1136 del 18 de julio 2022 X 

SALDO $ 44.069.707,02

ANEXOS

AGOSTO 2022
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COPIA Entrada de bienes y/o servicios (SAP) X 

COPIA 
Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos 
anticipados. 

X 

COPIA Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) X 

COPIA Garantía Única de Cumplimiento X 

COPIA 
Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o 
representante legal y recibo del último pago (planilla pago) 

X 

COPIA 
Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes 
inmuebles). 

N/A 

ORIGINAL Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente N/A 

COPIA  RUT X 

COPIA Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera N/A 

COPIA Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos X 

COPIA Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF X 

COPIA Licencia de importación N/A 

COPIA Declaración de importación N/A 

COPIA Guía aérea N/A 

COPIA Guía de empaque N/A 

COPIA Los demás documentos que se requieran  X 
 
 
 
 

 

 

EN  CONSTANCIA,  FIRMAN QUIENES INTERVINIERON 
 

 

 
 

MAURICIO RAVE CUBILLOS 
CONTRATISTA 

 

 
 
 
 

Aerotécnico. DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ 
SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO 

 
 

 

 
Teniente Coronel. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON 

ORDENADOR DEL GASTO 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: 
DE-DEAJU-FR-

006 

FORMATO ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Versión N°: 03 

Vigencia: 14-11-19 

 

 4 

 

 

NOTA: 
Se cancela la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PR1133 del 08 de julio 2022, toda vez que se verifica que el IVA no coincide 
con el total obtenido. Por tal motivo en la nueva factura todos los valors estan con (02) decimales.   

 

ANEXO 1. A. 

 
 

ANEXO 1.B. 

 

 

 

 

CANT. M2 TOTAL POR M2 TOTAL POR M2 sin iva

30,64 2.604.415,63$       2.188.584,56$                  

11,68 583.988,79$          490.746,88$                      

164,12 19.694.334,35$    16.549.860,80$                

1,50 89.999,70$             75.630,00$                        

22.972.738,46$    19.304.822,24$                TOTAL A PAGAR - CORTE 2 

TIPO DE CORTINA

CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5%

CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT 

CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE 

CORTINA ENROLLABLE EN SCREEN 5%
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ANEXO 2 
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PR1133 
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ANULACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PR1133 
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FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PR1136 

 


