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Maria Yenifer Prada Pefia en calidad de Subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaria
General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., obrando como Supervisora del Contrato Nro. 4233000
— 776 — 2021 presenta informe correspondiente al periodo del mes de junio de 2022, con el fin de
proceder al reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Contratista:

UNION TEMPORAL AINLUB

Objeto:

Prestar servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la
proteccion de las personas y bienes que permanecen en las diferentes sedes
donde funciona la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogot4, D.C. y

donde la Entidad los requiera.

Valor del contrato:

$  26.690.405.625

Valor de la adicién (si hay

$ 456.000.000

incluido IVA lugar a ello):
Valor total del contrato: $27'.146'405'625’00 Valor ejecutado: $11.307.610.223
incluido IVA

Plazo inicial del

contrato:

Treinta y un (31)
meses y trece (13)
dias

Prorroga (si llevé a

cabo):

se .
No aplica

Treinta y un (31)

para persona natural)

Plazo final del contrato: |meses y trece (13)|Fecha de suscripcion: 10/05/2021
dias
Fecha de iniciacion: 19/05/2021 Fecha de suspension (Si|\ Apy|ca
hay lugar a ello):

Fecha de reinicio (si e\ Apy|ca Fecha de terminacion: 31/12/2023
llevé a cabo):

Dependencia donde Sede donde presta el

presta el servicio (solo |NO APLICA servicio (solo para| NO APLICA

persona natural)

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecucién de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

, p SOPORTES DE
ITEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES EJECUCION
Acordar junto con el supervisor del | Se  realizd reunién de | Remitido a la| Soportes
contrato y el representante del| preinstalacion del servicio |Subdireccién financiera| publicados en
1 contratista saliente, a mas tardar el | los dias 11 y 14 de mayo | mediante SIGA 3-2021-|SECOP Il en el
dia habil siguiente a la adjudicacién | 2021. Se realizd reunidn de | 16815 del 21 de junio de | informe de
del contrato, el cronograma de | preinstalacion en las | 2021. supervisién 1
empalme. instalaciones de la|En el informe de]|(actas de
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. p SOPORTES DE
ITEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
Secretaria General septiembre de 2021 se | reunidn) e
anexoé cronograma | informe de
pactado para el | supervision 5
empalme de instalacién | (cronograma de
de puestos. empalme)
Remitido a la | Soportes
Subdireccién financiera | publicados en
Acordar en  coniunto  con el En Fecha Mayo 14 2021 se | mediante SIGA 3-2021-|SECOP Il en el
. ) , | efectud reunion de | 16815 del 21 de junio de | informe de
supervisor del contrato, a mas ) .,
, P preinstalaciéon en las | 2021 supervision 1
tardar el dia habil siguiente a la|. . .
2 s instalaciones de la SGy 03|En el informe de|(actas de
adjudicacion del contrato, el o . . .
. . . de junio 2021 Seguimiento | Septiembre de 2021 se |reunidn) e
cronograma instalacion de equipos ) .
. . . de cronograma de | anexd cronograma | informe de
de monitoreo y vigilancia. ) ., .
instalacion. pactado para el | supervision 5
empalme de instalacién | (cronograma de
de puestos. instalacidn)
Acordar en conjunto con el
supervisor del contrato y el
personal que designe la entidad, a
mas tardar el quinto (5°) dia habil En los soportes del|Soportes
siguiente a la adjudicacién del|Se recibe, revisa y aprueba |quinto informe  de| publicados en
3 |contrato, el acuerdo de niveles de | Acuerdo Nivel de Servicios — | supervisidon se anexd el |[SECOP Il en el
servicio para la prestacién del | ANS Acuerdo Nivel de | informe de
servicio de vigilancia en |las Servicios (ANS). supervisién 5.
diferentes sedes de la Secretaria
General de la Alcaldia Mayor de
Bogota.
Se anexa listado del
. . I oS t
De conformidad con lo dispuesto o pers.oha que  presto opqr e
N Se hace seguimiento del|servicio en el mes de|publicados en
en el Decreto distrital 332 de 2020, .. . .,
. L personal y los servicios|ejecucion, donde se|SECOP Il en el
a partir del 01 de junio de 2021, el . o )
. prestados. puede identificar el|informe de
5 |50% del personal requerido, en el . L
L . . cumplimiento de esta | supervision de
anexo técnico, para la ejecucién . S, .
. Se anexa listado de|obligacién: Total | cada periodo.
del contrato deberd corresponder . - . .
. personal. unidades de vigilancia| (Listado de
a mujeres. .
294, donde se contd con | personal)
169 mujeres y 125
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. . SOPORTES DE
ITEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES .
EJECUCION
hombres.
Instalar de conformidad con el
cronog.rama que se pacte co.n el las actas de entrega e
supervisor del contrato la totalidad | . ., .
. .. . instalacion de medios
de los equipos de vigilancia vy .
. . . tecnoldgicos se anexaron en
seguridad privada requeridos por ol informe del mes de iulio
la  SECRETARIA  GENERAL| "o J
6 |cumpliendo las especificaciones T L. No aplica No aplica
L. - Para el periodo de junio de
técnicas definidas en el anexo .
‘- . 2022 no se presento
técnico para lo correspondiente al | . . ..
. . . . instalaciones o solicitud
equipo bdsico, armamento, medios .. .
. adicional en los medios
de comunicacidon, documentos e .
. . tecnolégicos.
insumos para el servicio de
vigilancia.
Unidn Temporal hace
entrega del informe de
mantenimiento preventivo
de las sedes:
1. SUPERCADE
MANITAS
2. CADE LUCERO Soportes
Observar durante la instalacion de 3. CE CIUDAD BOLIVAR P .

. . publicados en
los medios tecnoldgicos, los 4, CEBOSA SECOP Il en el
requerimientos técnicos 5. SUPERCADE informe de
establecidos en el Reglamento AMERICAS Con el radicado No. 3- sUDervisidn 3

7 |Técnico de Instalaciones Eléctricas 6. CADE PATIO | 2021-22492 se P )
— RETIE expedido por El Ministerio BONITO remitieron los soportes. Soporte  Informe
de Minas y Energia, mediante 7. CE KENNEDY dep
Resolucién 90708 de 2013 y demas 8. SUPERCADE .

.. . Mantenimiento
normatividad vigente. ENGATIVA ‘unio del 2022
9. CADE LA GAITANA J
10. CE SUBA
11. SUPERCADE SUBA
12. SUPERCADE BOSA
13. CADE LA VICTORIA
14. CE RAFAEL URIBE
URIBE
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iTEM

OBLIGACION

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

SOPORTES DE
EJECUCION

MANZANA LIEVANO
EDIFICIO RESTREPO
EDIFICIO
TEQUENDAMA
ARCHIVO DISTRITAL
IMPRENTA DE
BOGOTA
SUPERCADE
13
SUPERCADE CAD
CENTRO DE
MEMORIA, PAZ Y
RECONCILIACION
CE CHAPINERO
PARQUEADERO
CALLE 55
SUPERCADE 20 DE
JULIO

26. CADE SERVITA
Es preciso aclarar que en
algunos predios se realizo
mas de una visita, lo cual
quedd registrado en el
informe.

15.
16.
17.

18.
19.

20. CALLE
21.
22.
23.
24,

25.

Mantener vigente durante |Ia
ejecucién del contrato todas las
licencias de funcionamiento vy
operacion exigidas en los Pliegos
de Condiciones, y en el evento de
no renovacion o cancelaciéon de
alguna de dichas licencias dar aviso
inmediato a los supervisores del
contrato.

Las licencias de
funcionamiento de las
empresas AINCA se
encuentran vigentes (Res.
No0.20204100022977 vence
el 19 de junio de 2029), y
LUBECK (Res. No.
20194100059697 vence el
18 de junio  2023).
Resoluciones 01073 del 10-
05-2019 y No. 003638 del
09-09-2013

Remitido a

la

Subdireccién financiera
mediante SIGA 3-2021-
16815 del 21 de junio de

2021

Soportes

publicados
SECOP 1l en el
informe de
supervisién 1.
(Licencias de
funcionamiento)

en

Garantizar que los equipos de

En periodo de ejecucion se

No aplica

No aplica
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SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
comunicaciéon requeridos para la|evidencia su buen
ejecuciéon del contrato en las|funcionamiento.
diferentes sedes se
intercomuniquen entre si y estos a
su vez se encuentren
monitoreados y puedan
comunicarse directamente con la
central de comunicaciones
dispuesta por el contratista.
Suministrar los equipos o medios | Para el contrato, se asignd
L .. Soportes
tecnolégicos adicionales | por parte de la UT AINLUB .
. . , - publicados en
requeridos por la entidad,|dos (2) lineas a los|Remitido a la
. e . . . L. ) . SECOP 1l en el
atendiendo a las especificaciones | coordinadores del contrato | Subdireccién financiera informe de
10 |técnicas y condiciones descritas en | 3165272771 y 3166938111. | mediante SIGA 3-2021- .,
L . . . supervision 1.
el anexo técnico; del mismo modo | De igual forma, a la|16815 del 21 de junio de
, (Contrato con la
deberd observar los valores |supervision del contrato le|2021.
. . X , empresa de
incluidos en la oferta al momento | asignaron la linea No. telefonia movil.)
de facturalos. 3174406864 '
Union  Temporal hace
entrega del informe de
mantenimiento preventivo
de las sedes: Soportes
1. SUPERCADE publicados en
MANITAS SECOP 1l en el
Instalar de conformidad con lo 2. CADE LUCERO informe de
disouesto en el anexo técnico la 3. CE CIUDAD BOLIVAR supervisién 3y 5.
totzlidad de los equinos o medios 4. CEBOSA Se evidencia el debido | (actas de entrega
11 tecnolégicos quip adicionales 5. SUPERCADE funcionamiento de las|de instalacién)
re uerijos reviamente por la AMERICAS radiocomunicaciones.
en?cidad P P 6. CADE PATIO Se anexa informe
) BONITO de
7. CE KENNEDY mantenimiento
8. SUPERCADE de Medios
ENGATIVA tecnoldgicos
9. CADE LA GAITANA
10. CE SUBA

11. SUPERCADE SUBA
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. p SOPORTES DE
ITEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES EJECUCION
12. SUPERCADE BOSA
13. CADE LA VICTORIA
14. CE RAFAEL URIBE
URIBE
15. MANZANA LIEVANO
16. EDIFICIO RESTREPO
17. EDIFICIO
TEQUENDAMA
18. ARCHIVO DISTRITAL
19. IMPRENTA DE
BOGOTA
20. SUPERCADE CALLE
13
21. SUPERCADE CAD
22. CENTRO DE
MEMORIA, PAZ Y
RECONCILIACION
23. CE CHAPINERO
24. PARQUEADERO
CALLE 55
25. SUPERCADE 20 DE
JULIO
26. CADE SERVITA
Es preciso aclarar que en
algunos predios se realizo
mas de una visita, lo cual
quedd registrado en el
informe.
Prestar a su propia costa y durante | Unién ~ Temporal hace Soportes
el plazo de ejecucion del contrato, | entrega del informe de publicados en
el servicio de mantenimiento| mantenimiento preventivo SECOP 1l en el
preventivo y correctivo de los|de las sedes: Se hace seguimiento a|informe de
12 |equipos suministrados para la 1. SUPERCADE los mantenimientos. supervisién de
ejecuciéon del contrato, lo anterior MANITAS este periodo.
atendiendo a las caracteristicas de 2. CADE LUCERO Informe de
cada uno vy garantizando su 3. CE CIUDAD BOLIVAR Mantenimiento
operacion  ininterrumpida  en 4. CEBOSA junio del 2022
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iTEM

OBLIGACION

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

SOPORTES DE
EJECUCION

Optimas

condiciones
funcionamiento.

de

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26

SUPERCADE
AMERICAS
CADE
BONITO

CE KENNEDY
SUPERCADE
ENGATIVA
CADE LA GAITANA
CE SUBA
SUPERCADE SUBA
SUPERCADE BOSA
CADE LA VICTORIA
CE RAFAEL URIBE
URIBE

MANZANA LIEVANO
EDIFICIO RESTREPO
EDIFICIO
TEQUENDAMA
ARCHIVO DISTRITAL
IMPRENTA DE
BOGOTA
SUPERCADE
13
SUPERCADE CAD
CENTRO DE
MEMORIA, PAZ Y
RECONCILIACION

CE CHAPINERO
PARQUEADERO
CALLE 55
SUPERCADE 20 DE
JULIO

. CADE SERVITA

PATIO

CALLE

Es preciso aclarar que en
algunos predios se realizo

mas d
quedod

e una visita, lo cual
registrado en el
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SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
informe.
Garantizar la  prestacion del
servicio de vigilancia y atencién al .
. & v . . Formatos de cumplidos | Se anexan
cliente de conformidad con|Se da cumplimiento por .
- ) de cada una de las sedes | cumplidos del
13 |protocolos definidos por la|parte de seguridad de la UT . -
Superintendencia de Vigilancia AINLUB correspondientes a los| mes de junio de
P g ¥ ' meses de junio de 2022. | 2022.
los acuerdos que se lleguen a
suscribir entre las partes.
Llevar a cabo las labores de .
. . . Todos los dias se
seguimiento y control requeridas|Durante el periodo de ) o
. L . . . . realizan  seguimientos | Se anexan
para la ejecucion del servicio, a|ejecucién de este informe, ) .
, . . radiales y de | cumplidos del
14 |través de los coordinadores|se cumpli6 con el control -
. . . supervision, como | mes de junio de
dispuestos por el contratista para | necesario para el .
. . . . . mecanismo de control|2022.
tal fin y los demas medios que |seguimiento de los servicios -
. . de los servicios.
considere necesarios.
Conservar en buen estado los
archivos, consignas, libros,
cuadernos, minutas, que den
cuenta del registro y control del
personal que ingrese a las
instalaciones de la Secretaria Soportes
General de la Alcaldia Mayor de publicados en
Bogota D.C, por un término no . . . La UT entrega carta de |[SECOP Il en el
. . . o , En periodo de ejecucién, no . o |
inferior a cinco (5) afios después de . ) compromiso, se remitid | informe de
15 - . se evidencia novedad en .
finalizado el contrato, esta misma L, con el radicado 3-2021- | supervision  del
. . ) . cuanto a la obligacion. b .
disposicion aplica para todo tipo de 19648. primer  periodo
documento fisico o digital que dé (Carta de
cuenta de la ejecuciéon del compromiso).
contrato. La informacion podrd ser
solicitada por la entidad
contratante en cualquier momento
y dentro del término de
conservacion sefialado.
16 Atender dentro de las doce (12)| Para el periodo de ejecucién | No aplica para este|No aplica para
horas siguientes al requerimiento|de este informe, no se|periodo este periodo
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iTEM

OBLIGACION

ACTIVIDADES

SOPORTES DE

OBSERVACIONES EJECUCION

realizado por el supervisor del
contrato o quien este designe, lo
correspondiente a las solicitudes
de cambio de personal, que
obedezcan a las deficiencias en la
prestacion del servicio y deba
relevarse de las labores
encomendadas. El personal cuyo
cambio obedezca a la causal
prevista con antelacién no podrd
ser reubicado en ningun tipo de
labor que tenga relacidon con la
ejecucién del contrato

realizaron  requerimientos
por parte de la secretaria
general de acuerdo con la
obligacién

17

Remplazar de manera inmediata el
personal que deba ausentarse o no
pueda atender el servicio por
incapacidad o causas no previstas.
El personal de remplazo debe
cumplir con el perfil a que deba
hacerse referencia segun el anexo
técnico y los soportes deben ser
remitidos mediante correo
electronico a la supervision del
contrato. Lo anterior contempla
todos los servicios (vigilantes con
arma, vigilantes sin arma, vigilantes
con canino, recepcionista y
coordinadores del contrato, asi
mismo, supervisor fin de semana
en caso que aplique).

Para el periodo de ejecucién
de este informe, no se
realizan requerimientos por
parte de la secretaria
general de acuerdo con la
obligacion.

este | No aplica

este periodo

No aplica
periodo

para para

18

Remplazar los equipos y/o
elementos dispuestos para la
ejecucion del contrato en wun
término maximo de un (1) dia habil
de acuerdo con lo indicado en el
anexo técnico siguiente al envio del
reporte de dafio o perdida por

Para el periodo de ejecucién
de este informe, no se
realizan requerimientos por
parte de la secretaria
general de acuerdo con la
obligacion.

este | No aplica

este periodo

No aplica
periodo

para para
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SOPORTES DE

ITEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES EJECUCION
parte del supervisor del contrato
Estos estudios de
Elaborar y entregar al supervisor seguridad se
del contrato, dentro del primer|Los Estudios de seguridad |Frente a los estudios de | remiten al
19 |Mes de servicio, un analisis de|fueron entregados por la|seguridad se hace | expediente fisico
seguridad de las sedes donde se|unidon temporal y se hace |seguimiento por parte|del contrato

presta el servicio, en los términos
descritos en el anexo técnico.

seguimiento a los mismos.

de la Supervision

debido a la
sensibilidad de
esta informacion.

Garantizar

servicio,

que el
dispuesto para la prestacién del
cumpla con todas
funciones especificas establecidas

personal

las

La UT cumple con lo

.. establecido en el contrato y . . . No aplica
20 |en el anexo técnico, para cada e s No aplica evidencia . .
. , se hace verificacion en evidencia
perfil o rol, asi como en los| ..
. . visitas de supervision.
protocolos operativos expedidos
por la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.
Garantizar que el personal cumpla
con las directrices, procesos
o ces, P y Soportes
procedimientos indicados por la .
. En fecha 19 de mayo de publicados en
entidad contratante, para
. . 2021, se entrega de carpeta | Los puestos cuentan con | SECOP Il en el
salvaguardar la integridad de los . . .|
. . de consignas en todos|las consignas y demas |informe de
21 | muebles, contratistas, servidores y .
. , puestos durante el proceso | soportes para la | supervision  del
ciudadania en general, que se . ., L ., . . .
de la instalacién de inicio | prestacién del servicio. |primer periodo
encuentre dentro de las .. .
) . .~ | del servicio. (Consignas)
instalaciones de la Secretaria

Bogota

General de la Alcaldia Mayor de

Bogota.

mecanismos

Presentar un plan estratégico vy
de atencion
22 | personal y usuarios de la Secretaria
General de la Alcaldia Mayor de

Se da cumplimiento. Se
evidencia que los formatos
aprobados PQRS estan
instalados en las diferentes
Sedes.

Se atiende el protocolo
de PQRS de seguridad
Ainca — Lubeck.

Soportes
publicados en

SECOP 1l en el
informe de
supervision  del
primer  periodo

(Protocolo PQRS)

23 | Responder

las pérdidas o

Se entrega copias de las

LUBECK Planilla No.

Carpeta
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. p SOPORTES DE
ITEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
dafios que lleguen a sufrir los | planillas de seguridad social, 1047078451 denominada
bienes muebles o inmuebles de |desprendibles de pago y|AINCA Planilla No. SOPORTES
propiedad de la Secretaria General | certificacion del revisor | 9436806980 FACTURA
de la Alcaldia Mayor de Bogot3, del | fiscal. (Desprendibles
mismo modo que dafios a terceros, de ndémina vy
siempre y cuando se haya planillas de pago
demostrado la responsabilidad por de seguridad
accion u omisién, del personal social.)
destinado por el contratista para la
ejecucién del contrato. Pagar
oportunamente los salarios,
aportes parafiscales a que haya
lugar y los aportes al Sistema
General de Seguridad Social
Integral, de todos sus trabajadores
y adicionalmente respetar las
normas laborales.
Soportes
I
Guardar la reserva debida de la Remitido a la publicados en
. . . . . . SECOP 1l en el
informacidén a la que tenga acceso . . ., | Subdireccion financiera | .
L, Para periodo de ejecucion, ) informe de
24 |con ocasion del contrato y a se cumole con Ia oblieacién mediante SIGA 3-2021- subervision  del
utilizarla exclusivamente en P & " 116815 del 21 de Junio riF:ner eriodo
relacién con los fines del mismo. de 2021 P P
(carta de
compromiso)
Atender en debida forma las . . .,
. . Para periodo de ejecucion
instrucciones y las PQRS, que se .
) . . del presente informe, no . .
canalicen por intermedio del No aplica para este|No aplica para
25 . fueron allegados PQRS en . .
supervisor del contrato y adoptar . . periodo este periodo
. . los cuales se mencionara la
las medidas correctivas de manera .,
. . Unién Temporal.
inmediata
Responder por la conducta de su
personal y mantener la supervisién
directa del mi , veland . . .
26 recta de mls.r:no velando porque aplica No aplica No aplica
la presentacién personal sea
correcta en todo sentido durante la
prestacion del servicio.
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SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES .
EJECUCION
Entregar conforme la periodicidad .
- Dando cumplimiento a .
y condiciones acordadas, en los . Se entregard la
. . especificaciones del anexo |, e
acuerdos de niveles de serviciouna| , . ... ., |informacién finalizado el
(1) copia de las grabaciones de técnico de la  Licitacion contrato dando |No aplica para
27 P , grabad Publica No. SGA-LP-002- o, pica P
cada una de las cdmaras dispuestas , . cumplimiento  a la | este periodo
. . 2021, se dard cumplimiento| . .~ .
para la ejecucién del contrato vy 2 la finalizacion  del Licitacién Publica SGA-
cumpliendo con las LP-002-2021.
e . L. contrato.
especificaciones del anexo técnico.
Soportes
. . . ., ublicados en
Llevar el control de acceso y salida | Para el periodo de ejecucidn | En cada una de las sedes EECOP I en el
de muebles, enseres y todo tipo de | del presente informe, se|existe una carpeta AZ,|.
. - informe de
28 |armas en las diferentes sedes de la | hace seguimiento al|donde los guardas
, , . . supervision de
Secretaria General de la Alcaldia | cumplimiento de  esta|archivan los formatos FT .
Mayor de Bogotd obligacion 311 este periodo se
¥ g g ' anexan 270 folios
de FT-311.
Crear y administrar el respectivo
archivo de cada puesto de trabajo
contratado, alli deberan|Toda minuta, libro de
custodiarse las minutas, ordenes|registro, etc, que se
de entrada y de salida de]|diligencie en su totalidad .
. : . . Se anexa planilla
elementos y demds documentos |serdn recogido y enviado al .
. . No aplica para este|de
29 |que tengan que ver con la|archivo correspondiente de . . .,
. . . . periodo retroalimentacion
ejecuciéon del servicio en el|la UT, esto con el fin de PIGA
respectivo punto. El supervisor del | evitar perdida de
contrato o quien este designe|informacién y cumplir con
tendra acceso a la consulta y copia | las disposiciones del PIGA.
de los documentos custodiados en
dichos archivos.
Garantizar la disponibilidad y un
stock minimo de elementos de
apeleria formatos que deban . . .,
P p y 9 ., Para el periodo de ejecucidn . . .
utilizarse para la prestaciéon del ) Se valida mediante|No aplica para
30 del presente informe, se

servicio en cada uno de los puntos
descritos en el anexo técnico y/o
en los acuerdos de niveles de
servicio que se lleguen a suscribir.

cumple con la obligacidn.

inspeccion fisica.

este periodo.
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. . SOPORTES DE
ITEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
, Dando cumplimiento a .
Entregar a la Secretaria General e . se entregara la
i . especificaciones del anexo |, o
copia de la totalidad de los| . . . ..., |informacidn finalizado el
archivos producidos dentro del técnico de la _ Licitacion contrato dando|No aplica para
31 | 2Tenivos. progucido Pablica No. SGA-LP-002- o, pica P
término de ejecucion del contrato , . cumplimiento  a la | este periodo.
o 2021, se dard cumplimiento| . .~ ., L
al momento de la liquidaciéon del 2 la  finalizacion  del Licitacion Publica SGA-
mismo. LP-002-2021.
contrato.
Soportes
Asistir a las reuniones que requiera publicados en
nes que req SECOP Il en el
programar la entidad en lo que .
. informe de
tenga que ver con el objeto
s supervision de
contratado; la citacion se . .
o . . - Se realizaron 1|este periodo.
formalizara a través del supervisor |Se da cumplimiento a la . . .
32 . . L, reuniones de | (Evidencia  acta
del contrato o quien este designe. | obligacién. - .
) seguimiento. de reuniones)
Mantener los precios ofertados en
. Se anexa Informe
lo que corresponde a los medios .
- . . de apagoén
tecnoldgicos durante la vigencia .
ambiental del
del contrato -
mes de junio de
2022
. Para periodo de ejecucién
El valor correspondiente a los . .
servicios de vigilancia y seguridad del presente informe, Se daj| Circular No. El documento se
rivada se rea'istaré C?)Infofme las cumplimiento a la circular| 2021300000225, de la radico  con el
33 |Privaca seresj No. 2021300000225, de la|Superintendencia  de |
disposiciones de . . . . . informe de enero
. . - . Superintendencia de | Vigilancia y Seguridad
Superintendencia de Vigilancia y| .. . . ; de 2022.
. . Vigilancia y  Seguridad | Privada.
Seguridad Privada ;
Privada.
Permanecer adscrito a la Red de Soportes
ApF)Yo de la Policia Metro!:)olltana. Comunicado oficial No. publicados en
Adicionalmente los equipos de|El documento entregado SECOP 1l en el
. . . $-2019-015126-DISEC de | .
comunicacion suministrados deben | por la UT donde informan . L informe de
34 o R . la Direccion de L
permitir  tener  comunicacién | estar afiliados a la Red de . . supervision  del
. . . L Seguridad Ciudadana de . .
inmediata con la Policia, | Apoyo estd vigente. Ia Policia Nacional quinto  periodo
Bomberos, Transito, Centrales de ) (oficio Unidn
Taxis Temporal)
Garantizar la disponibilidad de la|Para periodo de ejecucion, . Soportes
35 . . No aplica .
comunicacion durante las|se da cumplimiento a Ia publicados en
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. . SOPORTES DE
ITEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
veinticuatro (24) horas del dia con | obligacién. SECOP 1l en el
los puestos de vigilancia a través informe de
de los medios de comunicaciéon supervisién  del
ofertados y otros que le permitan quinto periodo.
la prestacién efectiva del servicio
de conformidad con lo dispuesto
en el anexo técnico.
L, Soportes
Para el contrato, se asignd Carta soporte de | publicados en
Mantener una linea de teléfono | por parte de la UT AINLUB P P
e , entrega de los Celulares. | SECOP 1l en el
permanente las veinticuatro (24)|dos (2) lineas a los o .
, , o . Remitido a la|informe de
36 horas del dia, 365 dias del afio para | coordinadores del contrato Subdireccién financiera | supervision  del
resolver cualquier inconveniente | 3165272771 Y 3166938111 ) p .
ue se presente con la prestacidn a la supervision del mediante SIGA 3-2021-primer  periodo
d p P v P . 16815 del 21 de junio de | (carta soporte de
del servicio. contrato le asignaron la 2021 entrega de
linea No. 3174406864 &
celulares)
Cumplir con los deberes vy
obligaciones ue rigen la Remitido a la
€ ., a .. g' . . |En cada sede, en carpetas . . . .
prestacion del servicio de vigilancia azules. se encuentran las Subdireccién financiera
37 |y seguridad privada, de acuerdo consi ,nas enerales mediante SIGA 3-2021-| No aplica
con lo establecido en el Decreto manugales otros g "116815 del 21 de Junio
356 de 1994 y demas normas que ¥ de 2021
regulen la materia.
. Soportes
Presentar los informes, conceptos, .
royectos, estudios demas publicados n
P y. ’ .y. Para periodo de ejecucion SECOP 1l en el
trabajos que le sean solicitados en : .
L, . o del presente informe, el informe de
relacion con la ejecucion del . , | Informes de los .
38 . Coordinador entregd . supervision de
contrato, atendiendo a las|. e Coordinadores. .
- informe Mantenimiento de este periodo.
condiciones de estructura vy . L.
. . medios tecnoldgicos, (Informes
oportunidad que determine Ia
. presentados)
supervision del contrato
Tomar e implementar los | Para periodo de ejecucion . .
. . . No aplica para este|No aplica para
39 |correctivos necesarios para la|del presente informe, no se . .
- . periodo este periodo
adecuada prestacion del servicio presentan novedades
40 Realizar los relevos en forma|Para el ©periodo de|No aplica para este|No aplica para
oportuna en los distintos puestos | ejecucién, no se evidencia | periodo este periodo
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SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
de servicio, de tal manera que, en | novedad
ningun momento, el puesto quede
desprovisto del servicio
La licencia de
funcionamiento de Ia
empresa AINCA esta
vigente (Res. No.
20204100022977), y
LUBECK (Res. No.
20194100059697).
Remitido a la
Cumplir todas las disposiciones del subdireccion financiera| Soportes
ManEaI del Usuario Zdo tado bor Para periodo de ejecucidon | mediante SIGA 3-2021- | publicados en
. . p ‘p del presente informe, se|16815 del 21 de junio de|SECOP Il en el
la Superintendencia de Vigilanciay| . . .. .
. . , evidencia el cumplimiento|2021 informe de
41 |Seguridad Privada a través de la ., .
) de las normas de regulacidn supervisiéon  del
Resolucién No. 1364 de 2010 y las . . . . .
para las empresas de|En periodo de ejecucidén|primer periodo
normas que lo complementen| . . . . . .
o, .. vigilancia. se evidencia su buen| (licencias de
modifiquen o adicionen. . . . .
funcionamiento. funcionamiento)
De igual forma, se
cuenta con las
Resoluciones 01073 del
10-05-2019 y No.
003638 del 09-09-2013,
que garantiza el uso
legal de las
radiocomunicaciones.
Asumir todos los gastos de
transporte, personal, gravamenes y
otros, que demande la eje,cuuon Paré Perlodo de ejecucpn Esto se evidencias en la | Factura FE16
del contrato, los cuales seran por|de junio de 2022, la UT dio . "y ..
42 . . . facturacién remitida por | emitida por el
cuenta del contratista y estan|cumplimiento a la .
. . S la UT contratista.
incluidos dentro de los valores |obligacidn.
ofertados. Por ningin motivo la
Secretaria General asumira costos
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SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
adicionales al valor estipulado en el
contrato.
. . S t
Cumplir la totalidad de |las opgr e
e . . publicados en
especificaciones técnicas Se remite el
. . - SECOP Il en el
determinadas en el Anexo técnico, | A la fecha, la UT cumple con | cumplimiento de las informe de
43 | estudio previo, pliego de | las especificaciones | obligaciones
. .. . supervision de
condiciones 'y las adendas | técnicas. ambientales del .
. este periodo.
expedidas en el curso de proceso contrato )
. (Informe apagon
de seleccién. .
ambiental)
Resolucién No. 005579 Sobortes
El contratista deberd aportar DEL 27/12/2020 LUBECK uzlicados en
oportunamente la AUTORIZACION Resoluciones 1387 DEL EECOP T en ol
PARA TRABAJO SUPLEMENTARIO O Para el periodo de eiecucion 4/05/2021 AINCA informe de
44 EXCEDER _JORNADA ~ MAXIMA del r:sente infoere se supervision  del
LEGAL O REGIMEN DE TRABAJO Y cum Fl)e con la obli aciér’\ Remitido a la riF:ner eriodo
DE COMPENSACIONES en los casos P & ' Subdireccién financiera P . p
. , ) (Autorizacion de
gue se requiera segun las mediante SIGA 3-2021- .
) . -~ | trabajo
disposiciones legales al respecto. 16815 del 21 de Junio suplementario)
de 2021 P
Vincular para la ejecucidon del
contrato como minimo el personal
. L Soportes
requerido en el anexo técnico y los .
. . . . publicados en
pliegos de condiciones, de los|Para la ejecucién del
. ., |SECOP 1l en el
cuales al menos uno (1) se|contrato 776 de 2021 se|Soportes vinculacion informe de
45 |encuentre en las condiciones |vinculdé personal en las|personas pertenecientes
. L . . . supervisiéon  del
previstas en la Directiva Distrital N2 | condiciones previstas en la|a grupos vulnerables. . .
. . . primer  periodo
001 de 2011 siempre y cuando |directiva.
. . (soportes de
cumpla con el perfil requerido de . .
. vinculacion)
acuerdo a lo establecido en el
anexo técnico.
Dar cumplimiento al protocolo .
. . Se realizd entrega de
general de bioseguridad para . .
. . elementos de bioseguridad e Se hace
mitigar, controlar y realizar el Se hace verificacion en S
46 (gel, alcohol y tapabocas) a verificacion  en

adecuado manejo de la pandemia

punto de servicio.

. todo el ersonal  del unto de servicio.
del Coronavirus COVID- 19 que se P P
. .| contrato.
encuentre vigente en la Secretaria
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iTEM OBLIGACION

ACTIVIDADES

SOPORTES DE

OBSERVACIONES EJECUCION

Bogota.

General de la Alcaldia Mayor de

2. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, a la fecha (18/07/2022) se han realizado trece (13) pagos por valor de $
11.307.610.223, de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios, asi:

Social y Parafiscales

PAGO Nro. 01
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas ° documentos | £ tura No. FEO3 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos (Actas de Comité) | Informe del 19 de MAYO al 31 de MAYO NO APLICA
(Informes) de 2021
Ce(tlflcaqlg de recibido a | No.3713 NO APLICA
satisfaccion
Acreditacion de pago de aportes al .
. . LUBECK Planila No. 9420642240
Slstgma Inte_gral de Seguridad AINCA  Planilla No. 9420642240 NO APLICA
Social y Parafiscales
Comprobante de' ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 379079 NO APLICA
PAGO Nro. 02
) Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas ° documentos | .+ ra No. FE4 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos  (Actas  de  Comit€) Informe del mes de junio de 2021 NO APLICA
(Informes)
Certlflcaqlg de recibido a | No 4491 NO APLICA
satisfaccion
Acreditacion de pago de aportes al .
Sistema Integral de Seguridad LUBECK Planilla No. 1038710260 NO APLICA

AINCA Planilla No. 1044281092
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Comprobante de, ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 473563 NO APLICA
PAGO Nro. 03
’ Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas o documentos
equivalentes Factura No. FE5 NO APLICA
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos  (Actas  de  Comite) Informe del mes de julio de 2021 NO APLICA
(Informes)
Certlflca(:ip de recibido a | No. 5289 NO APLICA
satisfaccion
Acreditacion de pago de aportes al | | \jar ey planilla No. 1039406347
Sistema Integral de Seguridad AINCA Planilla No. 9423066745 NO APLICA
Social y Parafiscales )
Comprobante de’ ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 557349 DEL 24 DE AGOSTO DE 2021 NO APLICA
PAGO Nro. 04
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas ° documentos | .+ ra No. FE6 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos (Actas  de  Comité) Informe del mes de agosto de 2021 NO APLICA
(Informes)
Certificagip de recibido a | 6033 NO APLICA
satisfaccion
Acreditacion de pago de aportes al .
. . LUBECK Planilla No. 1040056399
Slstgma Inte_gral de Seguridad AINCA Planilla No. 9424228898 NO APLICA
Social y Parafiscales
Comprobante del ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 636101 29/09/2021 NO APLICA
PAGO Nro. 05
< Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
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CONTRACTUAL
Facturas ° documentos | £ tura No. FE7 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos (Actas de Comité) | Informe del mes de SEPTIEMBRE de NO APLICA
(Informes) 2021
Certificado de recibido a | s783 NO APLICA
satisfaccion
Acreditacién de pago de aportes al .
Sistema Integral de Seguridad 'I&llJNBg f glzlﬁlgusg\l% 412051%752%356 NO APLICA
Social y Parafiscales )
Comprobante de ingreso de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 745042 20 de octubre de 2021 NO APLICA
PAGO Nro. 06
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas o} documentos
equivalentes Factura No. FE8 NO APLICA
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos (Actas  de  Comité) Informe del mes de octubre de 2021 NO APLICA
(Informes)
Certlflca(:ig de recibido a| ;573 NO APLICA
satisfaccion
Acreditacion de pago de aportes al .
Sistema Integral de Seguridad ,I&liJNBcl;EACs:rﬁ?;lsc:\l%:zoe%ls%zgssgdf NO APLICA
Social y Parafiscales )
Comprobante de ingreso de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 836440 del 22/11/2021 NO APLICA
PAGO Nro. 07
) Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas ° documentos | £ tura No. FE9 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
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Anexos (Actas  de  Comité) Informe del mes de noviembre de 2021 NO APLICA
(Informes)
Certificado de recibido a | g316 NO APLICA
satisfaccion
Acreditacién de pago de aportes al .
- . LUBECK Planilla No. 1042059116
Sistema  Integral de  Seguridad | \\cA planilla No. 9427856630 NO APLICA
Social y Parafiscales
Comprobante de ingreso de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 920152 del 17/12/2021 NO APLICA
PAGO Nro. 08
) Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas o] documentos
equivalentes Factura No. FE10 NO APLICA
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos (Actas  de  Comité) Informe del mes de diciembre de 2021 NO APLICA
(Informes)
Certificado de recibido a | ggas NO APLICA
satisfaccion
Acreditacion de pago de aportes al .
Sistema Integral de Seguridad ,I&'iJNBcl;EACs:rL?”n;lzc:\l%41207%25%56%%)16 NO APLICA
Social y Parafiscales )
Comprobante de ingreso de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 984277 del 28/12/2021 NO APLICA
PAGO Nro. 09
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas ° documentos | ¢, tra No. FE11 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos  (Actas  de  Comité) Informe del mes de enero de 2022 NO APLICA
(Informes)
Certificado de recibido a | 993 de 2022 NO APLICA
satisfaccién
Acreditacion de pago de aportes al .
Sistema Integral de Seguridad LUBECK Planilla No. 1043519850 NO APLICA

Social y Parafiscales

AINCA Planilla No. 9429085988
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Comprobante de ingreso de

) NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 111514 del 22/02/2022 NO APLICA
PAGO Nro. 10
’ Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas o documentos
equivalentes Factura No. FE12 NO APLICA
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos (Actas  de  Comité) Informe del mes de febrero de 2022 NO APLICA
(Informes)
Certificado  de  recibido @ | 1g55 4o 500 NO APLICA
satisfacciéon
Acreditacion de pago de aportes al | ) yggcK Planilla No. 1044276033
Sistema Integral de Seguridad , ) NO APLICA
Social y Parafiscales AINCA Planilla No. 9431689902.
Comprobante de’ ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 201393 NO APLICA
PAGO Nro. 11
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas 0 documentos | . ra No. FE13 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos  (Actas  de  COmIt€) | \.rome del mes de marzo de 2022 NO APLICA
(Informes)
Certlflca(:ig de recibido a | 5600 NO APLICA
satisfacciéon
Acreditacion de pago de aportes al | | yggcK Planilla No. 1045017556
Sistema Integral de Seguridad . ) NO APLICA
Social y Parafiscales AINCA Planilla No. 1393440956
Comprobante del ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 284859 de 20/04/2022 NO APLICA
PAGO Nro. 12
. Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
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CONTRACTUAL
Facturas ° documentos | . tra No. FE14 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos (Actas  de  Comité) Informe del mes de abril de 2022 NO APLICA
(Informes)
Certlflca(_ig de recibido a | 6849 NO APLICA
satisfacciéon
Acreditacion de pago de aportes al | ) yggcK Planilla No. 1046395592
Sistema Integral de Seguridad , ) NO APLICA
Social y Parafiscales AINCA Planilla No. 9435687526
Comprobante de’ ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 392168 NO APLICA
PAGO Nro. 13
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas ° documentos | £ tura No. FEL5 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos (Actas  de  COMit€) | r e del mes de mayo de 2022 NO APLICA
(Informes)
Certlflca(:ig de recibido a | 7636 NO APLICA
satisfaccién
Acreditacion de pago de aportes al | ) yggcK Planilla No. 1047078451
Sistema Integral de Seguridad . ) NO APLICA
Social y Parafiscales AINCA Planilla No. 9436806980
Comprobante de' ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 472265 del 22 de junio de 2022 NO APLICA

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

(En caso de que el contrato o convenio suscrito impligue un recaudo de dinero por parte de la

Secretaria General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la clausula

facturas, por valor de
cuentas de cobro, por valor de

de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la clausula

] un total de

Cra8 No. 10-65
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FACTURA Nro.

Nro. Carpetay de folio en
el expediente contractual
en el que reposala
Requisitos Descripcion evidencia o enlace de Observaciones
acceso al SECOP donde
estan publicados los
documentos.

Se presenta Mora en el pago para el mes de : Sl NO
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

CUENTA DE COBRO Nro.

Nro. Carpeta y de folio
en el expediente
contractual en el que
reposa la evidencia o
enlace de acceso al
SECOP donde estan
publicados los
documentos.

Requisitos Descripcién Observaciones

Se presenta Mora en el pago para el mes de - Si NO
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la
Secretaria General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato
, el valor ejecutado por concepto de gastos de administracion y arrendamiento

asciende a la suma de PESOS (% ),
concorteal _ de de , asi:

NO. FECHA DE VALOR FECHA
FAC FACTURA SR SEINEISHIO) MRS CONSIGNADO |CONSIGNACION
La relacion anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual , segun la forma de
pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior Sl NO se generaron intereses moratorios
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para el periodo comprendido entre el de de al de de
4. DESARROLLO DEL CONTRATO
La aprobacion de la garantia Gnica se produjo el dia 14/05/2021 la cual se constituy6 asi:
4 VALORES VIGENCIAS
POLIZA No. AMPAROS
0 ASEGURADOS FECHA INICIO FECHA FINAL
11-40-101041 DANO EMERGENTE ¥ LUCRO $2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023
CESANTE
PREDIOS, LABORES Y
11-40-101041 OPERACIONES $2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023
CONTRATISTAS Y
11-40-101041 |SUBCONTRATISTAS $2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023
INDEPENDIENTES
11-40-101041 |RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL $2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023
11-40-101041 |[VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS $2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023
11-40-101041 |PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES $2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023
11-44-101168 |CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $2,669,040,562.50 10/05/2021 30/06/2024
PAGO DE SALARIOS,
11-44-101168 [PRESTACIONES SOCIALES E $1,334,520,281.25 10/05/2021 31/12/2026
INDEMNIZACIONES
11-44-101168 |CALIDAD DEL SERVICIO $2,669,040,562.50 10/05/2021 30/06/2024

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido una modificacién contractual:

VALOR TIEMPO Nmi:gﬁg’gmzz DE
CLASE DE MODIFICACION FECHA (En caso de (En caso de que
ser adicién) sea prérroga) U OUSNIE
CONTRACTUAL
Expediente
ADICION 29/12/2021 | $456.000.000 No aplica Contractual Contrato
No. 776 de 2021

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

MARQUE CON UNA X EN CASO DE
QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA,
EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS

RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA

TIPO DE INFORME CUMPLIMIENTO

El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacciéon el

INFORME PARCIAL objeto del contrato.

El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecucion
del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de
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Seguridad Social en Salud, Pensién y Riesgos Laborales, de
conformidad con las normas legales vigentes.

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que
las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas a cabalidad

y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y X
diligencia.

Que su ejecucion presupuestal ha obedecido a los pagos y

desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a X

ello hubiere lugar.

(Si el informe corresponde a un informe de supervision final, el supervisor debera diligenciar el
siguiente cuadro)

MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE
TIPO DE CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR
INFORME CUMPLIMIENTO LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL
CONTRATISTA

El (la) contratista a la fecha cumplié a satisfaccion el

objeto del contrato y queda a paz y salvo con la

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR NA

DE BOGOTA D.C. por todo concepto o de haber '

existido incumplimientos deben ser relacionados en el

presente formato.

El (la) contratista cumpli6 durante la ejecucion del
INFORME | contrato, con el pago de los aportes al Sistema
FINAL General de Seguridad Social en Salud, Pension vy N.A

Riesgos Laborales, de conformidad con las normas

legales vigentes.

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador

del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron NA

ejecutadas fueron ejecutadas a cabalidad y en su '

totalidad, con oportunidad y diligencia.

Que su ejecucion presupuestal ha obedecié a los NA

pagos y desembolsos pactados contractualmente. '

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (S| APLICA)

A continuacion, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecucion del presente contrato
0 convenio No776 de 2021 y la forma en que se realizara el seguimiento de su cumplimiento por parte de la

supervision:

2 MODO DE
DESCRIPCION DE LAS SEGUIMIENTO POR
OBLIGACIONES POST

CONTRACTUALES PARTE DE LA
SUPERVISION

FECHA ESTIMADA DE
CULMINACION DE LA
OBLIGACION POST
CONTRACTUAL

DESCRIPCION DEL
SOPORTE DEL
SEGUIMIENTO (Debera
encontrarse cargado en el
SECOP)
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‘ Las Pactadas en el ANS ‘ Las Pactadas en el ANS Las Pactadas en el ANS Las Pactadas en el ANS

(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)

7. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

Hasta el momento no se ha materializado ningln riesgo

8. OBSERVACIONES

Es importante sefalar que se certifican los servicios del mes de junio de 2022.

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR

CARGO

FIRMA

MARIA YENIFER PRADA PENA

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atencién de la Red CADE se deberé diligenciar el

siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISON CARGO FIRMA
Andrés Quiroga Gutiérrez Responsable del insumo
técnico.
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