
 

 

OTROSÍ No. 01, MODIFICATORIO DE ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO No 1 CONTRATO CPS-102-2022 

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE TOCANCIPÁ Y JOSE 

FRANCISCO VEGA SIERRA.  

 

Entre los suscritos a saber de una parte el INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE 
TOCANCIPÁ, con NIT No. 832.002.349-2 y domicilio principal en el Municipio de Tocancipá, representado 
legalmente por su Director General DIEGO ANDRES CAMELO MONROY, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.077.086.150 expedida en Tocancipá, en calidad de Director General, debidamente facultado para contratar, 
quien para efectos del presente Otrosí se denominará EL INSTITUTO y por la otra JOSE FRANCISCO VEGA 
SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía número 80543720 de Zipaquirá, obrando en su calidad de 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente otrosí, modificatorio en valor y plazo  No.1 al contrato CPS-
102-2022, previas las siguientes consideraciones: 1.El IMRDT requiere dar continuidad al objeto contratado  para 
que de esta manera el docente pueda dar continuidad con las clases y entrenamientos que le compete, dando 
cumplimiento al Plan de desarrollo del Municipio de Tocancipá  2020-2023. Por lo cual nos vemos en la necesidad 
de solicitar el presente modificatorio al contrato, correspondiente a 24 días, contados a partir del vencimiento del 
plazo inicialmente pactado, y una (1) adición por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS (1.213.800)  MCTE.  2.- Que el acta de inicio del contrato principal se firmó el día (07) 
siete de febrero del año 2022. 3.- Que si se afecta el valor inicial del contrato el cual se suscribió por la suma de 
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA  PESOS ($10.620.750)M/CTE  incluye 
todos los impuestos y los demás costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato 4.- Que el 
contrato se encuentra en ejecución con fecha de finalización el día  SEIS (06) DE SEPTIEMBRE DE 2022 5.- Que 
a la fecha el contratista viene realizando sus entrenamientos, clases y eventos de acuerdo a lo estipulado en el 
contrato. 6.- Que el Otrosí modificatorio se suscribe con fundamento a lo dispuesto en los incisos 1,2 y 3 del artículo 
40 Ley 80 de 1993. 7.- Que por lo expuesto resulta viable efectuar la modificación solicitada, con una adición por 
valor de  UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS (1.213.800)  MCTE y un prorroga de 
VENTICUATRO (24) DIAS, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado. . En consecuencia, 
las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA - MODIFICATORIA: SE MODIFICA LA CLAUSULA SEXTA. - VALOR 
DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Al valor del contrato inicial se le adicionara la suma de UN MILLON 
DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS (1.213.800)  MCTE así mismo, SE MODIFICA LA 
CLAUSULA OCTAVA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: Por lo tanto, se prorroga el plazo inicialmente pactado en 
VENTICUATRO (24) DIAS adicionales contados a partir del vencimiento del plazo ejecución inicial. CLAUSULA 
SEGUNDA –VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones del contrato inicial no 
modificadas por el presente documento continúan vigentes. CLAUSULA TERCERA — DOCUMENTOS: Hacen 
parte integral de este documento: a) Oficio de justificación para suscribir el Otro si modificatorio N°01 al contrato 
CPS-102-2022; b) Los demás documentos que directa o indirectamente se expidan y relacionen con la ejecución 
del mismo. CLAUSULA CUARTA— GARANTÍAS: Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, el valor, 
la forma de pago y las características de ejecución contractual, se considera no necesaria la exigencia de garantía 
alguna al contratista, estableciéndose que no existe riesgo alguno, de conformidad con lo señalado en el artículo 
2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015.CLAUSULA QUINTA— DECLARACION: Las partes declaran y aceptan 
que la suscripción del presente otro si se efectúa en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que la 
misma no causa desequilibrio económico del contrato ni erogaciones u obligaciones adicionales pactadas en el 
contrato CPS-102-2022. Una vez leído y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, el presente 
acuerdo rige a partir de la fecha de suscripción. 

 

Para constancia se firma en el Municipio de Tocancipá, 06 del mes de septiembre del 2022. 

 

SE MANEJARAN FIRMAS ELECTRONICAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA  SECOP II 

 

Proyecto: Marlem Tijaro – CPS-003-2022 
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