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OTROSIi No. 01, MODIFICATORIO DE ADICION EN VALOR Y PLAZO No 1 CONTRATO CPS-102-2022
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE TOCANCIPA Y JOSE
FRANCISCO VEGA SIERRA.

Entre los suscritos a saber de una parte el INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE
TOCANCIPA, con NIT No. 832.002.349-2 y domicilio principal en el Municipio de Tocancipa, representado
legalmente por su Director General DIEGO ANDRES CAMELO MONROY, identificado con cédula de ciudadania
No. 1.077.086.150 expedida en Tocancipa, en calidad de Director General, debidamente facultado para contratar,
quien para efectos del presente Otrosi se denominaréd EL INSTITUTO y por la otra JOSE FRANCISCO VEGA
SIERRA, identificado con cedula de ciudadania numero 80543720 de Zipaquira, obrando en su calidad de
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente otrosi, modificatorio en valor y plazo No.1 al contrato CPS-
102-2022, previas las siguientes consideraciones: 1.El IMRDT requiere dar continuidad al objeto contratado para
que de esta manera el docente pueda dar continuidad con las clases y entrenamientos que le compete, dando
cumplimiento al Plan de desarrollo del Municipio de Tocancipa 2020-2023. Por lo cual nos vemos en la necesidad
de solicitar el presente modificatorio al contrato, correspondiente a 24 dias, contados a partir del vencimiento del
plazo inicialmente pactado, y una (1) adicion por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL
OCHOCIENTOS PESOS (1.213.800) MCTE. 2.- Que el acta de inicio del contrato principal se firmé el dia (07)
siete de febrero del afio 2022. 3.- Que si se afecta el valor inicial del contrato el cual se suscribi6 por la suma de
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($10.620.750)M/CTE incluye
todos los impuestos y los demas costos directos e indirectos que conlleve la ejecucion del contrato 4.- Que el
contrato se encuentra en ejecucion con fecha de finalizacion el dia SEIS (06) DE SEPTIEMBRE DE 2022 5.- Que
a la fecha el contratista viene realizando sus entrenamientos, clases y eventos de acuerdo a lo estipulado en el
contrato. 6.- Que el Otrosi modificatorio se suscribe con fundamento a lo dispuesto en los incisos 1,2 y 3 del articulo
40 Ley 80 de 1993. 7.- Que por lo expuesto resulta viable efectuar la modificacién solicitada, con una adicion por
valor de UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS (1.213.800) MCTE vy un prorroga de
VENTICUATRO (24) DIAS, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado. . En consecuencia,
las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA - MODIFICATORIA: SE MODIFICA LA CLAUSULA SEXTA. - VALOR
DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Al valor del contrato inicial se le adicionara la suma de UN MILLON
DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS (1.213.800) MCTE asi mismo, SE MODIFICA LA
CLAUSULA OCTAVA. - PLAZO DE EJECUCION: Por lo tanto, se prorroga el plazo inicialmente pactado en
VENTICUATRO (24) DIAS adicionales contados a partir del vencimiento del plazo ejecucion inicial. CLAUSULA
SEGUNDA -VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y estipulaciones del contrato inicial no
modificadas por el presente documento continiian vigentes. CLAUSULA TERCERA — DOCUMENTOS: Hacen
parte integral de este documento: a) Oficio de justificacion para suscribir el Otro si modificatorio N°01 al contrato
CPS-102-2022; b) Los demas documentos que directa o indirectamente se expidan y relacionen con la ejecucién
del mismo. CLAUSULA CUARTA— GARANTIAS: Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, el valor,
la forma de pago y las caracteristicas de ejecucion contractual, se considera no necesaria la exigencia de garantia
alguna al contratista, estableciéndose que no existe riesgo alguno, de conformidad con lo sefialado en el articulo
2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015.CLAUSULA QUINTA— DECLARACION: Las partes declaran y aceptan
que la suscripcion del presente otro si se efectlia en ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes y que la
misma no causa desequilibrio econémico del contrato ni erogaciones u obligaciones adicionales pactadas en el
contrato CPS-102-2022. Una vez leido y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, el presente
acuerdo rige a partir de la fecha de suscripcién.

Para constancia se firma en el Municipio de Tocancipa, 06 del mes de septiembre del 2022.

SE MANEJARAN FIRMAS ELECTRONICAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA SECORP Ii

Proyecto: Marlem Tijaro - CPS-003-2022

Reviso6: Fernando Burgos Rodriguez — Abg. Externo contratista — Apoyo juridico

Instituto Municipal de Recreacion vy Deporte de Tocancipa
Transversal 7 No. 13-99 [Coliseo Municipal)

Teléfono: 091 878 5558

e-mail: imrdtocancipa@hotmail.com



