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SUSPENSIÓN Y MODIFICACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
CO1.PCCNTR.3450564 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – 

SENA Y SAMUEL MARTINEZ BRAVO 

CONSIDERACIONES:  1. Que el 28 de ENERO de 2022, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios 
de la referencia, cuyo objeto es: “Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor contratista, 
impartiendo formación profesional integral presencial, a distancia o virtual; en el programa de titulada regular, del 
centro de comercio y servicio, perteneciente al área o red de conocimiento: Hotelería y Turismo, en el o los municipios 
del departamento del cauca donde se le asigne por la entidad contratante. (Costa Pacífica).” 2. Que, de conformidad 
con lo estipulado en el contrato, el plazo se pactó hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2022, contado a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato. 3. Que el valor total para 
el contrato se pactó en la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (38.600.000). 4. Que 
la contratista mediante oficio con radicado N° 19-1-2022-002052 de fecha 12 de SEPTIEMBRE de 2022, solicitó la 
suspensión del contrato por el periodo comprendido entre el 14 de SEPTIEMBRE de 2022 inclusive al 31 de OCTUBRE 
de 2022 inclusive, indicando lo siguiente:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Que teniendo en cuenta las razones objetivas indicadas por la contratista, el supervisor del contrato ADA LORENA 
CERÓN ROSERO, da visto bueno y recomienda la mencionada suspensión del contrato a partir del 14 de SEPTIEMBRE 
de 2022 y con reinicio de ejecución contractual a partir del 01 de NOVIEMBRE de 2022. 6. Que la CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCERA del anexo al contrato, establece que el plazo de este podrá suspenderse excepcionalmente de manera 
temporal por el mutuo acuerdo entre las partes. 7. Que debido a la no ejecución del contrato y para evitar rezagos 
presupuestales al final de la vigencia, se liberará la suma de SEIS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($6.047.333) del registro presupuestal No. 28322 de 2022. 8. Que, de conformidad con 
lo anterior, las partes proceden a suspender la ejecución del contrato y modificarlo conforme a las siguientes 
CLÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA: SUSPENSIÓN - Suspender de mutuo acuerdo la ejecución del Contrato de 
Prestación de Servicios de la referencia, por el periodo comprendido del 14 de SEPTIEMBRE de 2022 al 31 de OCTUBRE 
de 2022 ambas fechas inclusive. CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR - Modificar el valor del contrato, el cual quedará 
así: Se fija como valor total para el contrato la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($5.532.667). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la 
siguiente manera:  

MES  VALOR MES  

Septiembre $ 1.672.667 

Octubre  $ 00.00 

Noviembre $ 3.860.000 

Total  $ 5.532.667 

 
CLÁUSULA TERCERA: REVERSAR a favor de la Entidad la suma de SEIS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($6.047.333), del registro presupuestal 28322 de 2022, debido a la presente 
suspensión; durante el término de suspensión del contrato, no habrá lugar a reconocimiento de honorarios por parte 
del SENA. CLÁUSULA CUARTA: REINICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL - Para el reinicio de la ejecución contractual, las 
partes acuerdan que no será necesaria la suscripción de un acta de reinicio, por cuanto queda plenamente 
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determinado que el (la) contratista, reiniciará las actividades propias del objeto contractual el día 01 de OCTUBRE de 
2022. CLÁUSULA QUINTA: NOTIFICACIÓN ASEGURADORA - El (la) contratista deberá informar a la aseguradora sobre 
la presente acta de suspensión y allegar al SENA dicha modificación. CLÁUSULA SEXTA: Las demás cláusulas del 
Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.3450564 de 2022 permanecerán indemnes. CLÁUSULA 
SÉPTIMA: Remítase el presente documento al Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, según para lo de su 
competencia. CLÁUSULA OCTAVA: PUBLICACIÓN - De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
SECOP. CLÁUSULA NOVENA: La presente suspensión y modificación se entiende perfeccionada y legalizada con la 
suscripción de las partes. 
 
Nota: La fecha de suscripción de este documento será la misma fecha dada por el SECOP II al momento de aprobación de las 
partes por medio de la plataforma transaccional SECOP II.  
 
 
Proyectó: MARIA JOSE HURTADO  
                  APOYO JURIDICO ADMINISTRATIVO  
Revisó: EDWARD F. MESA  
              APOYO JURIDICO 
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