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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA CONTRACTUAL  

FORMATO 
INFOME DE SUPERVISIÓN 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE GASTO: 

CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA 
INDUSTRIA ASTIN DE LA REGIONAL VALLE DEL 
CAUCA 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

JUAN MANUEL ESCANDON RIVAS 

APOYO A LA SUPERVISIÓN: NO APLICA 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.3780366 

TIPO DE CONTRATO: MANTENIMIENTO DE BIENES 

OBJETO: 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E 
INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
DE REFRIGERACION, CLIMATIZACION, 
VENTILACION, BOMBEO Y AIRE COMPRIMIDO DEL 
CENTRO ASTIN. 

VALOR:  

NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA 
LEGAL COLOMBIANA ($90.158.184) INCLUIDO TODOS 
LOS IMPUESTOS. 

CONTRATISTA: 
FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL 
VALLE LTDA 

NIT: 800.034.768-6 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A 
CABO EN LA CIUDAD SANTIAGO DE CALI EN EL 
CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA 
INDUSTRIA – ASTIN UBICADO EN LA CALLE 52 NO. 
2BIS – 15. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 06 DE JULIO DE 2022 

FECHA DE INICIO: 13 DE JULIO DE 2022 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE CUATRO (4) 
MESES; VEINTIDÓS (22) DÍAS CONTADOS A PARTIR 
DE LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, 
APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA EN EL SECOP 
LL Y ACTA DE INICIO, SIN EXCEDERSE DEL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA 
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LEGAL COLOMBIANA ($90.158.184) INCLUIDO TODOS 
LOS IMPUESTOS. 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA 
LEGAL COLOMBIANA ($90.158.184) INCLUIDO TODOS 
LOS IMPUESTOS. 

FORMA DE PAGO: 

EL SENA CANCELARÁ AL CONTRATISTA PAGOS 
PARCIALES UNA VEZ SE CERTIFIQUE LA ENTREGA 
DE LOS ELEMENTOS, ASÍ MISMO LA FACTURA 
RESPECTIVA Y EL ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO  

OBLIGACIONES 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

1. Los materiales y repuestos 
ofrecidos deben ser de la 
mejor calidad disponible en el 
mercado y cumplir con la 
normatividad vigente como es 
el caso de RETIE, NTC, 
OSHA, ASHRAE y demás que 
garanticen la calidad del 
producto y la preservación de 
los bienes y las personas, así 
como el uso eficiente de la 
energía y la preservación del 
medio ambiente. 
 

El proveedor entrega todos los 

elementos solicitados de 

acuerdo a las especificaciones 

establecidas en el contrato 

incluyendo certificaciones de 

los elementos que entrega 

Elementos entregados según 

listado enviado al proveedor 

2. Ejecutar el objeto del 
Contrato en las condiciones de 
calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los 
Documentos del Proceso de 
contratación. 
 

El proveedor dio inicio al 

contrato en la fecha estipulada 

y condiciones definidas en el 

contrato además entrego a 

tiempo elementos solicitados 

 

Documentos solicitados de 

contratación y elementos 

entregados según listado 

 

 

 

3.  Cumplir con las 
especificaciones técnicas del 
objeto presentadas en la 
oferta. 
 

Cumplió hasta el momento con 

las obligaciones del objeto a 

contratar 

Entrego elementos para los 

sistemas de refrigeración, 

climatización, bombeo, 

ventilación y aire comprimido 

solicitados hasta el momento 

4.  Dar a conocer al Supervisor 
cualquier reclamación, 
petición, orden o similar de 
terceros que indirecta o 
directamente pueda tener 
algún efecto sobre la ejecución 
del Contrato o sobre sus 

No se presentó ninguna 

anomalía 

 

 

No aplica 
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obligaciones, atendiendo 
igualmente las instrucciones 
impartidas durante el 
desarrollo del contrato. 
 

5.  Ejecutar el objeto del 
contrato en los plazos 
establecidos, bajo las 
condiciones económicas, 
técnicas y financieras 
estipuladas en las cláusulas 
correspondientes y de acuerdo 
con su propuesta y la solicitud 
de cotización los cuales hacen 
parte vinculante del contrato. 
 

Se realizo pedido al proveedor 

según requerimientos del área 

de mantenimiento del ASTIN y 

según tiempos establecidos en 

el contrato. 

Se recibieron elementos según 

listado solicitado por el área de 

mantenimiento. 

6. Constituir las pólizas y 
demás garantías exigidas.  
 

El proveedor entrego pólizas 

según requerimientos del área 

de contratación 

Pólizas vigentes según 

requisitos de contratación y 

documentación subida a la 

plataforma del SECOP por el 

proveedor y aprobado por el 

Centro ASTIN 

7. Presentar oportunamente 
las facturas para los pagos.  
 

Proveedor presento factura en 

los tiempos requeridos 

Factura electrónica aprobada 

en plataforma Olimpia No. 

FE37112 del 11 de agosto de 

2022 

8.  Atender en debida forma los 
reclamos y solicitudes que le 
efectúe el SENA y adoptar 
medidas inmediatas para la 
corrección de fallas.  
 

Atendió solicitud de 

información del área ambiental 

para cubrir dichos requisitos  

Fichas técnicas y requisitos 

ambientales cubiertos según 

contrato y obligaciones 

9.  Informar al SENA dentro de 
las veinticuatro (24) horas 
siguientes al conocimiento del 
hecho o circunstancias que 
puedan incidir en la no 
oportuna o debida ejecución 
del contrato o que puedan 
poner en peligro los intereses 
legítimos del SENA. 
 

No se presentó ninguna 

novedad. 

No aplica 
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10.  Mantener los precios 
presentados en la propuesta, 
salvo cambios de fuerza 
mayor, o que sea requerido el 
cambio de precio o variación 
en las especificaciones 
técnicas, o si fuera el caso 
realizar el respectivo ajuste 
previa justificación por parte de 
la entidad, con el fin de 
satisfacer las necesidades, 
previa solicitud y autorización 
por parte del SENA. 

El proveedor paso el listado de 

elementos con sus respectivos 

valores unitarios los cuales se 

compararon con los 

establecidos en la propuesta 

económica y no tuvieron 

ninguna variación. 

 

 

Factura electrónica cumple 

con los precios estipulados en 

el anexo del contrato sin 

variación alguna, factura 

presentada No. FE37112 del 

11 de agosto de 2022. 

11.  Dar cumplimiento a las 
obligaciones con los sistemas 
de seguridad social, salud, 
pensión, riesgos laborales y 
presentar los documentos 
respectivos que así lo 
acrediten, incluidos los 
impuestos que correspondan, 
de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 1703 
de 2002, Decreto 1833 de 
2016, la Ley 789 de 2002, Ley 
828 de 2003, Ley 1150 de 
2007 (Art.23) y demás que las 
adicionen, complementen o 
modifiquen.  El 
CONTRATISTA es el único 
responsable por la vinculación 
de su personal y la celebración 
de subcontratos todo lo cual 
debe realizar en su propio 
nombre y por su propia cuenta 
y riesgo sin que el SENA 
adquiera responsabilidad ni 
solidaridad alguna por dichos 
actos.  
 

El contratista presentó el pago 

de aportes parafiscales. 

El proveedor presentó el pago 

de aportes con fecha del 08 de 

septiembre de 2022 

12.  Entregar las fichas de 
datos de seguridad 
suministrada por el 
fabricante, comercializador o 
importador acorde con lo 
definido en el Sistema 
Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos.    
Ítems relacionados (23, 55, 

Solicitud recibida tanto por el 

área ambiental como por el 

supervisor del contrato 

revisada y en español según 

requerimiento de la obligación 

establecida. 

Fichas de seguridad y 

requerimientos ambientales 

para algunos ítems del 

contrato cubiertos e 

información recibida  
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FECHA 

 

No. DE 

FACTURA 

VALOR A 

CANCELAR 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO 

DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

FÍSICA 

 

No. de 

días 

ejecutados 

% 

11/08/ 

2022 

FE37112 $49.363.753 $ 49.363.753 $40.794.431           55% N/A 55 

 

OBSERVACIONES 

 

El presente informe corresponde a una entrega parcial de los elementos establecidos en el 

contrato por consiguiente y cumpliendo con las fechas establecidas para la terminación del 

mismo se harán nuevos pedidos de elementos que correspondan al objeto del contrato, hasta 

la fecha se han recibidos los siguientes ítems: 

 

ITEM DESCRIPCION 
  

CANTIDAD 

23 Cilindro gas mapp UND 20 

24 Codo 45° cobre para 1/2" Und 50 

25 Codo 45° cobre para 3/4" Und 50 

26 Codo 45° cobre para 7/8" Und 50 

56, 57, 58, 59, 62, 63, 64) 
 
Nota: Las Fichas de datos de 

seguridad deben ser en idioma 

español, contener los 16 ítems 

que establece la Resolución 

773 de 2021 y estar 

actualizadas (fechas no 

superiores a los 5 años) 

13.  Entregar los productos 
debidamente etiquetados 
acorde con lo establecido en 
el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación 
y Etiquetado de Productos 
Químicos. 
Ítems relacionados (23, 55, 
56, 57, 58, 59, 62, 63, 64) 
 

Elementos entregados según 

requerimientos del área de 

mantenimiento del ASTIN 

Verificación in-situ realizada 

por el supervisor del contrato. 

Se entenderá como cumplido 

el requisito cuando el 

supervisor en su informe de 

supervisión dé visto bueno al 

cumplimiento de las 

obligaciones del contratista 
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27 Codo 90° cobre para 1/2" Und 50 

28 Codo 90° cobre para 3/4" Und 50 

29 Codo 90° cobre para 5/8" Und 50 

30 Codo 90° cobre para 7/8" Und 50 

31 Codo PVC presión 3/4" 90° Und 50 

33 

Compresor rotativo para aire acondicionado, tipo 
mini split, monofasico a 220, R410A/R22, 24000 
BTU, con kit de arranque y cauchos supresosres 
de vibracion Und 

3 

34 

Compresor rotativo para aire acondicionado, tipo 
mini split, monofasico a 220, R410A/R22, 18000 
BTU, con kit de arranque y cauchos supresosres 
de vibracion Und 

3 

35 

Compresor rotativo para aire acondicionado, tipo 
mini split, monofasico a 220, R410A/R22, 12000 
BTU, con kit de arranque y cauchos supresosres 
de vibracion Und 

3 

36 
Compresor 3 TR, R 410, monofásico a 220V, 
SCROLL, Aire acondicionado UND 

2 

37 
Compresor 5 TR, R 410, monofásico a 220V, 
SCROLL, Aire acondicionado UND 

1 

55 Refrigerante R - 22 Cilindro 6 

56 Refrigerante R - 404 a Cilindro 6 

57 Refrigerante R - 407c Cilindro 6 

58 Refrigerante R - 410a Cilindro 6 

59 Refrigerante R-134a Cilindro 6 

73 
Tubería de cobre rígida Ø 3/4" (Diámetro exterior) 
TIPO L Tx6m 

20 

74 
Tubería de cobre rígida Ø 7/8" (Diámetro exterior) 
TIPO L Tx6m 

20 

77 Unión cobre para 1/2" Und 30 

78 Unión cobre para 3/4" Und 30 

79 Unión cobre para 7/8" Und 30 

 

 
Elaboró:Juan Manuel Escandon Rivas, supervisor 

.Revisó: Angélica Rodríguez, apoyo gestión contractual 


