MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio

DEPENDENCIA RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - ANO

Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacion

ago-22 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 858-2019 COMUNICACION CELULAR S.A.-COMCEL S A 800.153.993-7
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
212083921 24/08/2021 LACIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES 91292085
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segtin corresponda)
Convenio | [Contrato I | Tipo: 20 FOMENTO Modalidad de sell LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos sl [x [No | | Legaliza Bienes [ st J [No [x I
Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la region a , instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
No. Rubro p Nombre del Rubro F Valor Contrato y/o Convenio Fechas
©-2301-0400-21-0-2301027-03 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACION ACCESO A Aporte - Fondo Unico TIC $ 38.400.000.000,00 |Fecha de Suscripcion 26112/2019
INTERNET NACIONAL
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) $ 2.197.102.667,00 [Fecha de Inicio 3011212019
Aporte - Otros $ - |Fecha Final de ej 28/02/2023
Aporte - Otros - i jecucio (
P $ Fef:ha Final de ejecucion segiin 200712023
Valor Total $ 40.597.102.667,00 | prérrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de P on en SECOP
FTIC-LP-09-2019 6/11/2019
para el perfe
Péliza inicial N.° Fecha de apynl)baclon dela Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) Fechla deleprobacmn d? !a N.° de Registro Presupuestal| Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Fec.h§ Suscripcion "
Poliza actualizacion o Nueva Péliza Acta de Inicio (Cuando Aplique)
75632 2712/2019 75632 07/01/2021 273019 §$72.000.000 26/12/2019 30/12/2019
75538 2712/2019 75538 07/01/2021 11720 $13.096.000.000 7/01/2020
52021 $19.128.000.000 13/01/2021
35322 $6.104.000.000 17/01/2022
148722 $2.197.102.667 1/06/2022
Modificaci 1T on / Li
Modificacion Fecha de la Modificacién Ci Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ej on seglin prérroga Valor de la adicién o Justificacion de la Modificacién C
La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19
durante el afio 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por
el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecucion de las obligaciones
contractuales de comercializacion presencial. Dada la situacion anterior, reconocida
mediante el Acta de Suspension parcial N° 1, fue necesario ajustar entre otros, el
plazo de ejecucion y cumplimiento de las metas del contrato, con el fin de garantizar
Otrosi 1 1711212020 4 20/07/2023 $ el tiempo minimo
de prestacion de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales ofertados en
el proceso de seleccion
Se suscribio la modificacion contractual otrosi N°2 del Contrato de Aporte No. 858 de
2019, con el fin adicionar, modificar y prorrogar el mismo, para extender el periodo de
Otrosi 1 1/06/2022 $ operacion a 10.890 accesos desde el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de
2022, asi como la adicion de hasta 5.700 nuevos accesos los cuales se instalaran
entre junio y noviembre de 2022.
§
§
§
§
§
§
TOTALES| §
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion Fec:;:;zlal:icdt: de Comentarios
s [No Ix sl ] | NO |
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS

COMUNICACIONES

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo Unico TIC

[s

40.597.102.667 |

Anticipo: [$ -

% del Anticipo

0%

Pagos o Desembolsos Programados

Desembolsos Realizados

Amortizacion del anticipo

Solicitudes de Legalizaciones

Valor ()

PaTaETPagu o

Fecha

No.OP %

Valor($)

VaTor (3]

Porcentaje (%) |Fecha programada Fecha real

Valor ($) real amortizado

Fecha

Valor ($)

Observaciones

271122019

$72.000.000

Primer desembolso: (i)
perfeccionamiento y
legalizacion del Contrato de
Aporte y (i) entrega del Plan
de alistamiento

12/02/2020

19582420

0,18%

$72.000.000

dd/mm/aaaa

- dd/mm/aaaa

31/08/2020

Recursos legalizados mediante
radicado Mintic N° 201049885 el
31/08/2020

71.309.442

15/04/2020

$888.000.000

Segundo desembolso: ET valor
a pagar corresponde a la
entrega del plan de
comercializacion y la
prestacion del servicio durante
el periodo de corte, segun
metas establecidas en el
Anexo técnico

23/09/2020

259847620

2%

$888.000.000

dd/mm/aaaa

- dd/mm/aaaa

25/01/2021

Recursos legalizados mediante
radicado Mintic N° 211003734 el
25/01/2021

888.190.558

14/12/2020

$7.408.000.000

Tercer desembolso: Sujeto a:
Reporte de la instalacion y
puesta en servicio de 34.400
usuarios

5/02/2021

16323521

18%

$7.408.000.000

dd/mm/aaaa

- dd/mm/aaaa

25/05/2021

Recursos legalizados mediante

8704.500.000 radicado MinTic N° 211041820

18/12/2020

$4.800.000.000

Cuarto desembolso: Sujeto a:
Reporte de la instalacion y
puesta en servicio de 42.000
usuarios

5/02/2021

16376021

12%

$4.800.000.000

dd/mm/aaaa

- dd/mm/aaaa

29/07/2021

Recursos legalizados mediante

8.704.000.000 radicado MinTic N° 211061500

15/06/2021

$4.800.000.000

Quinto desembolso: Sujeto a:
Reporte de prestacion del
servicio al 31 de mayo de 2021
242.000 usuarios

23/07/2021

175283121

12%

$4.800.000.000

dd/mm/aaaa

- dd/mm/aaaa

5/11/2021

Recursos legalizados mediante

4.800.000.000 radicado MinTic N° 212113016

15/09/2021

$4.800.000.000

Sexto desembolso: Sujeto a:
Reporte de prestacion del
servicio al 31 de agosto de
2021 a 42.000 usuarios

5/11/2021

297428321

12%

$4.800.000.000

dd/mm/aaaa

- dd/mm/aaaa

21/01/2022

Recursos legalizados mediante

4800000000 | - icado MinTic N° 222003536

15/12/2021

$9.528.000.000

Séptimo desembolso: Sujeto a
Reporte de prestacion del
servicio al 30 de noviembre de
2021 a42.000 usuarios

30/12/2021

393297121

23%

$9.528.000.000

dd/mm/aaaa

- dd/mm/aaaa

1/06/2022

Recursos legalizados mediante radicado

4.800.000.000 MinTic N° 222053927

15/06/2022

$3.912.000.000

Octavo desembolso: Sujeto a:
Reporte de prestacion del
servicio al 31 de mayo de 2022|
al nimero de usuarios
operativos, previamente
verificados y avalados por la
interventoria

25/07/2022

218146322

10%

$3.912.000.000

dd/mm/aaaa

- dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-

15/09/2022

$2.271.944.000

Noveno desembolso: Sujeto a:
(i) Reporte de prestacion del
servicio al 31 de agosto de
2022 de hasta 44.850 usuarios
(correspondiente a 42.000
usuarios iniciales y hasta 2.850)
nuevos usuarios)*, (i)

presentacion de la

dd/mm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa

- dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-
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o MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
@ DE LA INFORMACION Y LAS INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO
COMUNICACIONES
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Décimo desembolso: Sujeto a:
(i) Reporte de prestacion del
servicio al 30 noviembre de
2022 de hasta 47.700 usuarios
15/12/2022 $2.117.158.667 (correspondiente 2 42.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa | $ -
usuarios iniciales y hasta 5.700|
nuevos usuarios)*, (ii) Reporte
de la instalacion y puesta en
[ 1]
[ 1
dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ dd/mm/aaaa S - dd/mm/aaaa | $ -
TOTAL $ 40.597.102.667,00 ACUMULADOS 89,19% $36.208.000.000 0%| TOTAL $ TOTAL $ - TOTAL $ 22.768.000.000
SALDO POR GIRAR:| § 4.389.102.667 | 10,81% | ANTICIPO POR AMORTIZAR| $ - | #DIv/o! | SALDO POR LEGALIZAR:| § 13.440. 000.000| 37% |
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: 0722 VALOR ($) EN EL PERIODO: $47.120.457,46 ACUMULADO: §395.883.162,19 TOTAL CONSIGNADO AL FOFNEDC(:I:NDIEI?RTé(;gg#: §395.883.162,19
. . TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: ,T‘ VALOR ($) EN EL PERIODO: ’5—\ FECHA DEL REPORTE: $
EJECUCION CONTRACTUAL
0 s Fondo Unico TIC segun el contrato / convenio (%) Avance mes | (%) A A y en el periodo
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los 0.00 16.00 Los p se 1 al dia segun el del contrato. El siguiente esta p te para
cuales se realizaran de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. ' ’ realizarse en septiembre de 2022
Dentro del seguimiento adelantado se llevaron a cabo diferentes reuniones entre las que se encuentran:
El dia 23 de agosto de 2022 se realiz6 reunién de seguimiento al contrato de aporte 858 de 2019, Comité Operativo, en horario de 16:00 a 16:30 horas,
de forma virtual donde se trataron temas relacionados con el desarrollo del contrato y se dejo ia en la respectiva acta y p ion de la
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una interventoria seleccionada mediante concurso de méritos; 0,52 17,13 reunion.
El equipo de supervision remitié al Operador con el radicado N°222082583 del 18/08/2022, el de Ap 6n Plan de Comerciali
Otrosi N°2 - Ejecutor Contrato de aporte N° 858 de 2019 region Noroccidente — Radicado MinTIC 221062257 del 4/08/2022 y Alcance con radicado
221064717 del 11/08/2022.
El equipo de supervision realizo las siguientes actividades de seguimiento y verificacion:
Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoria para evacuar inqui y si particulares pi en la ejecucion del
contrato.
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 0,52 1713 El equipo de Interventoria con radicado N°221066156 del 17/08/2022 remiti6 el de pagos de social y
aportes parafiscales correspondiente al mes de julio de 2022 para el contrato de aporte No 858 de 2019.
La supervision revis¢ la izacion de recursos ejecutados del mes il I anterior pi mediante radicado 221065414 el 16/08/2022.
Dado que no se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el tramite ante la Subdireccion Financiera
El equipo de supervision en conjunto con la Interventoria contintia con el seguimiento y control de los reportes de novedades presentados por el
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA 0,52 1713 perador, i los a traslados de usuarios con los que Comcel pretende dar cumplimiento a sus obligaciones, para este periodo el
Operador no presentd solicitudes concernientes al desarrollo del contrato.
El intercambio de informacion en este periodo se realizo en forma virtual, no obstante, por i del Ministerio se esta
ala presencialidad.
5. Las demas que se requieran para la correcta ejecucion del contrato. 0,52 17,13 La comunicacién se dio de manera permanente a través de correos electrénicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisién ha realizado el
traslado de comunicaciones y PQR'’s tanto a la interventoria como al operador.
La supervision aprobd la octava utilizacion el 03/08/2022 por $4.764.000.000 mediante el documento con registro MinTlc 222077454
Total 2,08 84,51
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES

=

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

* Obligaciones COMUNICACION CELULAR S.A-COMCEL S.A.

Ponderacio| 50%)| (%) Avance mes

(%) A

y en el periodo

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, i el
por el propi i i

oportuno de las obli en los

que integran el presente proceso de seleccién, y la propuesta que haya sido|

0,13%

4,28%

Se cumplié con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado.

Mediante radicado N°221063046 del 05/08/2022 el Operador remitié el Informe mensual de gestion del mes de julio del Contrato de Aporte 858 de 2019
y el Consorcio 13, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitié con el radicado N°221064109 del 9/08/2022 el documento de Observaciones
Respuesta comunicado IDIF-COM4-INTV-1422-22 - Informe mensual julio de 2022 y con el radicado N°221065860 del 17/08/2022 el Operador presentd
el documento de Informe mensual ajustado del mes de julio de 2022 del contrato de aporte 858 de 2019.

El Consorcio 13 remitié el Concepto de Aprobacién Informe mensual julio de 2022 con radicado N°221068496 del 25/08/2022.

Con el radicado N°221064521 del 10/08/2022 la Interventoria remiti6 al operador la comunicacion referente a Solicitud certificacion pago de aportes
parafiscales mes de julio 2022, para el Contrato de Aporte No 858 de 2019.

Con el radicado N°221065588 del 16/08/2022 el Operador respondi6 la solicitud de certificacion pago de aportes parafiscales mes de julio 2022.

El Consorcio 13 como interventor del Contrato, mediante radicado N°221066156 del 17/08/2022 y luego de la validacion realizada, remitié a la
supervision el de Verif iento pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente al mes de julio de 2022 para el
contrato de aporte No 858 de 2019.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

0,00%

1,08%

El contratista ha destinado los recursos de aporte a la finalidad en el contrato segln las érdenes de pago autorizadas por la|
firma de interventoria contratada por el Fondo para tal fin. De acuerdo con el formato de legalizacion donde se evidencia la ejecucion de recursos af
través de ordenes de pago presentadas a la fiduciaria, el contratista no ejecutd recursos del contrato durante el periodo anterior.

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos, sin que se surta ninguna acuerdo, arreglo,

ejecucion o inacion, sin la

transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberan ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

on previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administracion de la|
fiducia, relacionados con la administracion de los recursos de aporte del contrato, deberan ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberan ser|

6n sobre su

0,05%

1,71%

La supervision recibi¢ el informe mensual de gestion de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato
mediante radicado 221064340 el 10/08/2022.

Elinforme de enelmes ir anterior fue el 04/08/2022 con el radicado 221062517. Los

fueron idos al Fondo el dia 08/08/2022 con el comprobante de consignacién directa 1675
Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en ia con las i i
Inversién Colectiva segun lo reportado en el informe mensual de fiducia
Se realizo comité fiduciario extrordinario el dia 08/08/2022 donde se aprobo la octava utilizacion por valor de $4.764.000.000

del contrato en un Fondo de

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de

on y pagos, de con las

previstas en el anexo técnico y demas anexos del proceso de seleccion.

0,00%

2,00%

El contrato de Fiducia 390802 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria General
del Ministerio de las TIC el dia 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el dia 04/03/2020 mediante registro 202018889.

El dia 28 de mayo se firma por parte de la ordenadora del gasto del FONDO UNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobacion de los términos|
en que se suscribira el Otro si N°1 del contrato de fiducia.

El Otrosi N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.Ay la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el
21/07/2021 con el radicado Mintic 21105814.

5. Presentar el plan de comercializacion oportunamente, conforme lo sefialado en el anexo técnico

0,00%

5,00%

De idad con lo i te, el hizo entrega del Plan de Comercializacion, con las siguientes versiones: 201011193]
del 28/02/2020; 201012161 del 4/03/2020; 201013474 del 11/03/2020 y la interventoria dio alcance a esta Ultima comunicacion con el radicado
201014079 del 13/03/2020, la supervision luego de la revision de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoria emite su
concepto de aprobacion con el registro virtual 202024241 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la clausula quinta del Otrosi
suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificacion del contrato el Operador debera presentar una actualizacion del
plan de comercializacion, el contratista a través del radicado 201079166 del 30/12/2020 presentd a la interventoria, entre otras, la actualizacion del plan|
de comercializacion.

La Interventoria con radicado 211001919 del 15/01/2021 remitio al operador el documento - ajuste plan de
radicado 211004060 del 26/01/2021 el operador remitid el documento - Presentacion plan de comercializacion contrato 858 de 2019.
El equipo de supervision con radicado 212018039 del 03/03/2021 remitio al interventor el -De ion Aprobacion Plan de}
Comercializacion — Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 region Noroccidente - Otrosi N° 1 - Radicado Mintic 211011022 del 11/02/2021. Posteriormente,
mediante Radicado No. 211033940 del 29/04/2021 la Interventoria emitio aprobacion de la actualizacion del Plan de Comercializacion ajustado; pot
tanto, la supervision realizara el anlisis correspondiente.

Con el radicado N°212042514 del 7/05/2021 el equipo de supervision remitio al interventor el documento de Devolucion Documento de Aprobacion|

ion 858, Con|

6n Plan de C on - Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 region Noroccidente - Otrosi N° 1.
Mediante radicado 211045648 del 9/06/2021 el operador remitio el de Plan de C: ializacion y el interventor con radicado 211047253 del
16/06/2021 remitio a la supervision la Aprobacion Actualizacion Plan de Comercializacion Contrato No. 858 de 2019 region Noroccidente.
Finalmente, mediante radicado 212064350 del dia 7/07/2021, el equipo de supervision remitié la aprobacion de la Actualizacion del Plan de|
Comercializacion.
Mediante comunicacion IDIF-COM4-INTV-1300-22 del 16 de junio de 2022 el Contratista presento el plan de comercializacion para los cinco mil
setecientos (5.700) accesos adicionales incluidos en el otrosi 2 del contrato de aporte 858 de 2019.
El equipo de supervision remitié al Operador con el radicado N°222082583 del 18/08/2022, el documento de Aprobacion Plan de Comercializacion|
Otrosi N°2 - Ejecutor Contrato de aporte N°858 de 2019 region Noroccidente — Radicado MinTIC 221062257 del 4/08/2022 y Alcance con radicado|
221064719 del 11/08/2022.
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DE LA INFORMACION Y LAS

@ MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
COMUNICACIONES

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

6. Llevar a cabo las metas de instalacion y puesta en servicio, de acuerdo con la programacion establecida en el anexo técnico.

0,65%

21.41%

La interventoria con radicado N°221068568 del 25/08/2022 remiti6 el cc de resultado de 6n de accesos. Luego de la aplicacion de
revision muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la region Noroccidente y se encuentra
las validaci i afin de dar por cumplida la meta de accesos para la region. para este periodo el Contrato de Aporte 858 de

2019 se encuentra en fase de operacion y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.
El dia 24 de agosto de 2022 la Interventoria realizé la validacion del estado del servicio y para de 6n de los equipos i enla
Zona de Acceso Publico (ZAP) - Convenio Interadministrativo 915-2021 con el municipio de Calarca Quindio, sin encontrar ni reportar observaciones.

7. Garantizar el tiempo de operacion establecido en el contrato para los 40.000 suscriptores iniciales del servicio en la region y los 2.000 i iniciales ofertados en las condiciones

exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario.

|Asi mismo, debera garantizar el tiempo de operacion establecido en el Otrosi No. 2 para los 5.700 nuevos suscriptores del servicio en la region Noroccidente en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la
propuesta presentada por el contratista.

1,30%

42,82%

La interventoria con radicado N°221068568 del 25/08/2022 remiti6 el cc de resultado de 6n de accesos. Luego de la aplicacion de
revision muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la region Noroccidente y se encuentra
las validaci i afin de dar por cumplida la meta de accesos para la region. para este periodo el Contrato de Aporte 858 d

2019 se encuentra en fase de operacion y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las i de verif ony que realice la i a y supe 6n del proyecto

0,05%

1,71%

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

* Se llevaron a cabo las reuniones presenciales y virtuales y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de
informacion se realizo en forma virtual, la comunicacion se dio de manera permanente a través de correos electronicos, video llamadas y
teleconferencias.

* Tanto Interventoria como la supervision han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal de los términos )
contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos y para la realizacion de las subsanaciones a los informes presentados.

El operador mediante radicados N°221063237, 221064905, 221066993, 221070452 remitio los documentos de Notificacion Reportes de Novedades y
Operaciones para cada una de las semanas del mes de agosto respectivamente.

El Operador mediante radicados con N°221063986 del 9/08/2022; 221065213 del 12/08/2022 y 221070300 del 31/08/2022 remiti los comunicados de
Reporte de Novedades de Suspension para el Contrato de Aporte

Mediante radicados con N°221065545 del 16/08/2022 y 221067993 del 24/08/2022, Comcel presento los documentos de Actualizacion de bases de
datos 858 -2019 Accesos en estado Subsanar.

De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervision, se realizo la
anterior mediante radicado 221065414 el dia 16/08/2022

6n de recursos ej del mes i te

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual debera asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o|
por el Interventor del contrato

0,00%

1,00%

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informé la designacion de Luz Angela Gémez Moreno como Gerente del proyecto. La
Entidad realizo la aprobacién de la designacion el dia 24 de enero de 2020.

El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remiti el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y
académicos del Sefior Julian Hernando Rodriguez, y luego de que el CONSORCIO 13, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 858 de 2019,
realizara su andlisis respectivo, y emitiera la aprobacion de la designacién mediante Comunicacién con radicado 211002158 del 15/01/2021, la
supervision respondié al operador con el radicado 211002156 del 15/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al sefior Julidn Hernando
Rodriguez.

El operador con el radicado 211027378 del 9/04/2021 remiti6 el documento denominado Designacion Gerente Contrato Aporte 858 y el interventor con
radicado 211033337 del 27/04/2021 remitio respuesta solicitando al Operador el envio de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad del
gerente propuesto.

El equipo de supervision con el radicado N°212042360 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de
Proyecto. Contrato de Aporte N°858 de 2019, radicado Mintic N°211031560 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del Proyecto
al sefior Jorge Arturo Cortés Lopez, quien se mantiene hasta la presentacion de este informe.

10. Presentar los informes periddicos y final que se sefialan en el Anexo Técnico

0,05%

1,711%

Mediante radicado N°221063046 del 05/08/2022 el Operador remitié el Informe mensual de gestion del mes de julio del Contrato de Aporte 858 de 2019
y el Consorcio 13, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitié con el radicado N°221064109 del 9/08/2022 el documento de Observaciones
Respuesta comunicado IDIF-COM4-INTV-1422-22 - Informe mensual julio de 2022 y con el radicado N°221065860 del 17/08/2022 el Operador presentd
el documento de Informe mensual ajustado del mes de julio de 2022 del contrato de aporte 858 de 2019.

El Consorcio 13 remitié el Concepto de Aprobacién Informe mensual julio de 2022 con radicado N°221068496 del 25/08/2022.

Con los radicados N°221062435 del 4/08/2022; 221065027 del 12/08/2022; 221066342 del 18/08/2022 y 221068568 del 25/08/2022 el Consorcio I3
remiti6 a la supervision los comunicados de Informes semanales de entrega de accesos luego de la validacion de las entregas realizadas por el
Operador.

El equipo de supervision ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo especial
énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.
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o MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
% DE LA INFORMACION Y LAS INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO
COMUNICACIONES
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
El operador con el radicado N°221062228 del 4/08/2022 remiti6 a la Interventoria el de Propuesta ion de contratos accesos por
5 . . . . .. informacion en las MG de velocidad subsidiadas.
1. Las demés detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace part inegral del procesofctorioy las para el cabal del objeto 0.10% 343% Con radicado N°221070272 del 31/08/2022 el operador Comcel remito a la Interventoria el documento de Solicitud certificacion de cumplimiento de
condiciones para acceder al beneficio de internet subsidiado por MinTic para estratos 1y 2.
Total 2,34% 86,15%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 43,08%
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacion 2 (%) Avance mes | (%) A Activi i y en el periodo
Total 0% 0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%
Cuando se trate de i con més de un (1) ista deberan incluirse todas las obligaci ylo promi {
Entregables [Ponderacio] 50%[Total de Entreaable] L1
Entregable
Productos o Servicio a entregar recibido a Fecha entrega Observaciones por parte del Supervisor
satisfaccion
Plan de Alistamiento 10 301212019
Plan de Comercializacion 1,0 29/01/2020
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020 1,0 30/03/2020
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020 1,0 24/04/2020
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020 10 28/05/2020
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020 10 26/06/2020
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020 1,0 28/07/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020 1,0 7/01/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020 1,0 710212020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020 1,0 5/03/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020 1,0 10/04/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020 1,0 5/05/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020 1,0 5/06/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020 1,0 6/07/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020 1,0 6/08/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020 1,0 8/09/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020 10 6/102020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020 10 6/11/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020 1,0 9/12/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021 1,0 6/01/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021 1,0 5/02/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021 1,0 7/03/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021 1,0 9/04/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021 1,0 6/05/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021 1,0 4/06/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021 1,0 7/07/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021 1,0 5/08/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 0/09/2021 1,0 7/09/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021 1,0 7/10/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021 1,0 8/11/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021 1,0 9/12/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022 1,0 6/01/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022 1,0 8/02/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022 1,0 8/03/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022 1,0 5/04/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022 1,0 5/05/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022 1,0 6/06/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022 1,0 5/07/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022 1,0 5/08/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

COMUNICACIONES
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023

Informe Final de Ejecucion Contrato de Aporte 858 05/03/2023
Porcentaje de Avance 82,98%
% A Avance | 41,5%
% A del Estado de Avance General del Convenio [ 84,6%
SEl jo tiene 6n derivada? (de ser la debe diligenciar el anexo de i 6n de ) | S| | [ NO Namero de contratos derivados a la fecha |
Difi Técnicas, A Fil i Contables y Juridicas durante la ej on del objeto
Causas TIPO DE Gestion A

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Hasta el 31 de julio el supervisor del contrato fue el ingeniero Camilo Alberto Jiménez Santofimio, y en virtud del radicado interno 212083921 la Secretaria General comunicd la designacion del Dr. Lacides Robles Espinosa Subdirector de Operaciones en calidad de Supervisor.

Aspec/ms Técnicos: Luis Fernando R¢ @E“

/;{
Aspectos Téc! €os: Duverney Diaz

Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

Aspectos Juridicos; Alfonso Giovanni Rodriguez Salcedo

Aspectos Técnicos: Jesualdo B’%’o

SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor:

LACIDES ROBLES ESPINOSA -
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

Firma del Supervisor:

Original: Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la_herramienta establecida por la Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.qov.co), la ley 1581 de 2012 v sus decretos realamentarios”
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

858-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220914-092907-abb420-23841513 Creacién:2022-09-14 09:29:07

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2022-09-14 15:43:11 para verificacién

Revisiéon: Reviso

LG@V%‘U‘ Q@*Cﬂa @M=

Maria Camila Ochoa Montesinos
1193136971
mochoa@mintic.gov.co
Abogada

Revisiéon: Reviso

Ly -

Rodrigo Pradilla

79946432

rpradilla@mintic.gov.co

Contratista

Direccion de Infraestructura - Mintic

Revisiéon: Reviso

P LA

Uésualdo Brito Nufiez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboracion: Elaboro

Duverney Di aStano
CcC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

858-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220914-092907-abb420-23841513 Creacion:2022-09-14 09:29:07
Estado:Finalizado Finalizacion:2022-09-14 15:43:11

Escanee el codigo
para verificacién

Firma: Supervisor

LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdireccion de Operaciones

Revisiéon: Reviso6

i

CUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc

Ifroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Revisiéon: Reviso

ALE | RODRIGUEZ SALCEDO
C.C.'79442288

agrodriguezs@mintic.gov.co

Abogado Aspectos Juridicos

Subdireccion de Operaciones




REPORTE DE TRAZABILIDAD

858-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220914-092907-abb420-23841513

Estado:Finalizado

Creacion:2022-09-14 09:29:07
Finalizacion:2022-09-14 15:43:11

Escanee el codigo
para verificacién

Duverney Diaz Castafio Env.: 2022-09-14 09:29:08
. ddiazc@mintic.gov.co Lec.: 2022-09-14 09:31:44
Elaboracién - Aprobado
Contratista Res.: 2022-09-14 09:31:48
IP Res.: 186.28.160.115
Jesualdo Brito Nufiez Env.: 2022-09-14 09:31:48
L, jbrito@mintic.gov.co Lec.: 2022-09-14 09:34:27
Revision ) s Aprobado
Profesional Especializado Res.: 2022-09-14 09:34:31
IP Res.: 190.145.189.98
Rodrigo Pradilla Env.: 2022-09-14 09:34:31
L rpradilla@mintic.gov.co Lec.: 2022-09-14 09:50:21
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2022-09-14 09:50:26
Direccién de Infraestructura - Mintic IP Res.: 181.56.159.146
Maria Camila Ochoa Montesinos Env.: 2022-09-14 09:50:26
L mochoa@mintic.gov.co Lec.: 2022-09-14 15:16:49
Revision Aprobado
Abogada Res.: 2022-09-14 15:16:56
IP Res.: 186.102.40.250
ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO Env.: 2022-09-14 15:16:56
L, agrodriguezs@mintic.gov.co Lec.: 2022-09-14 15:18:21
Revision e Aprobado
Abogado Aspectos Juridicos Res.: 2022-09-14 15:18:31
Subdireccién de Operaciones IP Res.: 190.71.137.3
LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS Env.: 2022-09-14 15:18:31
L Ifroncancio@mintic.gov.co Lec.: 2022-09-14 15:30:35
Revision . Aprobado
Contratista Res.: 2022-09-14 15:30:39
MINTIC IP Res.: 186.84.21.123
Lacides Robles Env.: 2022-09-14 15:30:39
) LROBLES@MINTIC.GOV.CO Lec.: 2022-09-14 15:43:02
Firma ] . Aprobado
Subdirector de Operaciones Res.: 2022-09-14 15:43:11
MinTic Subdireccion de Operaciones IP Res.: 190.145.189.98
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