
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
NIT. 900.815.676-1

TV. 23 94-33 OFICINA 401

BOGOTA D.C.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 00004
FECHA DE EMISION: 4/03/2022

NIT: 800.215.807-2 FECHA DE VENCIMIENTO

DIRECCION: Calle 25G # 73B-90

CIUDAD: Bogotá D.C.

CANT. V/UNITARIO SUBTOTAL TOTAL
Acta de Obra No. 9 Periodo: Febrero de 2022 1,144,639,720.00

Valor Total Básico 1,144,639,720.00
880,492,092.00

A.I.U (30%) 264,147,628.00
Utilidad (3%) 26,414,763.00
IVA 19% sobre 3% de Utilidad 5,018,805.00

Girar por registro 153422 Rubro C-2401-0600-74-0-2401023-02 Recurso 11
Girar por registro 153422 Rubro C-2401-0600-74-0-2401008-02 Recurso 11 1,149,658,525.00

VALOR EN LETRAS: MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CIN- SUBTOTAL 1,144,639,720.00
CUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

IVA 5,018,805.00
TOTAL 1,149,658,525.00

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Identificación: Identificación:

FECHA: FECHA:

_______________________ ___________________________ ____________________________
FIRMA EMISOR FIRMA RECIBIDO DEL SERVICIO FIRMA DE ACEPTACION Y RECIBIDO FACTURA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA  ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - TARIFA 7.12 * 1000 BOGOTA D.C

FACTURA PROFORMA No. 

CONCEPTO

Costo Directo

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL  SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACÁ-OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ-PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 
MODULO 3


