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Otanche, 28 de marzo de 2022 
 
Ingeniero  
GUSTAVO GAMALIEL FENÁNDEZ NIÑO 
Director Territorial Boyacá 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 
Tunja 
 
Referencia: Contrato de Interventoría No. 962 de 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS 
OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. 
MÓDULO 2. 
 
 
Asunto: Entrega Acta parcial de obra N°9 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio del presente, la Interventoría ejercida por el Consorcio Ecovisión 188, remite el 
acta parcial de obra N°9 correspondiente al mes de febrero de 2022, revisada y con el visto 
bueno de la Interventoría para su aprobación y trámites correspondientes. 
 
Cabe aclarar que los atrasos en la presentación del acta referida son imputables al 
contratista de obra quien finalizó la atención de observaciones el día 25 de marzo de los 
corrientes para revisiones finales por parte de la Interventoría. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO 
Director de interventoría  
Consorcio Ecovisión-188 
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