
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

NIT. 900.815.676-1

TV. 23 94-33 OFICINA 401

BOGOTA D.C.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 00008

FECHA DE EMISION: 18/07/2022

NIT: 800.215.807-2 FECHA DE VENCIMIENTO

DIRECCION: Calle 25G # 73B-90

CIUDAD: Bogotá D.C.

CANT. V/UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

Acta de Obra No. 13 Periodo: junio de 2022 436,213,878.00

Valor Total Básico 436,213,878.00

335,549,136.92

A.I.U (30%) 100,664,741.08

Utilidad (3%) 10,066,474.00

Estudios y diseños

Gestión ambiental, social y predial 0.00

Protocolo COVID 1,951,600.00 1,951,600.00

IVA 19% sobre 3% de Utilidad 1,912,630.00

IVA 19% sobre Gestión ambiental, social y predial

(-) Menos amortización anticipo (21%) -92,014,750.00

Girar por registro 153422 Rubro C-2401-0600-74-0-2401023-02 Recurso 11

Girar por registro 153422 Rubro C-2401-0600-74-0-2401008-02 Recurso 11 348,063,358.00

VALOR EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIEN- SUBTOTAL 346,150,728.00

TOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

IVA 1,912,630.00

TOTAL 348,063,358.00

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Identificación: Identificación:

FECHA: FECHA:

_______________________ ___________________________ ____________________________

FIRMA EMISOR FIRMA RECIBIDO DEL SERVICIO FIRMA DE ACEPTACION Y RECIBIDO FACTURA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA  ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - TARIFA 7.12 * 1000 BOGOTA D.C

FACTURA PROFORMA No. 

CONCEPTO

Costo Directo

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL  SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACÁ-OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ-PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 


