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Entre los aqui suscritos, DAVID CAMILO SANCHEZ SEPULVEDA, mayor de edad y de esta vecindad, identificada con
cédula de ciudadania nimero 1.053.802.078, quien en calidad de Secretario de Infraestructuray Vias del Municipio de
Villamaria-Caldas, segin acto de Posesién N° 276 del 01 de diciembre de 2021, actuando segiin las facultades
otorgadas en el Decreto N° 046 del 20 de enero de 2020, que para todos los efectos del presente contrato se denomina
en adelante: EL MUNICIPIO por una parte; y por la otra, CONSTRUEQUIPOS CALDAS identificado con NIT N°
901.000.909-8, en cabeza de su representante legal JORGE HUMBERTO CARMONA GUARIN, identificado con C.C N°
75.032.599, quien para los efectos del presente Contrato se denominard EL CONTRATISTA; hemos decidido celebrar
el presente OTRO SI N° 01 al CONTRATO N° 297-2022, cuyo objeto es “SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DE GRANULAR CON DESTINO A MANTENIMIENTO DE LAS ViAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE
VILLAMARIA-CALDAS.”, que se regira por las clausulas pertinentes, previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que en el MUNICIPIO DE VILLAMARIA - CALDAS, suscribié con CONSTRUEQUIPOS CALDAS identificado
con NIT N° 901.000.909-8el Contrato N° 297-2022 cuyo objeto es “SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DE GRANULAR CON DESTINO A MANTENIMIENTO DE LAS ViAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE
VILLAMARIA-CALDAS.”

SEGUNDA: Que la Clausula QUINTA del Contrato estipulo:

CLAUSULA QUINTA: El valor del Presente contrato sera la suma de CIENTO NUEVE MILLONES MIL CIENTO
VEINTISEIS PESOS ($109.001.126) M/CTE, incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasién a
la celebracion, ejecucion y liquidacién del convenio; los cuales seran a cargo del contratista.

FORMA DE PAGO:
El Municipio de Villamaria Caldas, pagara al contratista, de la siguiente manera:

- Un anticipo del 30% al iniciar el contrato.

- Cuotas parciales hasta completar el 90% del valor del contrato.

- Un 10% a la liquidacién de mismo, los cuales se cancelaran a la previa presentacién de la factura y/o cuenta
de cobro, en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, el contratista, debera
acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al dia con los pagos al Sistema Integral de Seguridad
Socialy aportes parafiscales. Este tiltimo en caso de que aplique.

TERCERA: Que la Clausula SEPTIMA del Contrato estipulo:

CLAUSULA SEPTIMA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: El presente Contrato cuenta con el siguiente
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Nimero: 216
Valor: $120.000.000
Rubro: 16-2.3.2.01.01.001.03.02
Vigencia: 2022
Firmado por: CRISTHIAN LEONARDO PATINO
VASQUEZ

“Un suefio llamado Villamaria”
Palacio Municipal Carrera 4 calle 9 esquina - Villamarfa, Caldas
Teléfono: 8770036 Fax: 8773434
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Que, por requerimiento del Supervisor del Contrato, Secretario de Infraestructura y Vias del Municipio, se requiere
adicionar el valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO PESOS
($52.653.085) M/CTE, toda vez que segtin manifiesta el contratista actualmente se vienen adelantando las labores de
mantenimiento vial por parte de los combos de departamento, es imperioso contar con un contrato vigente para el
suministro del material granular que permita continuar con las labores del mantenimiento de las vias terciarias del
Municipio.

Para los efectos el Municipio cuenta con el Certificado de Disponibilidad N° 744 del 06 de septiembre de 2022,

Por lo anterior las partes acuerdan realizar las siguientes modificaciones al Contrato N°® 297-2022 de la siguiente
manera:

PRIMERA: ADICIONAR el valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
OCHENTA Y CINCO PESOS ($52.653.085) M/CTE para el Contrato N° 297-2022.

La Clausula SEXTA quedara asi:

CLAUSULA QUINTA: El valor del Presente contrato serd la suma de CIENTO SESENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS (161.654.211) M/CTE, incluido el
IVAy todos los tributos que se generen con ocasién a la celebracién, ejecucién y liquidacién del convenio; los
cuales seran a cargo del contratista.

FORMA DE PAGO:
El Municipio de Villamaria Caldas, pagara al contratista, de la siguiente manera:

- Un anticipo del 30% al iniciar el contrato.

- Cuotas parciales hasta completar el 90% del valor del contrato.

- Un 10% a la liquidacién de mismo, los cuales se cancelaran a la previa presentacién de la factura y/o cuenta
de cobro, en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, el contratista, debera
acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al dia con los pagos al Sistema Integral de Seguridad
Social y aportes parafiscales. Este tltimo en caso de que aplique.

SEGUNDA: Que la Clausula SEPTIMA del Contrato quedara asi:

CLAUSULA SEPTIMA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: El presente Contrato cuenta con el siguiente
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Nimero: 216
Valor: $120.000.000
Rubro: 16-2.3.2.01.01.001.03.02
Vigencia: 2022
Firmado por: CRISTHIAN LEONARDO PATINO
VASQUEZ

“Un suefio lamado Villamarfa”
Palacio Municipal Carrera 4 calle 9 esquina - Villamarfa, Caldas
Teléfono: 8770036 Fax: 8773434

N



e Alcaldia Municipal

OTRO SINUMERO 1
CONTRATO N2 297-2022

Nimero: 744 Pagina 3 de 3

Valor: $52.653.085

Rubro: 16-2.3.2.01.01.001.03.02
Vigencia: 2022

Firmado por: CRISTHIAN LEONARDO PATINO
VASQUEZ

TERCERA: El contratista debera renovar y actualizar las garantias inicialmente expedidas para la ejecucién del
contrato.

Para lo anterior, se firma en el Municipio de Villamarfa-Caldas el 06 de septiembre de 2022 por los que en ellos
intervienen,

S /D/
NSTRUEQUIPOS CALIAS

CONTRATISTA

Reviso: Jaime Eduardo ado - Asesor Juridico

Proyecto: Juan Carlos Marin \2 - Asesor Juridico
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“Un suefio llamado Villamarfa”
Palacio Municipal Carrera 4 calle 9 esquina - Villamarfa, Caldas

Teléfono: 8770036 Fax: 8773434
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Constructora

Villamaria, 26 de agosto de 2022

Sefores
ALCALDIA DE VILLAMARIA

Asunto: SOLICITUD ADICION

CONTRATO N° 297-2022: “SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE
GRANULAR CON DESTINO A MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES Y URBANAS
DEL DE VILLAMARIA - CALDAS".

Cordial saludo,

Por medio de la presente referimos lo siguiente: El monto del contrato en mencién a la fecha
ya ha sido ejecutado, aun se estan realizando labores de mantenimiento en los puntos
definidos, y hace faita suministrar mucho transporte de material que no se tuvo en cuenta
en el momento de planear las cantidades por la entidad contratante, de igual forma dada
la necesidad de continuar con este mantenimiento en las vias, el contrato debe mantener la
disponibilidad del transporte de los materiales.

Partiendo de lo anterior se solicita a la entidad contratante una adicion del 48,30%
($52.653.085) del valor del contrato ($109.001.126) con el fin de que sea gastado en la
totalidad, para asi culminar todo lo que conlleve el mantenimiento de las vias.

Atentamente;

, 7 =
JORGE HUMBERTO CARMONA GUARIN
CC. 75.032.599 de Neira

Caldas Representante Legal
CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIASENC



Secretaria de
Infraestructuras y Vias
Afcabi e lsmera

S.LV. 410-0318-1-2022

Profesional

DAVID CAMILO SANCHEZ SEPULVEDA
Secretario de Despacho

Secretaria de Infraestructura y vias
Municipio de Villamaria - Caldas

Ref. Contrato Nro. 297-2022 “SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR CON
DESTINO A MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE
VILLAMARIA-CALDAS”.

Asunto : Solicitud y Concepto favorable — Adicién.

De conformidad con el asunto y teniendo en cuenta mi calidad de supervisor del contrato relacionado en la
referencia, me permito dar CONCEPTO FAVORABLE vy solicitar ADICION Nro. 1 teniendo en cuenta lo
siguiente:

1. Que el contrato antes referenciado, cuenta como fecha de inicio el 24 de Marzo de 2022 y como
fecha de culminacion el 31 de Diciembre 2022, con un valor de CIENTO NUEVE MILLONES UN
MIL CIENTO VEINTE SEIS PESOS COP ($109.001.126).

2. Que mediante oficio del 26 de agosto de 2022 la empresa CONSTRUEQUIPOS CALDAS, ejecutora
del contrato de fa referencia, manifesto la ejecucion del contrato en un 100%, pero que debido a que
actualmente se vienen adelantando las labores de mantenimiento vial por parte de los combos de
departamento, es imperioso contar con un contrato vigente para el suministro de material granular
que permita continuar con las labores de mantenimiento de fas vias terciarias del municipio.

3. Que como supervisor del contrato de la referencia y tomando como muestra el estado actual de las
vias terciarias del municipio a raiz de las lluvias que se presentaron en la region, es necesario
continuar con el mantenimiento de la malla vial rural, por tanto es importante tener disponibilidad de
material para dicha actividad.

4. Que de acuerdo al panorama anterior, y debido al requerimiento de mantenimiento de las vias
terciarias del municipio, se hace necesario realizar adicion presupuestal por un valor de
CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO
PESOS COP ($52.653.085), quedando como valor contractual total la suma de CIENTO SESENTA
Ys1l;l‘11 sngLL;.SP)JES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS
($161.654.211).

De otro lado, al tenor de lo dispuesto en el articulo 3° de Ia Ley 80 de 1993, es obligacion de los servidores
publicos tener en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de
dichos fines.

Palacic Municipal, Carrgra 4

arla-caldas,gov.co
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Secretaria de ,
Infraestructuras y Vias
Auabiig e VT

Villamaria, 06 de Septiembre 2022
S.L.V. 410-0333-2022

Profesional

JHON JAIRO SERRATO
Asesor de Infraestructura y Vias
Secretaria de Planeacion
Municipio de Villamaria - Caldas

Ref. Contrato Nro. 297-2022 “SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR CON
DESTINO A MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE
VILLAMARIA-CALDAS”

Asunto : Autorizacion ~ Adicién

En atencion al tramite del asunto, me permito informarle que la solicitud de realizar ADICION Nro. 1 al
contrato Nro. 297-2022 “SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR CON DESTINO A
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA-CALDAS” por un
valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO
PESOS COP ($52.653.085), es aprobada de conformidad con las razones expuestas por el contratista y
avaladas por usted en calidad de supervisor.

Al respecto se indica, que la Adicion Nro. 1 debe ser suscrita antes del vencimiento del contrato e igualmente
antes de dicha fecha deben tener actualizadas las vigencias de las pdlizas, acorde a los términos de esta
adicion.

Atentamente,

Villamaria - Caldas

Falacio Municipal, Carers

Eemal




