
FECHA 30 06 2021
(Día) (Mes)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL

ACTA PARCIAL DE OBRA No: 1 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA: $ 0,00 PERIODO MES
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

Día Mes Año FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR
21

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
EFRAÍN PINEDA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)
21

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR
21

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
EFRAÍN PINEDA

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR
21

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA
EFRAIN PINEDA

21
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

ORLANDO ORTIZ GOMEZ

21
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

ORLANDO ORTIZ GOMEZ

21
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FRANCISCO BAUTISTA

21
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

ANDRÉS TOVAR

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

DIANA KARINA ANGARITA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

CONTRATO No : DE 2021 NIT.

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO MECO ORINOQUÍA

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma: ______________________________________ Firma: ______________________________________ Firma: ______________________________________ Firma: ___________________________________________
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ Nombre: ANDRES RICARDO TOVAR MANZANARES Nombre : DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
Matrícula No.: 25202-20459 CND Matrícula No.: 25202-20459 CND Matrícula No.: 25202117144 CND ORDENADOR DEL PAGO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Junio de 2021

META

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – 
PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

De acuerdo con la facultad otorgada, la Coordinadora de la Gerencia de Grandes Proyectos autoriza el pago a favor del contratista CONSORCIO MECO ORINOQUIA por valor de :  $                                 -  valor en Letras: 

Correspondiente al acta No. 1 del periodo

AUTORIZACION DE PAGO

974 901.476.214-0               

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE 
REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO

FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA 
PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA 

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA 1 DE 1

Junio de 2021

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

MINFRA-MN-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

28 9
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