INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-4-FR-2

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCION TERRITORIAL META

1 | DE | 1
FECHA 31 08 | 2021
(Dia) (Mes)

ACTA PARCIAL DE OBRA No: 3 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACTA: $ 246.656.800,00 PERIODO MES Agosto de 2021
(indique o1 nimero del acta) (Indique o ntmero del acta) (Indique el nimero del acta)
[ pa | mes [ a0 | FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
| ‘ | 21 EFRAIN PINEDA
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
I E
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
I E
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
| ‘ | 21 EFRAIN PINEDA
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA
Fi d
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL | ‘ | 21 ORLANDO ORTIZ GOMEZ digitalment
NOMBRE DE QUIEN RECIBE _epor
) ORLANDO
. ORTIZ
FEGHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL | 15 ‘ 9 | 21 ORLANDO ORTIZ GOMEZ GOMEZ
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
.
FEGHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA | ‘ | 21 FRANCISCO BAUTISTA Vi 7
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO | 10 ‘ 07 | 21 ANDRES TOVAR ‘l “_EF‘D“_L_f
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE | ‘ |
REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO | ‘ |
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | ‘ | DIANA KARINA ANGARITA
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA
PARA RADICACION EN VENTANILLA | ‘ | NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Para la autorizacion de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad
AUTORIZACION DE PAGO
CONTRATO No : 974 DE 2021 NIT. 901.476.214-0
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO - ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA — VIENTO - SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE - PUERTO
: CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”
CONTRATISTA: CONSORCIO MECO ORINOQUIA

De acuerdo con la facultad otorgada, la Jefe de la Gerencia de Grandes Proyectos autoriza el pago a favor del contratista CONSORCIO MECO ORINOQUIA por valor de :

DOSCIENTOS SETENTA'Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA'Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTAY DOS PESOS M/CTE

Agosto de 2021

Firmado
digitalmente
por ORLANDO
ORTIZ GOMEZ
Firma:
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Matricula No. : 25202-20459 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial

Firma:

Firmado
digitalmente
por ORLANDO
ORTIZ GOMEZ

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal adjunto.

o]

Firma:

Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Matricula No. : 25202-20459 CND
DIRECTOR TERRITORIAL

$

278.958.252,00

Correspondiente al acta No.

Firma:

Nombre: ANDRES RICARDO TOVAR MANZANARES
Matricula No.: 25202117144 CND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

valor en Letras:

3 del periodo

ORDENADOR DEL PAGO

Nombre : DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
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