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Puerto Gaitan - Meta, Jueves 18 de Noviembre de 2021

Seiores

CONSORCIO CORREDORES ICC

Atn: Ing. EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS
Director de Interventoria.

Calle 93 # 14-71 Piso 6

Bogota D.C.

Referencia: CONTRATO No 974 de 2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO —
ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA — VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA —
VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”.

Asunto: ENTREGA DOCUMENTACION ACTA PARCIAL DE RECIBO DE OBRA No5 MAS
CORRECCION A LAS OBSERVACIONES

Respetado ingeniero;

Nos permitimos realizar la entrega de los documentos acompafiantes para Acta Parcial de
Recibo de Obra No.5 correspondiente al mes de Octubre de 2021, se anexan las
modificaciones a las observaciones realizadas mas los soportes correspondientes, de
acuerdo a los solicitado, documentos que relacionamos a continuacién:
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
\v LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO - OBRA 974
REVISION Y VERIFICACION
Factorde analisis Cumple No Cumple | PAGINADO Observaciones
1. Factura Proforma X
2. Acta de recibo obra. MINFRA-MIN-IN-4-FR-1 X 01-03
3. Hoja de Ruta y Orden de Pago. MINFRA-MIN-IN- 4-FR-2 X 04-04
4. Formato afectacion presupuestal. AFINCO-FR-12 X 05-05
5. Formato de identificacion de la distribucién dela
ejecucidén contractual por departamento. AFINCO-FR-13 X 06 - 06
6. Pago de estampillas*** N/A - ***Sies el casoyaplica
7. Certificado de pago de aportes parafiscales y de
seguridad social suscrita por el Representante Legal o 07 - 09
por el Revisor Fiscal.... X
8. MINFRA-MN-IN-15-FR-12 CONTROL DE APORTES OCT 2021
FORMATOS DE INSCRIPCION MAS PLANILLAS DE PAGO % 10-90
9. Informe financiero y Presupuestal de contrato
de obra. MINFRA-MN-IN-15-FR-8 X 91-9
10. Seguimiento al programa de inversiones. Formato
MINFRA-MIN-IN-6-FR-2 X 94-94
11. Pre-acta de obra con los célculos detallados de las
cantidades correspondientes. X 92-116
12. Acta de modificacién de cantidades de obra. MINFRA- ***Cuando aplique
MN-IN-7-FR-1 *** N/A -
13. Acta de fijacidn de items no previstos. Formato N/A . ***Cuando aplique
MINFRA-MN-IN-10-FR-4 ***
14. Copia actualizada del RUT del contratista y decada
integrante y/o consorciado X 117-123
15. Certificado Bancario Consorcio % 124 - 124
16. Aprobacion parcial de estudios y disefio (Formato
MINFRA-MIN-IN-1-FR-5) o acta deaprobacion definitiva
de estudios y disefios (Formato MINFRA-MIN-IN-1-FR-, N/A .
6), segun corresponda.
17. Pre-acta mensual de inversién ambiental. Formato 125- 126
MSOAMB-MN-IN-1-FR-3. - MSOAMB-MN-IN-1-FR-4. X .
18. Pre-acta mensual de inversién social. Formato MSOAMB-
MN-IN-1-FR-7. X 127-127
19. Pre-acta mensual de gestién y adquisicién predial.
Formato MSOAMB-MN-IN-4-FR-4. X 128-129
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Cordialmente,

LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL
Director de Obra

Anexo: Archivo Digital.
Elaboré: VWQR
Revisé:  LANR
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