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Puerto Gaitan - Meta, Martes 01 de Febrero de 2022

Senores

CONSORCIO CORREDORES ICC

Atn: Ing. EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS
Director de Interventoria.

Calle 93 # 14-71 Piso 6

Bogota D.C.

Referencia: CONTRATO No 974 de 2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO — ORINOQUIA
SECTOR PUENTE ARIMENA — VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO;
JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”.

Asunto: Gestion Contractual—- Remision Factura Proforma del Acta Parcial de
Obra No.8, mes de Enero de 2022.

Respetado ingeniero;

Nos permitimos remitir la factura Proforma del Acta Parcial de Obra No.8 correspondiente
al mes de Enero de 2022 con los soportes correspondientes, de acuerdo a los solicitado,
documentos que relacionamos a continuacion:
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INSTITUTO NACKINAL DE VIAS-INVIAS

& LISTA DE CHEQUED PARA ACTAS DE COBRO - DERA 974

REVISIDN ¥ WERIFICADION
Factor de anakss Cumiphe No Cumple FAGINADD! Obsenmciones
1. Factura Proforma X

2. Acta de recibo obra. MINFRA-MIN-IN-4-FR-1 X 01 -03
3. Hoja de Ruta y Orden de Pago. MINFRA-MIN-IM- 4-FR-2 ¥ 04 -0
X

4. Formato afectacién presupuestal. AFINCO-FR-12

5. Formato de identificacion de la distribucion dela ejecucion
contractual por departamento. AFINCO-FR-13 06 - 06

6. Pago de estampillas*** N/A R *=* o) s ol cazo vy splica

7. Certificado de pago de aportes parafiscales y de
seguridad social suscrita por el Representante Legal o por el 07 -08
Revisor Fiscal....

8. MINFRA-MN-IN-15-FR-12 CONTROL DE APORTES :
FORMATOS DE INSCRIPCION MAS PLANILLAS DE PAGD - 03-

S44

9. Informe financiero y Presupuestal de contrato s15_ %4
de obra. MINFRA-MN-IN-15-FR-8 . -3

10. Seguimiento al programa de inversiones. Formato MINFRA-
MIMN-IN-6-FR-2 X
11. Pre-acta de obra con los calculos detallados de las cantidades .
correspondientes. 347- 364

6 - W46

12. Acta de modificacion de cantidades de obra. MINFRA-MMN-IN-7- *=* cuando aplique
FR-1%** NiA

13. Acta de fijacidn de items no previstos. Formato "y a *** Cuando aplique
MINFRA-MN-IN-10-FR-4 ***

14. Copia actualizada del RUT del contratista v de cada integrante
v/o consorciado

365. 371

15. Certificado Bancario Consorcio X 372-372

16. Aprobacion parcial de estudios y disefio [Formato MINFRA
MIN-IN-1-FR-5) @ acta deaprobacion definitiva de estudios
y disefios (Formato MINFRA-MIN-IN-1-FR-6), sagun
corresponda.

17. Pre-acta mensual de inversion ambiental. Formato M50AMEB- - -
MMN-IN-1-FR-3. - MSOAMB-MN-IN-1-FR-4. X o
18. Pre-acta mensual de inversion social. Formato MSOAMB-MN-IN-1- o 175
R 375 - 375

19. Pre-acta mensual de gestidn y adguisicién predial. Formato -
MSOAMB-MN-IN-4-FR-4. 376 - 377

Cordialmente,

LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL
Director de Obra

Anexo: Archivo Digital.
Elabord: LCAJ
Revisé:  LANR
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