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Contrato No.                                                                                 974 - 2021 Contratista:

Acta No.:    8 Valor básico $ 1,929,397,755.00$           Periodo:

Valor incluido  IVA :                                                                   1,935,037,533.00$                       

Denominación Valor incluido

IVA Estudios

(Carretera - Puente-Tunel) diseños

1 PUENTE ARIMENA - VIENTO 1,935,037,533.00$           -$                                      

- -

1,935,037,533.00$           -$                                      

VALOR CON IVA

1,935,037,533.00$        

 $        1,935,037,533.00 

VALOR CON IVA

 $                                   - 

Matrícula No.:     76202-134512

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

EFRAÍN DE JESÚS PINEDA BUELVAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventoría

Matrícula No. 05202 - 37791 ANT

GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS

TOTAL DEPARTAMENTO 2

VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 META  $        1,929,397,755.00 

N.I.T. DEPARTAMENTO 2

800.079.035-1 MUNICIPIO 1 PUERTO GAITÁN 1,929,397,755.00$         

4010 1,935,037,533.00$         

-

TOTALES 1,935,037,533.00$         

VALOR ICA, SOB y Ay Ty DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

N.I.T. DEPARTAMENTO 1: META VALOR SIN IVA

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE 

ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

Enero de 2022

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRA:

Item
Ruta (código 

vía)

Valor incluido IVA

(Construcción,

Rehabilitación,

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento

y/o Conservación)

Subtotal

CONSORCIO SD VICHADA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL
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