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Contrato No. 974 - 2021 Contratista:

Acta No.: 10 Valor básico $ $  3.358.659.345,00 Periodo:

Valor incluido  IVA : 3.368.476.965,00$   

Denominación Valor incluido

IVA Estudios

(Carretera - Puente-Tunel) diseños

1 PUENTE ARIMENA - VIENTO 3.368.476.965,00$   -$   

- -

3.368.476.965,00$  -$   

VALOR CON IVA

3.368.476.965,00$   

 $  3.368.476.965,00 

VALOR CON IVA

 $  - 

Matrícula No.:  76202-134512

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

EFRAÍN DE JESÚS PINEDA BUELVAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventoría

Matrícula No. 05202 - 37791 ANT

GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS

TOTAL DEPARTAMENTO 2

VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 META  $  3.358.659.345,00 

N.I.T. DEPARTAMENTO 2

800.079.035-1 MUNICIPIO 1 PUERTO GAITÁN 3.358.659.345,00$  

4010 3.368.476.965,00$   

-

TOTALES 3.368.476.965,00$  

VALOR ICA, SOB y Ay Ty DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

N.I.T. DEPARTAMENTO 1: META VALOR SIN IVA

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE 

ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

marzo de 2022

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRA:

Item
Ruta (código 

vía)

Valor incluido IVA

(Construcción,

Rehabilitación,

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento

y/o Conservación)

Subtotal

CONSORCIO SD VICHADA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL
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