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Seiores

CONSORCIO CORREDORES ICC

Atn: Ing. EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS
Director de Interventoria.

Calle 93 # 14-71 Piso 6

Bogota D.C.

Referencia: CONTRATO No 974 de 2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO -
ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA — VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA —
VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”.

Asunto: ACTA DE AJUSTES No 5D

Respetado ingeniero;

Nos permitimos remitir la documentacidn para el Acta de ajuste definitiva No.5D
correspondiente al mes de Octubre de 2021 con sus soportes correspondientes de
acuerdo a lo solicitado, se anexan los documentos que relacionamos a continuacién:
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS

‘» LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO - OBRA

REVISION ¥ VERIFICACION

Factor de analisis Cumple No Cumple PAGINADO Observaciones
1. Factura Proforma X
1. Acta Ajuste Definitiva No5 MINFRA-MN-IN-5-FR-1 - EXCEL X
2. Acta Parcial de Obra No5 MINFRA-MIN-IN-4-FR-1 X 01-03
3. Acta de Ajuste definitiva No5 MINFRA-MN-IN-5-FR-1 - PDF X 04 - 05
4. Hoja de Ruta y Orden de Pago. MINFRA-MIN-IN- 4-FR-2 X 06 - 06
5. Formato afectacion presupuestal. AFINCO-FR-12 X 07 -07
6. Formato de identificacion de la distribucion de la ejecucion
contractual por departamento. AFINCO-FR-13 X 08 - 08
7.Pago de estampillas*** N/A - *** S es el caso y aplica

8. Certificado de pago de aportes parafiscales y de
seguridad social suscrita por el Representante Legal o porel X 09-11
Revisor Fiscal....

9. Copia actualizada del RUT del contratista y de cada integrante

y/o consorciado X 12-18

10. Informe financiero y Presupuestal de contrato

de obra. MINFRA-MN-IN-15-FR-8 A 19-19

11. Acta de modificacién de cantidades de obra. MINFRA-MN-IN-7- *** cuando aplique
e N/A -

FR-1

12. Seguimiento al programa de inversiones. Formato MINFRA- ,

MIN-IN-6-FR-2 X 20-20

13. Certificado Bancario Consorcio X 21-21

Cordialmente,

LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL
Director de Obra

Anexo: Archivo Digital.
Elaboré: VWQR
Revisd:  LANR
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