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Contrato No.                                                                                 974-2021 Contratista:

Acta No.:    7D Valor básico $ 5,177,089.00$                    Periodo:
Valor incluido  IVA :                                                                   5,192,222.00$                                

Denominación Valor incluido

IVA Estudios

(Carretera - Puente-Tunel) diseños

1 PUENTE ARIMENA - VIENTO 5,192,222.00$                    

- -

5,192,222.00$                    -$                                       

VALOR CON IVA

5,192,222.00$                 

 $                5,192,222.00 

VALOR CON IVA

 $                                     - 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventoría Contratista

Matrícula No. 05202 - 37791 ANT Matrícula No.: 76202-134512 

TOTAL DEPARTAMENTO 2

EFRAÍN DE JESÚS PINEDA BUELVAS GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS

VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1: META  $                5,177,089.00 

N.I.T. DEPARTAMENTO 2

4010 5,192,222.00$                 

-

800.079.035-1 MUNICIPIO 1 PUERTO GAITÁN 5,177,089.00$                 

TOTALES 5,192,222.00$                 

VALOR ICA, SOB y Ay Ty DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

N.I.T. DEPARTAMENTO 1: META VALOR SIN IVA

Objeto del Contrato
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE 
ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

DICIEMBRE DE 2021

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRA:

Item
Ruta (código 

vía)

Valor incluido IVA
(Construcción,
Rehabilitación,
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
(Mantenimiento

y/o Conservación)
Subtotal

CONSORCIO SD VICHADA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL


