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Ingeniero

CLAUDIA MILENA LOPEZ RAMIREZ

Gerencia Grandes Proyectos

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:

PERIODO:

Respetado Ingeniero,

PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA: NIT:

CONFORMACIÓN:

Objeto:

Fecha de Inicio: martes, 29 de junio de 2021

Valor Inicial: 

Valor Adiciones:

Valor Actual: 

Anticipo Entregado:

Anticipo Amortizado:

Saldo por Amortizar:

Plazo Inicial: 

Total Prórrogas:

Prórroga 1:

Fecha de Fin:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR UTILIZADO

419721 54
C-2401-0600-132-0-

2401008-02
$ 2.294.558.692

419721 54
C-2401-0600-132-0-

2401017-02
$ 1.252.300.855

419721 54
C-2401-0600-132-0-

2401023-02
$ 250.000.000

419721 54
C-2401-0600-135-0-

2401008-02
$ 556.338.518

419721 54
C-2401-0600-135-0-

2401023-02
$ 0

1059821 54
C-2401-0600-132-0-

2401008-02

1059821 54
C-2401-0600-135-0-

2401008-02

TOTAL $ 2.850.897.210

$ 2.032.563.564,00 $ 2.032.563.564,00

$ 20.769.631.333,00 $ 6.530.905.038,00

$ 1.976.880.881,00 $ 1.420.542.363,00

$ 46.111.111,00 $ 46.111.111,00

$ 7.852.964.666,00 $ 7.852.964.666,00

$ 6.918.402.778,00 $ 4.623.844.086,00

$ 1.692.708.333,00 $ 440.407.478,00

$ 250.000.000,00 $ 0,00

114 MESES

N.A

N.A

domingo, 29 de diciembre de 2030

VALOR REGISTRO SALDO REGISTRO

$ 399.567.436.436,00

$ 9.885.528.230,00

$ 409.452.964.666,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - NIT.830.094.920-5 - 90%

CONSTRUCTORA EMMA LTDA. - NIT. 806.014.108-1 - 5% 

CICON S.A.S. - NIT. 890.403.235-3 - 5%

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL

CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.

No. de Oficio: DO-GGP 33449

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. 

Mayo de 2022

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de

Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL

CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ.

LONGITUD DEL CORREDOR: NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA- Ruta 3001,3001,6503 y 6504 L= 343 Km

991 de 2021.
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ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción Valor Básico IVA

Acta de Obra No. 1 $ 0 $ 0

Acta de Obra No. 2 $ 0 $ 0

Acta de Obra No. 3 $ 25.953.607,00 $ 189.661,00

Acta de Obra No. 4 $ 291.774.041,00 $ 35.838.926,00

Acta de Obra No. 5 $ 153.497.584,00 $ 1.121.713,00

Acta de Obra No. 6 $ 378.837.029,00 $ 2.768.424,00

Acta de Obra No. 7 $ 293.626.879,00 $ 2.145.735,00

Acta de Obra No. 8 $ 165.490.329,00 $ 1.209.353,00

Acta de Obra No. 9 $ 95.030.846,00 $ 1.319.010,00

Acta de Obra No. 10 $ 815.247.738,00 $ 141.462.056,00

Acta de Obra No. 11 $ 315.225.296,00 $ 2.459.189,00

Acta de Obra No. 12 $ 1.319.235.688,00 $ 96.051.617,00

Acta de Ajuste n° N/A N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

5,87%

0,650%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ÍTEM

N/A …

FECHA ACTA ACTA No.

N/A …

… …

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS

FECHA ACTA ACTA No.

N/A

…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE

1 1 ADICION

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

Póliza No.

Anexo No. Hasta

Cumplimiento $ 10.801.743.644,00 31/12/2025

Buen Manejo y Correcta 

Inversión del Anticipo
N/A N/A

Pago de Salarios, 

prestaciones sociales 

legales e

indemnizaciones

$ 21.603.487.288,00 31/12/2028

Calidad del Servicio $ 658.665.000,00

Estabilidad y/o Calidad de 

Obra
$ 32.405.230.932,00

400033451

15/05/2021

N/A

15/05/2021

vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de 

entrega y recibo definitivo de la obra por parte de la Entidad. 

vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción 

del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revision, ajustes y/o 

actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y 

diseños y/o elaboracion del cálculo de la estructura del pavimento y/o 

cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la 

estabilidad de la infraestructura vial.

ESTADO DE APROBACIÓN

APROVADA

CONTROL DE PÓLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUROS

Póliza de Cumplimiento No. 400033451

Amparos Valor Asegurado
Vigencia

Desde

DESCRIPCIÓN ÍTEM

N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

TIEMPO SUSPENSION OBSERVACIONES

$ 1.415.287.305,00

TOTAL

N/A

% Básico programado acumulado:

% Básico ejecutado acumulado:

$ 327.612.967,00

$ 154.619.297,00

$ 381.605.453,00

$ 295.772.614,00

$ 166.699.682,00

$ 96.349.856,00

$ 317.684.485,00

$ 4.138.484.721,00

Valor Facturado

$ 0

$ 0

$ 26.143.268

$ 956.709.794,00
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Póliza de RCE

Póliza No.

Anexo No. Hasta
Responsabilidad Civil 

Extracontractual (RCE)
$ 5.400.871.822 400033450 31/12/2025

  
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

CAUSAL No. MEMORANDO FECHA

INTERPUESTA
ENVIADO A 

JURÍDICA
AUDIENCIA

N/A … … …

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO

N/A

…

CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No.

CONTRATISTA: NIT:

CONFORMACIÓN:

Objeto:

Fecha de Inicio: martes, 29 de junio de 2021

Valor Inicial: 

Valor Adiciones:

Adición 1:

Valor Actual: 

Anticipo Entregado:

Anticipo Amortizado:

Saldo por Amortizar:

Plazo Inicial: 

Total Prórrogas:

Prórroga 1:

Fecha de Fin:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

421021 54
C-2401-0600-132-0-

2401008-02
$ 1.361.086.359,00

421021 54
C-2401-0600-132-0-

2401023-02
$ 27.777.778,00

421021 54
C-2401-0600-135-0-

2401008-02
$ 907.222.222,00

421021 54
C-2401-0600-135-0-

2401023-02
 $            37.222.222,00 

$ 2.333.308.581,00

 $                   97.059.365,17 $ 810.162.856,83

 $                     5.282.220,02  $                 31.940.001,98 

 $              1.990.986.868,00 $ 1.187.640.139,00

domingo, 29 de diciembre de 2030

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

 $              1.018.288.286,50 $ 342.798.072,50

 $                   25.038.570,31 $ 2.739.207,69

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

114 MESES

N/A

N/A

No. de Oficio:  DO-GGP 33443

$ 33.499.975.248,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 33.499.975.248,00

985 DE 2021

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 901.481.479-5

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA-NIT. 900.366.647-0-17,5%                                                                                                                                                                                  

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - NIT. 860.041.968-1 - 27,5%                                                                                                                                                                                                                   

CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS - NIT. 901.314.825-6 - 10%                                                                                                                                                                                                                                

CELQO S.A.S - NIT. 900.090.780-6 - 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                  

AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S - NIT. 901.200.521-2- 40%

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

OBSERVACIONES
ACTUAL

… …

ASUNTO

Amparos Valor Asegurado
Vigencia

Desde

13/05/2021

No.

ESTADO

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
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ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción Valor Básico IVA

Acta de Costos No. 1 $ 0 $ 0

Acta de Costos No. 2 $ 29.628.188 $ 5.629.356

Acta de Costos No. 3 $ 42.427.384 $ 8.061.203

Acta de Costos No. 4 $ 146.957.352 $ 27.921.897

Acta de Costos No. 5 $ 163.773.024 $ 31.116.875

Acta de Costos No. 6 $ 174.556.800 $ 33.165.792

Acta de Costos No. 7 $ 177.573.800 $ 33.739.022

Acta de Costos No. 8 $ 178.949.460 $ 34.000.397

Acta de Costos No. 9 $ 195.827.300 $ 37.207.187

Acta de Costos No. 10 $ 183.767.800 $ 34.915.882

Acta de Costos No. 11 $ 192.512.300 $ 36.577.337

Acta de Costos No. 12 $ 187.124.800 $ 35.553.712

TOTAL

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

N/A …

… …

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

N/A

…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE

N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

Póliza No.

Anexo No. Hasta

Cumplimiento  $                         1.019.997.524,70 31/12/2025

Buen Manejo y Correcta 

Inversión del Anticipo
 $                         2.252.303.164,80 31/12/2025

Pago de Salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones

 $                         2.039.995.049,40 31/12/2028

Calidad del Servicio  $                         3.059.992.574,10 31/12/2030

21-44-101352030

12/05/2021

12/05/2021

12/05/2021

31/12/2025

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101352030

Amparos Valor Asegurado
Vigencia

Desde

ESTADO DE APROBACIÓN

$ 1.990.986.868

TIEMPO SUSPENSION OBSERVACIONES

$ 207.722.592

$ 211.312.822

$ 212.949.857

$ 233.034.487

$ 218.683.682

$ 222.678.512

Valor Facturado

$ 0

$ 35.257.544

$ 50.488.587

$ 174.879.249

$ 194.889.899

$ 229.089.637

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
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PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

CAUSAL No. MEMORANDO FECHA

INTERPUESTA
ENVIADO A 

JURÍDICA
AUDIENCIA

1

…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

…

Cordialmente, 

Comité Virtual , de seguimiento de ejecución del contrato 991 de 2021, con participación, Supervisor del contrato de interventoria, Gestor Tecnico del Proyecto,

Director territorial caqueta, Contratista e interventoria.

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

No se presentaron novedades jurídicas en el presente mes.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se gestionaron las Acta de Obra No. 12 y Actas de Costos No. 12 Presentadas por parte de la Interventoria y se realizo su tramite respectivamente; se espera en el

mes de Junio recibir las demas actas.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron novedades

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

…

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

RUTA 6503: Avalancha en la Quebrada Las Delicas ubicada en el Pr38+295, vía La Montañita – El Paujil: Que orignó el colapso del puente de dicha quebrada. Con

aproximadamente 10 puntos críticos de deslizamientos que obstruyeron la vía con palizada, arena, barro entre otros.; Remoción de derrumbes, limpieza de

calzada y

obras hidráulcas ; Se encuentra pendiente la remoción y descolmatacón de obras hidráulicas de la ruta, af ectadas por la avalancha; Monitoreo del puente sobre la

Quebrada Las Delicias PR38+295: Presenta. Desplazamiento: 0,41 m, Asentamiento: 1,071 m, Dependiendo de las cargas aplicadas, Aumenta su valor y podría

varia entre 0,5 y 3 cm. RUTA 6504: Remoción de derrumbe en los PR44+530 y PR44+500; Descapote sobre la margen derecha entre los PR46+500 al 43+800; Toma

de densdades desde el PR47+780 al PR47+390: 390 ml. RUTA 3002: Remoción de derrumbe sobre el PR58+500: Derrumbe presentado el día 17 de mayo de 2022;

Desde el viernes 28 de mayo se desplazo la maquinara y volqueta para su remoción. Esta pendiente por parte del Instituto, la autorzación para la elaboración de

Estudios y Diseños, y evaluar una posible soución . RUTA 3001: Democión de roca en la excavación del f iltro, en el PR11+520, PR11+095, 11+730, 11+740 – Carril

derecho; Cajeo e nstalación de terraplén para mejoramiento de sub rasante entre el PR11+139 al PR11+181; Chequeo de niveles e instalación de terraplén para

nivelación de sub rasante: PR11+650 al PR11+725, carril izquierdo; Toma de densidades de la sub base granuar: PR 10+500 al PR 10+550, carr derecho, PR 11+020

al

PR 11+060, carril derecho; Perf ilación del taud , para ampliación de vía y construcción de f iltro. entre os PR11+140 a PR11+160.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No.

ESTADO

OBSERVACIONES
ACTUAL

CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE


		2022-09-05T17:39:42-0500
	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ




